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Figura 1: Esquema aspectos generales 

 

Fuente: Elaboracion propia, basado en Aspectos Generales 
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CAPITULO 1.  ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.1. Introducción 

 

En la ejecución del componente de desarrollo comunitario de los proyectos de agua y 

saneamiento se vienen identificando varias dificultades en cuanto al logro de resultados, 

por lo tanto, es adecuado realizar una investigación en la gestión del sistema de 

seguimiento y evaluación de proyectos del Programa Agua Para Pequeñas Comunidades 

ejecutado por el Fondo de Inversión Productiva y Social. 

 

Si bien existen varios factores que intervienen para lograr el éxito de los proyectos, 

consideramos a la Supervisión de Proyectos como la piedra angular para garantizar la 

eficiencia, eficacia y calidad de un programa o proyecto.  La supervisión debe ser vista 

como una de las herramientas de mayor importancia en la elevación de la 

competitividad, porque promueve el desarrollo de las capacidades y potencialidades 

individuales y de grupo orientándolas hacia la acción autónoma creativa y 

emprendedora, en la perspectiva de lograr la calidad para el desempeño tanto del 

Ejecutor como del Supervisor DESCOM. 

 

La supervisión posibilita el empoderamiento del equipo de trabajo, se convierte en un 

espacio de capacitación y organización de consensos. Es una estrategia de 

mejoramiento de la calidad del programa que concibe a los proyectos de manera 

integral, donde la construcción de las obras sea de manera coordinada, compatible en 

tiempos, en resultados y coadyuvar a garantizar la sostenibilidad de los servicios. 

  

Es menester dejar de concebir a la Supervisión de proyectos bajo un criterio personal y 

que no es necesario generar herramientas para optimizar el trabajo y reducir la labor a la 

revisión y aprobación de informes para el pago de planillas haciendo caso omiso al 

cumplimiento de resultados, generación de efectos y garantizar los impactos bajo los 

cuales fueron creados los programas y proyectos, por cuanto siendo la intención de unos 
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y otros diferentes: el presente proyecto de grado busca por un lado definir 

procedimientos para la Supervisión de los proyectos de Desarrollo Comunitario, y por 

otro lado lograr la efectividad del control periódico y oportuno del logro de los 

objetivos, productos e indicadores con información actualizada del estado de avance de 

cada uno de nuestros productos y procesos, lo que nos ayudará a adaptarnos a cambios y 

situaciones imprevistas que podrían presentarse en el proceso de ejecución, para  

corregir desfases que no se pudieron detectar durante la fase de planificación.   

 

Adicionalmente, el estudio servirá para proponer mejoras en los procesos de supervisión, 

beneficiará de forma directa a la organización comunitaria en general, ya que le 

permitirá asegurar la autogestión comunitaria impulsando  la toma de decisiones en 

cuanto a la prestación de los servicios de manera sostenida y con conocimiento.   A su 

vez, el alcance del proyecto pretende obtener información de manera eficaz y confiable 

del período 2012, lo cual permitiría mejorar los siguientes proyectos que aún no han 

iniciado su ejecución.  

 

El estudio consideró en primera instancia la descripción de la institución Fondo de 

Inversión Productiva y Social “FPS” entidad descentralizada dependiente del Ministerio 

de Planificación del Estado Plurinacional de Bolivia que es la ejecutora del Programa 

Agua Para Pequeñas Comunidades “APPC”, considerando su forma de administrar los 

proyectos, con detenimiento en las características del componente de Desarrollo 

Comunitario y la Supervisión de este componente.  Para la consecución de la 

información se recurrió a la realización de una amplia revisión de documentos existentes 

a nivel nacional y del sector de agua y saneamiento y los documentos generados de 

forma exclusiva para el programa APPC como son el  reglamento operativo, términos de 

referencia, pliego de condiciones, contratos y otros; y para la consecución de los datos 

primarios se realizaron entrevistas y encuestas al personal encargado de la 

administración de proyectos como el Supervisor, Ejecutor y Responsable de 

Seguimiento y Monitoreo DESCOM-FI.  Finalmente, se realizó un análisis del estado 

situacional del proyecto Pairumani del Departamento de La Paz, y cuyos resultados son 
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la base para la elaboración de la propuesta de la metodología de Supervisión del 

Componente de Desarrollo Comunitario en proyectos de agua y saneamiento.  
  

Es de anotar, que los resultados del estudio indican que el proceso de supervisión, 

presenta varias deficiencias, los cuales afectan a la consecución de los resultados del 

proyecto, aspectos que podrán ser mejorados con la implementación de una Supervisión 

basada en resultados de manera que funcione el  seguimiento oportuno y adecuado de 

los proyectos, que genere indicadores y estrategias de planificación de los riesgos que 

amenazan al proyecto, dado que actualmente se realiza un seguimiento solo abocada a 

exigir el cumplimiento de actividades dejando de lado la consecución de productos y 

resultados, para ello se plantea la metodología herramientas y actividades propias para 

cada etapa.  

 

En este contexto, es importante señalar que este documento consta de los siguientes 

capítulos: El Capítulo 1 está referido a los Aspectos Metodológicos, en el cual se 

detallan los antecedentes de la necesidad de implementar el Desarrollo Comunitario en 

nuestro país y en proyectos de agua y saneamiento como estrategia social para la 

autogestión comunitaria, el planteamiento del problemas, justificación, objetivos y 

diseño de toda la investigación; el Capítulo 2 detalla el Marco Teórico Referencial, bajo 

los cuales se basa la problemática y se plantea la propuesta metodológica de supervisión 

en proyectos de DESCOM-FI, toma en cuenta el papel del desarrollo comunitario, 

evolución del concepto en Bolivia, marco legal de su implementación en el país, 

generalidades de la gestión de los proyectos, gestión por resultados, restricciones del 

proyecto, supervisión de proyectos, en proyectos sociales y en desarrollo comunitario 

del programa APPC; el Capítulo 3 detalla el marco práctico, en el que se presenta  los 

resultados encontrados en la investigación, mismos que han sido analizados y nos ha 

llevado al planteamiento de la propuesta correspondiente; el Capítulo 4 presenta los  

detalles de la propuesta metodológica de supervisión generada para apoyar a los 

proyectos de desarrollo comunitario dirigido al sector de de agua y saneamiento; el 

Capítulo 5 contiene las conclusiones y recomendaciones del proyecto de grado.  
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1.2. Antecedentes 

 
El acceso al agua potable es un elemento fundamental para la mejora de calidad de vida 

de los habitantes porque nos permite reducir los riesgo de enfermedades, de garantizar el 

derecho a la alimentación y a la salud, a pesar de los progresos de los últimos años, en 

Bolivia aún existen poblaciones que carecen de este servicio y garantizar el acceso a 

todas las personas se ha convertido en la consigna de la lucha contra la pobreza inscrita 

en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) marcando como meta reducir a la 

mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable y saneamiento en el año 2015, 

bajo este mandato la Nueva Constitución boliviana, inscribe el acceso al agua como 

derecho básico e innegable para poder “Vivir bien”.  

 

En Bolivia, aproximadamente, el 75% de la población tiene acceso a servicios de agua 

potable, y tan solo el 50% aproximadamente tiene acceso a servicios de saneamiento.1  

 

Estos índices motivaron a varios actores tanto nacionales como internacionales a 

promover proyectos de infraestructura y al fortalecimiento a las EPSA´s Entidades 

Prestadoras de Agua y Saneamiento, con connotaciones diferenciadas en los diferentes 

contextos.  

 

“En la década de los 70 a 80, el apoyo era centralizado y apuntaba en mayor medida a 

realizar inversiones para la construcción de infraestructuras de agua potable y 

saneamiento.” (Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, 2006)2, con una 

carencia total de participación comunitaria y con escasas nociones de sostenibilidad 

después de la construcción.  A menudo, los resultados fueron sistemas sin 

                                                
1 Fernández Ignacio, El mercado del agua y saneamiento en Bolivia, Notas Sectoriales, Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz, ICEX, Septiembre 2001. 

 
2 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 

2006, p. 30. 
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funcionamiento por falta de un conocimiento adecuado de operación y mantenimiento 

por parte de la comunidad. 

 

"A principios de los 80, el financiamiento multilateral y bilateral era canalizado 

directamente por las cabezas del sector […].” (Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl 

AMPUERO, 2006) 3; década en el que se empezó a cuestionar la incidencia de los 

proyecto de saneamiento básico en la calidad de vida de la población rural.  Ese 

cuestionamiento se generó debido a la falta de apropiación de las infraestructuras 

construidas por parte de la comunidad. Poco tiempo después de la instalación de la obra, 

ésta quedaba sin funcionamiento por falta de una operación y mantenimiento adecuado.  

Por este motivo, se empezó a considerar un elemento clave que inició la era del 

fortalecimiento de la gestión de comités de agua potable rurales en Bolivia: la 

organización de la comunidad.   Desde entonces, se trabajaron lineamientos para la 

conformación de un Comité o Junta encargada de operar y mantener el sistema.  CARE 

fue uno de los primeros que construyó sistemas de agua y saneamiento (1970-1990) y 

desarrolló técnicas de capacitaciones concretas e integrales. 

 

“A mediados de los 80, el manejo de los recursos para zonas rurales pasó a ser 

responsabilidad del Fondo de Inversión Social (FIS). Ahora, esta entidad es conocida 

como el Fondo de inversión social y desarrollo productivo (FPS). Después se creó el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), especializado en otorgar préstamos 

concesionales  para la implementación de proyectos en zonas urbanas.” (Franz 

QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, 2006) 4. 

 

                                                
3 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 
2006, p. 31. 

 
4 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 

2006, p. 31. 
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En 1991, se transfiere la responsabilidad a las corporaciones de desarrollo 

departamentales (CORDES).  “En las zonas rurales, dichas corporaciones también 

adoptaron una lógica de intervención convencional, con la diferencia de que se empezó a 

promover el uso de tecnologías apropiadas de bajo costo.  Sin embargo, una de las 

limitantes de las CORDES era la falta de capacitación en operación y mantenimiento a 

los usuarios, que en muchos casos repercutía en sistemas complejos sin funcionamiento 

por problemas fáciles de resolver […]”. (Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl 

AMPUERO, 2006) 5 

 

Posteriormente se ejecutó el Proyecto YACUPAJ  (1990-1995), quién “[…] además de 

adoptar una visión integral sobre sostenibilidad, desarrolló metodologías y herramientas 

de capacitación participativa, promoviendo opciones tecnológicas que respondan a la 

demanda de la comunidad, estratégicamente involucró a varios actores locales en la 

secuencia de actividades de cada intervención […]”(Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, 

Raúl AMPUERO, 2006) 6, como maestros rurales para la educación sanitaria, a niños en 

las escuelas; se dio más importancia a la capacitación que a la construcción de las obras, 

motivo por el cual el DESCOM se viene imponiendo y se constituye como un eje 

transversal en todas las fases de la intervención.   

 

“Otros elementos claves del YACUPAJ fueron: i) una pionera política financiera que 

consideró la contraparte local, ii) la conformación de un Comité, iii) la fijación de 

tarifas, y iv) la elaboración de estatutos y reglamentos, aspectos que en la actualidad son 

                                                
5 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 
2006, p. 31. 

 
6 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 

2006, p. 35. 

 



 
  

8 

premisas claves para la sostenibilidad de sistemas manejados por la propia comunidad.” 

(Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, 2006) 7  

 

“Posteriormente, con las reformas de descentralización en Bolivia implementadas en la 

década de los 90 y las nuevas configuraciones legales de fines del 2000, se transfieren 

nuevas competencias a las prefecturas departamentales y a los municipios en relación al 

sector de agua potable y saneamiento básico, […]” (Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, 

Raúl AMPUERO, 2006) 8, se promueve la conformación de las Unidades 

Departamentales de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVIs) con el PROSABAR 

con atribuciones de promover y coordinar programas o proyectos de agua potable y 

saneamiento en zonas rurales, urbanas y peri-urbanas, ya sean éstos de inversión o de 

fortalecimiento institucional, o ambos.  Según la ley 2066, estas unidades también tienen 

la competencia de brindar asistencia técnica a las EPSAs.  Por otro lado, con la Ley 

1551 de Participación Popular de 1994, los municipios se constituyen en 

administradores de recursos financieros. Esto en la actualidad significa una contraparte 

local en proyectos sociales y de desarrollo productivo.   

 

Las reformas de descentralización en el país,  dieron lugar a la creación de nuevos 

actores institucionalizados con representación más local. Por otro lado, también se 

genera una reestructuración a nivel central con el motivo de buscar una única cabeza 

encargada de formular políticas y normas para el sector. 

 

Con el PROSABAR se tenía una idea más clara de los roles y relaciones en todas las 

fases de intervención,  “[…], la implementación del DESCOM era más directa.  En 

cuanto a los actores involucrados, el FIS, aparte de ser un administrador de los recursos 

                                                
7 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 
2006, p. 35. 

 
8 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 

2006, p. 32. 
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financieros, se encargaba de la licitación y el seguimiento de los proyectos aprobados. 

La prefectura, a través de la UNASBVI, tenía la función principal de formular 

proyectos.  El municipio, además de amortiguar un porcentaje del costo del proyecto, 

colaboraba con la generación de la demanda comunal. Finalmente, para lograr una 

mayor apropiación, la comunidad participaba con su mano de obra y un aporte en 

dinero.” (Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, 2006) 9, con lo que se 

logró legitimar al Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS) como un modelo de 

gestión reconocido en los planes y leyes del sector.  

 

“[…]. Posteriormente, se logró que los municipios reconocieran a los CAPyS a través de 

un pre registro. De forma paralela se apoyó al municipio a crear una UTIM, con el 

objetivo de brindar asistencia técnica y capacitación permanente a los comités, y 

desarrollar un sistema de información completo para su control y vigilancia.” (Franz 

QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, 2006) 10   

 

“Las UTIMs como alternativa para implementar un apoyo permanente a comités rurales 

fue una iniciativa interesante pero con poco éxito a nivel nacional por tres razones: i) la 

dependencia de los recursos del PROSABAR para el funcionamiento de las UTIM, ii) la 

falta de interés de las autoridades municipales de turno por el saneamiento básico, y iii) 

una intervención desigual para crear UTIMs a nivel nacional.  En relación al primer 

punto, el PROSABAR pagaba un salario de 500 USD. Aproximadamente a los técnicos 

DESCOM; esta oferta permitió contar con técnicos relativamente especializados para 

apoyar y fiscalizar a los comités. Pero una vez concluido el PROSABAR casi la 

totalidad de los municipios rurales no tuvieron la capacidad de cubrir dichos salarios, 

reduciendo el interés del técnico de seguir prestando sus servicios.  Para evitar el efecto 

                                                
9 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 
2006, p. 36. 

 
10 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 

2006, p. 36. 
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dependencia, el proyecto PROANDE de UNICEF, utilizó el mismo modelo de las 

UTIMs, con la diferencia de que los salarios de los técnicos iban a ser cubiertos desde el 

principio por los gobiernos municipales en función a su asignación presupuestaria. […] 

La segunda razón que explica el poco éxito de las UTIMs, es la limitada asignación 

presupuestaria municipal, la priorización de otros sectores (p.e. construcción de obras 

visibles o el sector productivo),  y la influencia política.  Finalmente, la tercera razón se 

refiere a que la intensidad del apoyo no fue la misma de una región a otra. […]”. (Franz 

QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, 2006) 11 

 

“[…].  Como una forma de apoyo más organizado a EPSAs urbanas, en 1984 se crea la 

Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario (ANESAPA) a iniciativa público-privada; su objetivo es 

fortalecer la gestión de sus empresas socias y de las EPSAs que así lo soliciten, 

promoviendo la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación a través del 

Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad (SAS). Por otro lado, hay una gran ausencia de 

normas, entidades formales, o programas de asistencia técnica y/o capacitación 

institucionalizados a comités de agua potable peri-urbanos. 

Los planes sectoriales también han manejado diferentes opciones para fortalecer la 

gestión de las EPSAs del país. Por ejemplo, el Plan Quinquenal (1998 a 2002), de 

manera general, propuso al Programa de Agua y Saneamiento (PROAGUAS) para el 

fortalecimiento de comités de agua potable rurales.  El Plan Decenal (2001 – 2010) es 

mucho más preciso, incluso se anima a tratar la situación de las zonas peri-urbanas, 

delegando nuevas responsabilidades a las empresas prestadoras del centro urbano, en 

especial para promover la construcción de sistemas de alcantarillado condominiales. […] 

Finalmente, el Plan Bolivia (2002 – 2007), como parte de una de sus líneas estratégicas 

para garantizar la sostenibilidad de las EPSAs, plantea la creación de la Fundación de 

Apoyo a la Sostenibilidad (FUNDASAB), entidad de interés público pero de derecho 

                                                
11 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 

2006, p. 44. 
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privado que tiene el objetivo de brindar asistencia técnica a todo tipo de EPSAs.” (Franz 

QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, 2006)12 

 

Y en el año 2008 bajo el DS 29741 se crea a SENASBA Servicio Nacional para la 

Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento Básico a objeto de coadyuvar a los procesos 

de fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades operadoras y prestadoras de servicio 

de agua potable y saneamiento básico en el país, implementa la estrategia social de 

desarrollo comunitario (DESCOM), así como procesos de capacitación, formación e 

investigación. 

 

A partir de estas experiencias se desarrollaron procedimientos de intervención, opciones 

tecnológicas, metodologías, herramientas de capacitación, etc., para viabilizar la 

sostenibilidad de las EPSAs, muchos de los cuales fueron exitosos.  La búsqueda de 

nuevas estrategias para lograr la sostenibilidad, pasa por rescatar y fortalecer las 

experiencias exitosas y analizar las experiencias en las que no se alcanzaron los 

resultados esperados. 

 

Es importante retomar con frecuencia estas prácticas de retroalimentación para después 

promover estrategias generales que puedan ser replicadas con facilidad. Aunque se 

puede evidenciar grandes avances para viabilizar la sostenibilidad de las EPSA´s, 

todavía existen varios problemas por resolver, y contextos y temáticas que aún no 

reciben la atención de actores con incidencia. 

 

Algunas inversiones no lograron su cometido, toda vez que las obras construidas se han 

ido convirtiendo en el tiempo en “elefantes blancos” y gastos inadmisibles; frente a ello 

se han venido planteando diversas estrategias, una de ellas ha sido la ejecución del 

componente de Desarrollo Comunitario. 

                                                
12 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 

2006, p. 33-34. 
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“El Desarrollo Comunitario, DESCOM, es la estrategia social centrada en la gente, que 

promueve la participación de mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas en todas las 

actividades de los proyectos, para mejorar sus condiciones de vida, según su contexto 

socio-cultural, económico y ambiental, coadyuvando a la sostenibilidad de las 

inversiones en base a la sinergia de las capacidades locales y sectoriales, que permiten 

impactar en la salud y la preservación del medio ambiente.” (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, 2009). 13 

 

Esta estrategia surgida en la década de los 60¨s ha ido evolucionando conceptualmente 

con las experiencias en el área rural; “En las últimas dos décadas el posicionamiento del 

DESCOM en el país es importante porque existe un reconocimiento como estrategia 

social del sector de agua y saneamiento que permite generar un proceso social que sienta 

las bases de la sostenibilidad.  Las diferentes instituciones públicas, privadas y ONG´s 

del sector, incorporan el DESCOM en todos sus programas y proyectos de agua y 

saneamiento y paralelamente las agencias de cooperación asignan recursos para su 

implementación.” (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009)14  

 

Asimismo en Bolivia para uniformizar la ejecución del componente de desarrollo 

comunitario, a través del  Ministerio del Agua se ha emitido la Resolución Ministerial  

Nº 075 de fecha 25/08/08 en la que se plantea “Recomendar a las Instituciones y 

Organizaciones que trabajan en la implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento 

la aplicación de las Guías de Desarrollo Comunitario de forma indisoluble a la 

                                                
13 Ministerio de Medio Ambiente y Agua-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
Lineamientos orientadores para la implementación  del desarrollo comunitario en el sector de saneamiento 

básico en Bolivia 1, Bolivia, 2009, p. 19. 

 
14 Ministerio de Medio Ambiente y Agua-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

Lineamientos orientadores para la implementación  del desarrollo comunitario en el sector de saneamiento 

básico en Bolivia 1, Bolivia, 2009, p. 21. 
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presentación de Proyectos en todo el territorio nacional.” (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, 2009)15  

 

El proyecto de investigación de Pairumani  es parte del Programa Agua para Pequeñas 

Comunidades que cuentan con Financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

y son ejecutados por el Fondo de Inversión Productiva y Social “FPS” que en el marco 

de la disposición Ministerial implementa la ejecución del componente DESCOM, para 

ello la entidad ha producido el documento “Instrumento de aplicación de Desarrollo 

comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)”, que incorpora en su 

contenido los lineamiento de la estrategia social del sector, brindando la orientación 

metodológica y los elementos teórico conceptuales necesarios para apoyar una mejor 

implementación de los proyectos con la participación determinante de la comunidad 

promoviendo responsabilidad y obligación social. 

 

Los bajos niveles de cobertura de agua potable y saneamiento en pequeñas localidades 

rurales y peri-urbanas en Bolivia motivaron a varios actores, tanto nacionales como 

internacionales, a promover proyectos de construcción de infraestructura y de 

fortalecimiento de la gestión de comités de agua potable (EPSAs, Entidades Prestadoras 

de Servicios de Agua y Saneamiento), delegando la responsabilidad a las comunidades 

beneficiarias, quienes son los responsables de cubrir la demanda de agua para consumo 

humano, toda vez que el Estado no ofrece servicios de forma directa, creándose así los 

comités de aguas potable en las comunidades rurales. 

 

Por otro lado se identificaron trabajos realizados sobre los servicios de agua y 

saneamiento,  específicamente respecto a los factores que influyen en la sostenibilidad 

de los servicios de agua y saneamiento, de experiencias que se ejecutaron,  metodologías 

y procedimientos de intervención, opciones tecnológicas, herramientas de capacitación, 

etc. 

                                                
15 Ministerio de Medio Ambiente y Agua-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

Lineamientos orientadores para la implementación  del desarrollo comunitario en el sector de saneamiento 

básico en Bolivia 1, Bolivia, 2009, p.7. 



 
  

14 

“La sostenibilidad en el sector de Saneamiento Básico, comprende un conjunto de 

actividades para lograr la provisión y el uso efectivo de los servicios de agua y 

saneamiento, las que dependen de la configuración y el comportamiento de los sistemas 

sociales, de sus niveles de organización y participación…”.(Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, 2009)16  

 

El acceso pleno al agua y saneamiento como uso social y la implementación de una 

gestión ambiental son estrategias que han sido definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo PND del Estado plurinacional de Bolivia para dar cumplimiento a la política 

del agua a fin de garantizar a la población la preservación, cobertura, captación y 

administración del recurso agua, donde se plantea a la sostenibilidad del servicio con 

una condición no rentable menos lucrativa que permita incrementar a la población al 

acceso a los servicios de agua potable y servicios de saneamiento – como uno de los 

derecho fundamentales que se establece en le nueva C.P.E.. 

 

En este marco el Estado Plurinacional de Bolivia promueve y cofinancia proyectos de 

agua y saneamiento en los diferentes municipios del país a través del Ministerio del 

Medio Ambiente y Agua.  Estas inversiones están dirigidas al incremento de la cobertura 

y calidad de los servicios de agua y saneamiento básico a través de la ejecución de 

proyectos de una inversión en tangibles (las obras de ingeniería) y una inversión en 

intangibles (capacidades humanas e institucionales).   

 

En este sentido el Fondo de Inversión Productiva y Social FPS administra recursos por 

delegación de los Ministerios y con el apoyo de los organismos de la cooperación 

internacional  como el BID, Banco Mundial, KfW, CAF entre otros y el Tesoro General 

de la Nación cofinancian proyectos de inversión productiva y social a través de la 

competencia municipal según le otorga la CPE, lo que da lugar a responder a la demanda 

de la población, de acuerdo a las políticas y estrategias del país, de esta manera se  

                                                
16 Ministerio de Medio Ambiente y Agua-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

Lineamientos orientadores para la implementación  del desarrollo comunitario en el sector de saneamiento 

básico en Bolivia 1, Bolivia, 2009, p. 47. 
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contribuye al desarrollo de los municipios y sus comunidades, dando prioridad a las 

áreas rurales y periurbanas con la ejecución de proyectos técnicos para la construcción, 

ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, 

letrinas, perforación de pozos y la construcción de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, proyectos que van acompañados de la ejecución de proyectos sociales a 

través del componente de Desarrollo Comunitario realizando actividades que permiten 

sentar las bases de la sostenibilidad con la participación de la comunidad organizada con 

responsabilidad delegada de administrar, operar y mantener los sistemas que se 

construyen, para lograr este cometido se organiza a la comunidad (en el caso que la 

comunidad no contara con la organización) o se fortalece a las EPSAS existentes que 

son la entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento, de quienes se espera 

brinden servicios con eficiencia y calidad.   

 

En el Manual Operativo del FPS en el proceso de ejecución de las obras se establece 

diferentes niveles de responsabilidad y funciones quienes intervienen de forma directa, y 

el primer responsable en la escala de administración de contratos es el Supervisor quien 

es el responsable directo de la calidad de la obra, debiendo velar por el cumplimiento del 

contrato de obras, en lo que se refiere a plazo, calidad y costos; y para los Proyectos de 

Desarrollo Comunitario también se aplica al Supervisor DECOM-FI que es contratado 

para cada uno de los proyectos con la misma responsabilidad. 

 

El Instrumento DESCOM-FI es el documento orientador para la ejecución de los 

proyectos de agua y saneamiento en el componente de Desarrollo Comunitario y 

Fortalecimiento Institucional, en el cual se presenta los contenidos de Monitoreo y 

Evaluación que por su conceptualización va dirigido a la labor de Supervisión. 

 

El Gobierno del actual Presidente Evo Morales le ha dado prioridad al sector del agua, y 

se han puesto como meta reducir el número de personas que no tiene acceso a estos 

servicios. Para ello, en los últimos años se ha creado el Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, organismo 
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dependiente del primero. Además, se han creado otros organismos, que pretenden servir 

como base a un desarrollo más profundo del sector. 

 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer el sector del agua en el país, se ha 

encontrado con muchas dificultades y debilidades. Por ejemplo, no se cuenta con los 

recursos económicos suficientes ni con una asignación específica del Presupuestos 

suficientes del Estado para llevar a cabo labores de seguimiento dirigidas a consolidar la 

sostenibilidad de los servicios. Casos que genera una enorme dependencia con la 

cooperación internacional, siendo fundamentales las aportaciones financieras de 

organismos multilaterales y agencias de cooperación para desarrollar el sector de agua y 

saneamiento. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

El diagnóstico de las EPSAS del país aún confirman que existe fuerte debilidad en la 

gestión del servicio;  “el agua no facturada supera el 35% en la mayoría de nuestros 

países, que es la combinación de fugas de agua en las redes y conexiones, así como 

pérdidas aparentes por la prevalencia de conexiones clandestinas y por la submedición 

existente; la morosidad es normalmente alta, equivalente a dos meses o más de la 

facturación mensual; la micro medición que debería ser masiva es en general baja- salvo 

casos aislados encomiables; la continuidad del servicio no alcanza las 20 horas continuas 

en varias ciudades del país, con frecuencias interrupciones del servicio.  Varias zonas 

altas o zonas alejadas de los puntos de suministro reciben agua durante 3 a 4 horas al 

día, y además hay casos donde reciben esa cantidad pero una o dos veces a la semana 

[…].” (Ministerio de Medio Ambiente y Agua-SENASBA, 2011) 17 

 

                                                
17 Ministerio de Medio Ambiente y Agua-SENASBA, Boliviagua haciendo sostenible un derecho humano, 

Revista sectorial para el desarrollo y democratización del conocimiento Nº 1, Bolivia, 2011, p. 17.  
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Si bien las EPSAS funcionan, pero brindando un servicio regularmente aceptable. Varios 

enfrentan un círculo vicioso de baja calidad de servicio y baja voluntad de pago por 

parte de los usuarios. 

 

“El principal problema técnico de los comités es la falta de un conocimiento adecuado 

de operación y mantenimiento de la infraestructura. En cuanto a la calidad del agua 

distribuida, se puede indicar que la mayoría no realiza ningún tipo de tratamiento de 

potabilización previo a su distribución, por eso la calidad del agua, en el mejor de los 

casos, sólo depende de la calidad de la fuente.  En la parte económico-administrativa, es 

frecuente la carencia de un sistema contable o planillas de registro de costos e ingresos, 

repercutiendo en un control de cuentas y fiscalización deficiente. En la mayoría de los 

casos las tarifas no logran cubrir todos los costos de funcionamiento, incluidos los costos 

de reposición. Finalmente, la falta o el desconocimiento de reglamentos internos, 

reducen la confianza de los usuarios de seguir pagando por el servicio y aportar cuotas 

para solucionar algún problema técnico. Además, esta forma de administración incita a 

realizar actos de corrupción por parte de la directiva.” 18  Estos problemas técnicos son en 

parte deficiencias que van dejando los procesos de ejecución de los proyectos de agua, si 

bien ya tenemos establecido la ejecución del componente DESCOM en proyectos de 

agua y saneamiento como mecanismos para responder a evitar estos problemas de 

sostenibilidad, no se estarían cumpliendo los requerimientos necesarios que ayudarían a 

optimizar la ejecución de este componente y por ende lograr los resultados que el 

Componente DESCOM-FI se habría trazado, son varios los factores que intervienen en 

ello, entre uno de ellos es la escasa experiencia del Supervisor en operacionalizar su rol  

en la práctica, la falta de seguimiento continuo y dedicación al proyecto, por cuanto las 

labor de  monitoreo y control a los proyectos no logran controlar la calidad de los 

resultados. 

 

                                                
18 Franz QUIROZ,  Nicolás FAYSSE, Raúl AMPUERO, Apoyo a la gestión de comités de agua potable 

experiencias de fortalecimiento a comités de agua potable comunitarios en Bolivia y Colombia, Bolivia 

2006, p. 30. 
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Con el fin de definir el problema que plantea el presente trabajo se realiza a continuación 

una esquematización haciendo uso del Árbol de Problemas el cual se define como una 

representación descriptiva de las relaciones causa-efecto de un problema identificable.19 

 

Figura 2: Árbol de Problemas 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en la problemática.  

                                                
19 Definición de árbol de problemas. En Línea  

<http://www.navarra.es/NR/metodologias_de_sistematizacion.html>  [Consulta: 22/04/2011] 
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A continuación se describe cada causa y efecto específicamente, para comprender a 

cabalidad el problema identificado en el presente trabajo. 

 

Cuadro 1: Descripción del Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración Propia, basado en el árbol de problemas. 

 

Causa Efecto Descripción 

Falta de 
experiencia en 

supervisión de 

proyecto sociales 
 

Proyectos de 
desarrollo 

comunitario de baja 

calidad conlleva a 

realizar nuevas 

reinversiones para 

corregir deficiencias 

 

El supervisor del componente DESCOM no cumple con los 
objetivos y actividades con los que ha sido contratado por 

cuanto no ejerce su rol efectivo de supervisor en el proyecto, 

por una lado le falta experiencia y por otro lado no se dedica 

exclusivamente, en consecuencia tenemos como resultados 

consultorías de mala calidad que conlleva a realizar 

reinversiones para corregir deficiencias ya  

 

La guía de supervisión no desarrolla procedimientos, es general 

y no permite controlar adecuadamente los proyectos 
 

Los supervisores 

desconocen los 

procesos del 
desarrollo 

comunitario  
 

Las entidades 

operadoras no logran 

efectivizar la 
administración, 

operación y 

mantenimiento de 

los servicios 

construidos 
 

El supervisor no brinda asistencia técnica a los ejecutores que 

permita orientar y mejorar la calidad del servicio y se reduce a 

aprobar productos que no cumplen con las especificaciones y 
objetivos,  las consultorías orientan la ejecución de los 

proyectos al cumplimiento de actividades y consecución de 

medios de verificación únicamente, sin considerar procesos. 

 

Se aplican los documentos existentes sin interpretación ni 

adecuación de las especificaciones a las características propias 

de los proyectos y/o beneficiarios.  

 

Los supervisores  

no aplican  las 

condiciones del  

contrato y TDR´s 
oportunamente 
 

Proyectos retrasados 

y con desfases 

respecto al avance de 

la construcción de 
las obras 

 

Los supervisores no realizan un control efectivo, existe 

abandono a los proyectos, no se cumplen los cronogramas, y 

existen atrasos de los proyectos y desfases entre el avance de la 

construcción de las obras y el DESCOM, lo que no permite que 
el acompañamiento sea efectivo y los productos previstos sean 

con la misma calidad que se esperaba, acciones que no son 

corregidas oportunamente como tampoco se aplica las 

sanciones que corresponden para evitar estas faltas. 

 

La guía de 

supervisión es 

muy general y no 

permite controlar 

adecuadamente los 

proyectos 
 

Los proyectos no 

reportan resultados, 

solo el cumplimiento 

de actividades y 

entrega de medios de 

verificación 

únicamente 

 

El programa APPC cuenta con su guía de supervisión, pero este 

es muy general, las herramientas que contiene solo evalúan 

actividades y las matrices de monitoreo y evaluación no 

contempla parámetros que oriente al supervisor. 

La supervisión se extiende en aprobar informes y pago de 

planillas, no considera la evaluación a los procesos del 

desarrollo comunitario, las coberturas de las actividades, 

indicadores,  calidad, consecución de objetivos y resultados, 
teniendo como consecuencia las debilidades en la sostenibilidad 

de los servicios de agua. 
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1.4. Formulación del Problema 

 

El problema del presente trabajo tiene como síntomas en las debilidades que pueden 

presentarse en la labor de los Supervisores DESCOM-FI para desarrollar las consultorías 

de supervisión a los proyectos de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional  

de proyectos de agua y saneamiento afectando de una u otra manera al logro de los 

resultados de los proyectos con incidencia posterior a los usuarios del servicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto las variables relevantes identificadas a este problema son: 

“La Supervisión es un conjunto de procedimientos para el acompañamiento, asesoría y 

retroalimentación dirigido a las personas supervisadas con el fin de obtener resultados en 

función a los objetivos, metas y estrategias planteados”. (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento – PRONASAR, 2006)20.  Esta variable se puede ver 

influenciada por la falta de experiencia del personal para ejercer el rol de supervisor, 

falta de revisión y generación de documentos que guíen su accionar, falta de medir la 

responsabilidad por el servicio y las modalidades de estructuración de pagos por las 

consultorías. 

 

Los posibles efectos de las debilidades de la supervisión en la ejecución de las 

consultorías de desarrollo comunitario pueden repercutir en mayor o menor medida en la 

calidad de las consultorías y por ende en la ejecución de reinversiones para corregir 

deficiencias dejadas en los diferentes procesos teniendo como consecuencias las 

inadecuadas debilidades en la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento la 

cual es necesario prevenir. 

 

 

 

                                                
20 Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento -  PRONASAR,  Supervisión Técnica de Proyectos 

de Agua y Saneamiento – Documento de Trabajo , Perú,  2006, pag.7  
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1.5. Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera una nueva metodología de supervisión aplicada en la ejecución de los 

proyectos de desarrollo comunitario permitiría la consecución de los resultados fijados 

en el Proyecto de la comunidad rural de Pairumani del Departamento de La Paz? 

 

1.6. Justificación 

 

1.6.1. Teórica 

 

El presente trabajo se justifica teóricamente, en la descripción teórica de los conceptos 

relacionados con la Supervisión de Proyectos Sociales, procedimientos técnicos, 

metodologías, generación de instrumentos de supervisión que permita su aplicación 

práctica de los mismos. 

 

La experiencia de la supervisión en proyectos sociales no tiene bastante recorrido en el 

país, al igual que la supervisión de proyectos de infraestructura, por cuanto es necesario 

generar documentos que permitan orientar la labor de supervisión desarrollando 

lineamientos, especificaciones, metodologías de control, instrumentos de monitoreo, 

evaluación y seguimiento,  como de la forma de organización de la supervisión que 

deben tomarse en cuenta para llevar a cabo una supervisión correcta y efectiva en 

proyectos de agua y saneamiento orientado a garantizar las bases de sostenibilidad de los 

servicios de agua y saneamiento y poder reducir las reinversiones. 

 

1.6.2. Metodológica 

 

El presente trabajo hará uso del método científico, y específicamente el método 

deductivo, a partir de las conclusiones particulares de un proyecto permitirá aplicar a 

otros proyectos de agua y saneamiento en el área rural. 
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1.6.3. Social 

 

En los últimos años la atención al sector de saneamiento básico en el país ha sido 

bastante significativa delineada bajo la  Estrategia de la lucha de erradicación de la 

pobreza  (EBRP), se planteó reducirla “[…], a la mitad (entre los años de 1990 a 2015), 

la proporción de población que vive con ingresos inferiores a un dólar por persona al 

día, y reducir el porcentaje de población que padece de hambre.  En Bolivia se 

definieron dos metas: i) reducir a la mitad la incidencia de pobreza extrema nacional y 

ii) reducir a la mitad la prevalencia de desnutrición crónica en menores de tres años.  

[…]. A nivel nacional se definió como meta al 2015 para reducir la pobreza extrema 

hasta el 24% (UDAPE y CIMDM, 2006). Para alcanzar dicha meta, entre 2001 y 2015, 

dicho indicador tendría que reducirse a una tasa de3,7% anual.  […] en relación a la 

meta de saneamiento básico: reducir a la mitad para el año 2015 acceso sostenible al 

agua potable, […].” (MMAyA-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

2009) 21. 

 

Bajo esta necesidad y contexto el presente trabajo pretende aportar una metodología de 

trabajo de supervisión para proyectos de desarrollo comunitario que permita reducir los 

riesgos de la sostenibilidad de las inversiones ejecutadas como efecto de las debilidades 

de la ejecución de las consultorías implementadas dirigido a fortalecer la gestión de las 

EPSAs en la prestación de servicios de agua y saneamiento. 

 

1.6.4. Práctica 

 

El presente trabajo tiene como información base  la documentación generada por el 

Programa Agua Para Pequeñas Comunidades como son el Reglamento Operativo, 

Términos de Referencia de las consultorías, Guía de Supervisión, Instrumento de 

DESCOM-FI, además del estado de ejecución de proyectos de desarrollo comunitario y 

                                                
21 MMAyA-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico,  Guía de Desarrollo Comunitario: 

monitoreo y evaluación del impacto en la salud de la población, Bolivia 2009, p. 55-56.  
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fortalecimiento institucionales (cobertura, modelos de gestión, capacidades y desarrollo 

de capacidades técnicas, operativas y financieras de las EPSAs intervenidas) de 

proyectos que forman parte de la cartera de proyectos del Fondo de Inversión Productiva 

y Social, a razón de que es la encargada de ejecutar proyectos de saneamiento básico 

delegado por el Ministerio de medio Ambiente y Agua. 

 

Debido a la cantidad de datos que se analizarán, se hará uso de herramientas en un inicio 

de análisis metodológico de implementación de la supervisión a proyectos de Desarrollo 

Comunitario, a fin de explicar la relación causa-efecto de las debilidades del rol de 

supervisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo pretende proponer una metodología de 

trabajo de supervisión útil y aplicable para la supervisión a proyectos de desarrollo 

comunitario, definiendo estrategias e instrumentos a partir de la evaluación de 

experiencias implementadas. También uno de los objetivos implícitos del presente 

trabajo es servir de base a futuras intervenciones que buscan lograr la efectividad de las 

consultorías en proyectos de desarrollo comunitario.   

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar la actual metodología de Supervisión DESCOM  en el Proyecto de Pairumani 

del Departamento de La Paz para proponer una metodología de trabajo de Supervisión 

de proyectos de Desarrollo Comunitario dirigida lograr resultados en  proyectos de agua 

y saneamiento. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las prácticas de supervisión utilizadas actualmente en los 

proyectos de desarrollo comunitario. 

 Describir los fundamentos teóricos del contenido del presente trabajo. 

 Desarrollar  una propuesta metodológica de procesos y procedimientos para 

la supervisión del DESCOM-FI. 

 Generar indicadores de supervisión. 

 Determinar las herramientas necesarias para el seguimiento, monitoreo de 

proyectos. 

 

1.8. Alcances 

 

1.8.1. Temático 

 

El alcance temático del presente trabajo empleará todos los conocimientos 

adquiridos en el transcurso del desarrollo de la maestría cursada, partiendo en un 

inicio de la organización y gestión de proyectos y posteriormente  profundizando 

las metodologías de trabajo en proyectos sociales y específicamente en 

supervisión de proyectos de desarrollo comunitario, esta última si bien cuenta 

con propuestas desarrollados por el Programa APPC que implementa resulta 

necesaria evaluar los resultados logrados en los últimos proyectos ejecutados. 

 

1.8.2. Geográfico 

 

El alcance geográfico del presente se considera a nivel departamental – La Paz, a 

razón de que la información provista por el F.P.S. – APPC (Programa Agua para 

Pequeñas Comunidades) es de carácter nacional, y considerando que para un 

mejor análisis y elaboración de propuesta, se debe tomar en cuenta toda la 

información disponible. 
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1.8.3. Temporal 

 

El presente trabajo se elaborará en el primer trimestre de la presente gestión 

2012.  

 

1.9. Diseño metodologico 

 

El diseño metodológico como lo dice su nombre “describe el método” que se utilizará en 

el presente proyecto de grado. Asimismo indica el tipo de estudio que se desarrollará, 

identifica los sujetos de estudio en forma de población y finalmente propone las técnicas 

de recolección de datos que se utilizará. 

 

1.9.1. Metodología de investigación  

     

El método que se utilizará en el presente trabajo de investigación es el método 

científico22 (del griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = camino-; y del latín scientia = 

conocimiento; camino hacia el conocimiento) presenta diversas definiciones debido a 

la complejidad de una exactitud en su conceptualización: "Conjunto de pasos fijados de 

antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables", "secuencia estándar para formular y responder a una 

pregunta", "pauta que permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z 

con la confianza de obtener un conocimiento válido". Así el método es un conjunto de 

pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el conocimiento. 

 

 

 

 

 

                                                
22 MENDEZ A., C. (1995). Metodología. Colombia: Editorial McGraw Hill, P. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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1.9.2. Tipo de estudio        

 

Por la profundidad con que se aborda el objeto de estudio se realizará un estudio del tipo 

Descriptivo - Propositivo.  Se muestra la definición de cada tipo de estudio según los 

autores y se describe la aplicación de los mismos al presente proyecto de grado.  

 

1.9.3. Estudio descriptivo      

 

Según Hernández Sampieri, "Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis […].  Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar […]" (Roberto HERNANDEZ SAMPIERI, 

Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA, 2006) 23   

 

En primera instancia el presente proyecto de grado es de tipo descriptivo, ya que 

pretende detallar  la actual metodología de supervisión implementada en los proyectos y 

enumerar sus características en la prestación de servicios de consultoría, con el fin de 

comparar los resultados obtenidos con los previstos por los proyectos a partir del cual 

definir la propuesta metodológica más adecuada para reducir los riesgos de la mala 

calidad de la ejecución de las consultorías 

 

Dicha solución partirá de la propuesta de una metodología de trabajo para la supervisión 

de proyectos de desarrollo comunitario, con el fin de lograr la aplicación en los futuros 

proyectos de desarrollo comunitario en proyectos de agua y saneamiento en las 

comunidades rurales del país.  

 

Para el presente proyecto de grado se realizará una investigación cualitativa sobre las 

metodologías de trabajo de supervisión para proyectos de desarrollo comunitario y el 

                                                
23 Roberto HERNANDEZ SAMPIERI, Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA, Metodología de la 

investigación, 2006, p. 102. 
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enfoque de las mismas a través de revisión documental, bibliográfica, entrevistas a 

supervisores y responsables de seguimiento y monitoreo DESCOM-FI de los proyectos, 

a fin de poder describir, interpretar y evaluar la información recopilada sobre los 

factores que afectan en alguna manera  dan lugar a la debilidad de la labor de 

supervisión.  

 

1.10. Diseño de la investigación      

 

El diseño de investigación adecuado para llevar a cabo el presente proyecto de grado es 

de tipo No Experimental.  

 

Una investigación No Experimental, es "[…] la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. […]" (Roberto HERNANDEZ 

SAMPIERI, Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA, 2006)24  

 

La presente investigación es de tipo No Experimental, ya que se evaluará la efectividad 

de la aplicación de la actual metodología de supervisión, como ser: resultados previstos 

y logrados en la ejecución de los proyectos, sin que éstos sean manipulados 

intencionalmente o se condicione a los mismos para poder obtener resultados.  

 

La investigación es asimismo de tipo Transeccional o Transversal. "Los diseños de 

investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único, su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación 

                                                
24 Roberto HERNANDEZ SAMPIERI, Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA, Metodología de la 

investigación, 2006, p. 205. 
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en un momento dado, Es como tomar una fotografía de algo que sucede. […]" (Roberto 

HERNANDEZ SAMPIERI, Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA, 2006)25 

 

La recopilación de los datos e información para poder desarrollar el presente proyecto de 

grado serán tomados en un solo momento del tiempo. Es en este sentido se buscará 

obtener datos de los proyectos, del personal de supervisión y seguimiento a los 

proyectos sobre el proceso de implementación y resultados de la supervisión de 

proyectos de desarrollo comunitario, realizando una medición de los factores que 

influyen en la debilidad de la labor de la supervisión. 

 

1.11. Método de investigación  

      

La presente investigación aplicará el método deductivo e inductivo. 

 

1.11.1. Método deductivo  

      

El cual consiste en descomponer los hechos generales a hechos particulares o 

específicos. “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares.  El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.” 26 

Para el  presente proyecto de grado se tomará la base teórica general sobre la supervisión 

de proyectos de desarrollo comunitario (enfoque y metodología)  implementado en la 

actualidad  para comparar sus resultados obtenidos con los anteriormente previstos en la 

etapa de ejecución de los proyectos. 

 

                                                
25 Roberto HERNANDEZ SAMPIERI, Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA, Metodología de la 

investigación, 2006, p. 208. 

 
26 Cesar Augusto BERNAL TORREZ, Metodología de la investigación Para la Administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales, México, 2006, p. 56. 
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De este análisis se rescatará los elementos y a partir de ellos se planteará la propuesta de 

una metodología alimentada, el mismo servirá para futuros proyectos de agua y 

saneamiento que serán ejecutados en la Institución  objeto de estudio que es el Fondo de 

Inversión Productiva y Social. 

 

1.11.2. Método inductivo   

    

"Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación 

sea de carácter general.  El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se 

formulan conclusiones universales que postulan como leyes, principios o fundamentos 

de una teoría”. (Cesar Augusto BERNAL, 2006) 27.  

 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo también mediante los lineamientos 

del método inductivo, puesto que se partirá del análisis de los fenómenos o situaciones 

particulares suscitadas en la labor de la supervisión en el proyecto de Pairumani, con el 

fin de poder explicar porque se presentan debilidades en la supervisión de los proyectos. 

Asimismo, las conclusiones que se obtengan puedan servir como base para 

explicaciones posteriores de la supervisión a proyectos sociales en este tipo de servicios 

y sus resultados.  

 

1.12. Determinación de la unidad de análisis y universo o  población   

 

"Podemos definir el “universo” como el conjunto total de elementos que constituyen un 

área de interés analítico […].  Esas unidades son llamadas unidades de análisis, no 

tienen por qué ser unidades de información.  Puede ocurrir que las unidades de análisis 

no den testimonio de sí mismas, sino que se trate simplemente de unidades de 

                                                
27 Cesar Augusto BERNAL TORREZ, Metodología de la investigación Para la Administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales, México, 2006, p. 56. 
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información […]. También puede darse en casos en los que, por alguna razón, busca 

obtenerse la información de forma directa.” (Guillermo MORONE) 28 

 

Nuestra unidad de análisis serán los Supervisores DESCOM-FI.  Para fines de la 

investigación se tomará a1 proyecto de Pairumani del programa Agua para Pequeñas 

Comunidades ubicada en la comunidad rural del Departamento de La Paz; actualmente 

en este departamento se ejecutan 5 proyectos con el programa APPC, lo que representa 

al 20% del universo existente. 

 

1.13. Técnicas de recolección de información 

    

Se determinan cuáles son las fuentes y técnicas de recolección de información que serán 

útiles para el desarrollo del proyecto de investigación.  

 

Para realizar la recolección de la información y los datos necesarios para la 

investigación, se utilizan fuentes documentales y la aplicación de entrevistas en el 

trabajo de campo.  

 

1.13.1. Documentales        

 

Méndez dice que: "A través de estas fuentes se obtiene información básica acerca de un 

tema de estudio, se encuentra en libros, textos referidos al tema, artículos, revistas, 

reportajes, mapas, fotografías, Internet, periódicos y otros materiales, documentales 

como trabajos de grado, enciclopedias, anuarios y otros" [MENDEZ A, 1995, pág. 104].  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado se realizará una revisión de la 

normativa, artículos, textos, revistas, libros, proyectos de grado, tesis de grado y todo 

                                                
28 Guillermo MORONE, Métodos y Técnicas de Investigación,  www.monografias.com › Epistemología, 

Consulta realizada 30/10/12. 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Epistemologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=WAyQUJn_GMP40gHl7YDwCQ&sqi=2&ved=0CDwQ6QUoADAC&q=universo+de+estudio&usg=AFQjCNE00LN6rD7IuaBY0mfgK7ny3x7fEw
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aquel material relacionado y referido a la supervisión de proyectos de desarrollo 

comunitario.  

 

1.13.2. Trabajo de campo    

      

Según Sabino en el trabajo de campo. "los datos de interés se recogen en forma directa 

de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo. Estos datos, 

obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios, 

denominación que alude al hecho de que son datos de primera mano, originales, 

producto de la investigación en curso Sin intermediación de ninguna naturaleza" 

[SABINO, 1992, pág. 149].  

 

El trabajo de campo recopilará información mediante técnicas tales como:  

• Entrevistas abiertas 

 

Las entrevistas serán realizadas en el área del proyecto,  ubicado en la comunidad rural 

de Pairumani del Departamento de La Paz, dirigido al ejecutor, supervisor, responsables 

de seguimiento y monitoreo DESCOM del FPS.   

 

1.13.3. Recolección de la información del trabajo de campo   

  

La recolección, análisis e interpretación de datos se llevará a cabo durante 2 semanas 

aproximadamente, en el siguiente cronograma se muestran las actividades del trabajo 

de campo que se realizará por semana.  En la gráfica N° 1 se puede observar el orden 

en que se llevarán a cabo las actividades del trabajo de campo y los tiempos que 

implica llevar a cabo dichas actividades.  
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Cuadro 2: Diagrama Gantt del cronograma de actividades del 

trabajo de campo (expresado en semanas)  

ACTIVIDADES  
SEMANA  

1  

SEMANA  

2  

SEMANA  

3  

SEMANA  

4  

SEMANA  

5  

Elaboración de entrevistas  XXXX     

Aplicación de entrevistas  X XXXX    

Vaciado de datos   XX    

Análisis y procesamiento de datos   X XXXX   

Elaboración del documento 

estudio de campo 
  

 
XXXX XXXX  

Conclusiones finales     XXX  

Correcciones y ajustes     XX  

Presentación final del estudio de 

campo  
    XXXXX 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

Es importante resaltar que la maestría de Gerencia de Proyectos para el Desarrollo, entre 

sus principales módulos temáticos esta la administración y formulación de proyectos, 

cuyos contenidos apuntan a la generación de destrezas para la elaboración e 

implementación de proyectos, por cuanto el presente proyecto de grado se inscribe en la 

temática de administración de los proyectos donde la labor de la supervisión es uno de 

sus brazos importantes en la gerencia de los proyectos. 

 

2.1. Generalidades de proyectos para el desarrollo 

 

“Los proyectos en el ámbito de desarrollo tienen como objetivo final la obtención de 

resultados concretos que permiten  impulsar el desarrollo socioeconómico de un país o 

de una región.  La implementación de proyectos para impulsar el desarrollo se basa en la 

premisa de que estos cumplirán sus objetivos dentro de las limitaciones de alcance, 

tiempo y presupuesto.  Estos proyectos se llevan a cabo dentro de unos supuestos socio-

económicos que responden a una lógica de cambio gradual cuyos resultados a largo 

plazo solo se logran mediante la consecución de resultados intermedios. […], cuyo 

objetivo final es la obtención de resultados sostenibles en el largo plazo.” (Rodolfo 

SILES, PMP y Ernesto MONDELO, PMP, BID, 2012) 29 

 

“La efectividad de las inversiones de desarrollo se mide en base a los resultados que los 

proyectos logran alcanzar.  Las organizaciones financiadoras en su mayoría han ido 

desarrollando herramientas para lograr mayor efectividad en el desarrollo; […].” 

(Rodolfo SILES, PMP y Ernesto MONDELO, PMP, BID, 2012) 30 

 

                                                
29 Rodolfo SILES, PMP y Ernesto MONDELO, PMP, BID, pm4R: Gestión de Proyectos para Resultados 

Guía Gestión de Proyectos, 2012, p. 10. 

 
30 Rodolfo SILES, PMP y Ernesto MONDELO, PMP, BID, pm4R: Gestión de Proyectos para Resultados 

Guía Gestión de Proyectos, 2012, p. 10. 
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2.1.1. Gerencia o gestión de proyectos para el desarrollo  

 

“La gestión de proyectos —también conocida como gerencia, administración o dirección 

de proyectos— es una  disciplina que sirve para guiar e integrar los procesos necesarios 

para iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos con el fin de culminar 

todo el trabajo requerido para realizar un proyecto y cumplir con el alcance estipulado, 

dentro de los límites de tiempo y costo definidos. 

La gestión de proyectos de desarrollo comprende varias disciplinas de administración, 

finanzas, recursos humanos, comunicación, riesgo, logística, etc. Esto se debe a que no 

solo se limita a cumplir un proyecto dentro del tiempo y el presupuesto pautados, sino 

que busca lograr que los resultados cumplan los objetivos finales (impacto 

socioeconómico esperado.   

 

La gestión de proyectos de desarrollo se define como el uso de una combinación de 

herramientas y técnicas derivadas de buenas prácticas y estándares internacionales para 

asegurar el logro de los objetivos finales (impacto socioeconómico) del proyecto dentro 

del cronograma, el presupuesto y el alcance planificados.” (Rodolfo SILES, PMP y 

Ernesto MONDELO, PMP, BID, 2012) 31 

 

La gerencia de proyectos emplea cierta terminología que es importante conocer. Los 

siguientes son algunos de los términos de uso frecuente. 

 
 “Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y relacionadas entre sí que 

buscan cumplir un objetivo específico dentro de un tiempo con un costo y un 

alcance definidos. Este esfuerzo implica una combinación de actividades 

interdependientes orientadas a lograr un fin específico dentro de un límite de 

tiempo predeterminado. Cabe destacar que completar con éxito un proyecto 

                                                
31 Rodolfo SILES, PMP y Ernesto MONDELO, PMP, BID, pm4R: Gestión de Proyectos para Resultados 

Guía Gestión de Proyectos, 2012, p. 14-15. 
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significa cumplir con los objetivos dentro del alcance propuesto, el costo 

determinado y el plazo pautado. 

 Gestión de proyectos: Partiendo de la definición anterior, la gestión de 

proyectos - también conocida como gerencia de proyectos - es la aplicación de 

los conocimientos, las habilidades, las herramientas y las técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos y sus objetivos. 

 Programa: Consiste de un grupo de proyectos relacionados entre sí, que 

presentan objetivos similares y cuya gestión se realiza de manera coordinada 

para obtener beneficios que no se conseguirían si se gestionaran en forma 

individual.  

 Portafolio: Es un grupo de proyectos y programas llevados a cabo bajo el 

auspicio de una organización.  Los portafolios pueden ser manejados en un nivel 

organizacional, de programa o funcional.  La gestión del portafolio se enfoca en 

identificar, priorizar, autorizar, administrar y controlar proyectos, programas u 

otro tipo de trabajo para lograr los objetivos estratégicos de la organización. […] 

 Gestión para resultados en el desarrollo (GpRD):  Es una estrategia focalizada  

en los resultados y en las mejoras de sostenibilidad de estos resultados en los 

países.  Prevé un marco coherente para la eficacia en la cual la información del 

rendimiento es usada para optimizar la toma de decisiones.    […], permite a 

asegurar que los proyectos seleccionados mantengan su contribución a los 

objetivos estratégicos de los países y las entidades financiadoras del proyecto; 

por el otro, porque posibilita evaluar que los resultados esperados haya definido a 

partir de una priorización adecuadas: primero se determina los resultados y 

luego, la combinación de recursos  para lograrlos.  […], “es un marco lógico 

inclusivo de todos los ciclos y actores de la gestión pública permitiendo ordenar 

las relaciones causa-efecto existentes entre un objetivo estratégico y el programa 

que se llevará a cabo para lograrlo, los insumos que los ejecutores del proyecto 

deberán crear o producir para lograrlo, y el cómo hacer todo esto; […]  Los 

resultados se basan en indicadores de desempeño y evaluaciones y se considera 

un resultado exitoso aquel que ha sido bien planificado y ha ocurrido según lo 
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programado en la planificación estratégica, la planificación participativa y la 

planificación operativa. […]  Si los resultados esperados no satisfacen las 

expectativas de los beneficiarios finales, no serán exitosos aunque hayan sido 

cumplidos de acuerdo a lo planeado.   

Otro elemento a tener en cuenta al momento de definir los resultados en este 

contexto es que estos generen un impacto sostenible, […].” (Rodolfo SILES, 

PMP y Ernesto MONDELO, PMP, BID, 2012) 32 

 

 

2.1.2. Las restricciones del proyecto 

 

Todo proyecto está sujeto a una triple restricción: el alcance, el tiempo y el costo.   

 

 “Alcance: Se refiere al trabajo (actividades y productos) requerido para entregar 

los resultados del proyecto y los procesos usados para producirlos; es la razón de 

ser del proyecto. […] 

 Tiempo: Se trata de la duración que requieren todas las actividades para 

completar el proyecto y es usualmente representado en un cronograma.  […] Un 

control adecuado del cronograma requiere de una cuidadosa identificación de las 

tareas a ser ejecutadas, una estimación precisa de su duración, la secuencia en la 

que serán aplicadas y cómo el equipo del proyecto y los recursos serán 

utilizados. […] 

 Costo: Son los recursos financieros aprobados para la ejecución de las 

actividades del proyecto e incluyen todos los gastos requeridos para alcanzar los 

resultados dentro del cronograma planificado. […]”. (Rodolfo SILES, PMP y 

Ernesto MONDELO, PMP, BID, 2012) 33 

 

                                                
32 Rodolfo SILES, PMP y Ernesto MONDELO, PMP, BID, pm4R: Gestión de Proyectos para Resultados 

Guía Gestión de Proyectos, 2012, p. 15-20. 

 
33 Rodolfo SILES, PMP y Ernesto MONDELO, PMP, BID, pm4R: Gestión de Proyectos para Resultados 

Guía Gestión de Proyectos, 2012, p. 22-23. 

 



 
  

37 

“La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable que al 

menos otro se vea afectado. Por ejemplo, un adelanto en el cronograma a menudo 

implica aumentar el presupuesto, a fin de añadir recursos adicionales para completar la 

misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible aumentar el presupuesto, 

se puede reducir el alcance o la calidad, para entregar un producto en menos tiempo por 

el mismo presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes 

sobre cuáles son los factores más importantes, lo que crea un desafío aún mayor. 

Cambiar los requisitos del proyecto puede generar riesgos adicionales. El equipo del 

proyecto debe ser capaz de evaluar la situación y equilibrar las demandas a fin de 

entregar un proyecto exitoso. 

 

Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección del proyecto es iterativo 

y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La elaboración 

gradual implica mejorar y detallar constantemente un plan, a medida que se cuenta con 

información más detallada y específica, y con estimados más precisos. La elaboración 

gradual permite a un equipo de dirección del proyecto dirigir el proyecto con un mayor 

nivel de detalle a medida que éste avanza.” (Rebeca MENDEZ, 2010) 34 

  

2.2. Desarrollo comunitario en proyectos de agua y saneamiento 

 

El desarrollo comunitario, “[…], se inició a partir de la Segunda Guerra Mundial, a 

partir de los planteamientos que la UNESCO estableció para paliar la situación de los 

países del entonces llamado Tercer Mundo […]” (Cristina ANDREU, 2010)35 para 

ayudarles a despegar del retraso económico, laboral, sanitario, cultural, social y 

educacional en que se hallaban.  

                                                
34 Rebeca MENDEZ, Metodología para la aplicación de la administración de proyectos en la empresa 

ARTECO S.A., Costa Rica, 2010, p. 14-15. 

 
35 Cristina ANDREU, Desarrollo comunitario: estrategia de intervención y rol de la educadora social,  

2008, Http://www.eduso.net/res/ [Consulta realizada 27/10/12] 

 

http://www.eduso.net/res/%20%5bConsulta
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“Por este motivo los primeros programas que se implementan, explícitamente, bajo la 

consigna de DC se llevaron a cabo en zonas de África, Asia y América Latina.” (Cristina 

ANDREU, 2010)36, fue un invento de los países desarrollados formando agentes de 

desarrollo y enviando a estos territorios, con lo que surgió la idea del Desarrollo Local. 

 

“El desarrollo de la comunidad en esa época es definido como “un proceso destinado a 

crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la 

participación activa de ésta, y la mayor confianza posible de su iniciativa. 

 

Desde estos inicios el Desarrollo Comunitario se prioriza como eje fundamental de su 

quehacer el desarrollo de los sujetos a partir de su participación activa en procesos que, 

si bien tiene por objeto ofrecer herramientas para satisfacer necesidades, ello no puede 

ser posible sin la corresponsabilidad de los sujetos en sus propios procesos, partiendo de 

su dinámica particular y de sus recursos personales para potencializar acciones que 

conduzcan al crecimiento y desarrollo.” (Arizaldo CARVAJAL, 2011) 37 

 

“Cuando se habla de desarrollo de la comunidad, señala como objetivo lograr que las 

comunidades impulsen su propio desarrollo y resuelvan sus problemas más agudos.[…].  

consideramos  el desarrollo de la comunidad como parte integrante del concepto más 

amplio, más general y complejo del “desarrollo”, y lo entendemos como método y 

técnica que contribuye positiva, real y efectivamente en un proceso de desarrollo integral 

y armónico, atendiendo fundamentalmente a ciertos aspectos extra-económicos, en 

particular psico-sociales, que intervienen en la promoción de actitudes, aspiraciones y 

deseos para el desarrollo […].”(Arizaldo CARVAJAL, 2011) 38 

 

                                                
36 Cristina ANDREU, Desarrollo comunitario: estrategia de intervención y rol de la educadora social,  
2008, Http://www.eduso.net/res/ [Consulta realizada 27/10/12] 

 
37 Arizaldo CARVAJAL, Apuntes sobre desarrollo comunitario, España,  2011, P.38. 

 
38 Arizaldo CARVAJAL, Apuntes sobre desarrollo comunitario, España,  2011, P.42-43. 

 

http://www.eduso.net/res/%20%5bConsulta
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“También el desarrollo de la comunidad es mirado por el autor en cuanto método de 

intervención social.  

Considerando como método de actuación sobre la realidad, está en el plano de la 

práctica social. Consecuentemente, es una tecnología social. Se trata de un conjunto de 

reglas prácticas y procedimientos específicos que, mediante la aplicación de 

conocimientos teóricos provenientes de las ciencias sociales y la psicología, y aplicando 

procedimientos sistematizados a objetivos prácticos, se traduce en una serie de acciones 

y actividades. A través de ellas se pretende mantener, modificar o transformar algún 

aspecto de la realidad social buscando resultados específicos que se expresan en 

objetivos y metas pre-establecidas. 

 

En cuanto a la intencionalidad última del desarrollo de la comunidad, ya sea como 

método o como programa, al igual que todas las formas de intervención social, viene 

dada por la cosmovisión o ideología subyacente de quienes promueven y realizan cada 

programa, proyecto o actividad en concreto. Esta cosmovisión y/o ideología no sólo 

proporciona una comprensión y significación de la realidad, sino que también expresa un 

horizonte utópico que concierne al modelo de sociedad que se considera necesario 

construir.” (Arizaldo CARVAJAL, 2011) 39 

 

Bajo ese concepto de intervención social, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del 

Estado Plurinacional de Bolivia ha elaborado los documentos Guías de Desarrollo 

Comunitario “DESCOM” instrumentos que permite orientar la intervención social de los 

proyectos de agua y saneamiento,  define al DESCOM, como “ […],  la estrategia social 

centrada en la gente, que promueve la participación de mujeres, hombres, adolescentes, 

niños y niñas en todas las actividades de los proyectos, para mejorar sus condiciones de 

vida, según su contexto socio-cultural, económico y ambiental, coadyuvando a la 

sostenibilidad de las inversiones, en base a la sinergia de las capacidades locales y 

                                                
39 Arizaldo CARVAJAL, Apuntes sobre desarrollo comunitario, España,  2011, P.45. 
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sectoriales, que permiten impactar en la salud y la preservación del medio ambiente.” 

(Ministerio del Agua, 2008) 40 

 

2.3. Evolución de la concepción del desarrollo comunitario  en Bolivia  

 

La concepción de desarrollo comunitario “[…] ha tenido una evolución conceptual 

surgida en la década de los 60’s, cuando se realizan las primeras experiencias en 

DESCOM en el área rural, en un momento en que se evidencia la importancia de actuar 

organizadamente para atender las propias necesidades, mediante el acceso a los recursos 

naturales, con lo cual mejorarían las condiciones de vida. 

 

Bajo esta concepción, la Organización de las Naciones Unidas, comenzó a hablar de 

Desarrollo Comunitario, hace ya más de 40 años. Posteriormente se impone el enfoque 

de intervención Comunitaria, aun inscrito en un modelo de organizar desde afuera a las 

personas como respuesta a la necesidad de analizar y actuar sobre los problemas de las 

interacciones personales en sus diversos contextos sociales.  Surge así un modelo 

inminentemente práctico, provocando la acción y reflexión comunitarias, centrado en la 

crítica social, la activación y el desarrollo social.  

 

En los últimos años de los 90’s se define que el objetivo fundamental del Desarrollo 

Comunitario, además de asegurar la sostenibilidad de la inversión o de la infraestructura, 

debía contribuir a que la comunidad desarrollara competencias, autoconfianza y 

mecanismos comunitarios sostenidos y responsables en el sector y más allá de él. La 

experiencia lograda con todos estos modelos permitió ir mejorando este concepto hasta 

llegar a institucionalizarlo en el año 1997, ampliando su área de acción a los ámbitos 

periurbano y urbano. 

 

                                                
40 Ministerio del Agua, Viceministerio de Servicios Básicos, Lineamientos orientadores para la 

implementación del Desarrollo comunitario en el Sector de Saneamiento Básico en Bolivia, 2008, p. 19. 
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Actualmente, el enfoque se centra en desarrollar procedimientos e instrumentos para 

promover la participación con conocimiento, la demanda informada y la integración de 

lo técnico y lo social sobre procesos sociales complejos y dinámicos que aborden no 

sólo el componente individual y/o grupal, sino también las estructuras sociales, políticas, 

económicas, etc. A lo largo de su desarrollo podríamos afirmar que los modelos de 

competencia social y ecológica, buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar de las 

personas.” (Ministerio del Agua, 2008) 41 

 

“En las últimas décadas, el posicionamiento del DESCOM en el país es importante 

porque existe un reconocimiento como estrategia social del sector que permite generar 

un proceso social que sienta las bases de la sostenibilidad.  Las diferentes instituciones 

públicas, privadas y ONG´s del sector, incorporan el DESCOM en todos sus programas 

y proyectos de agua y/o saneamiento y paralelamente las agencias de cooperación 

asignan recursos para su implementación.” (Ministerio del Agua, 2008) 42 

 

En el siguiente cuadro podemos observar la evolución del enfoque social en el 

saneamiento básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Ministerio del Agua, Viceministerio de Servicios Básicos, Lineamientos orientadores para la 

implementación del Desarrollo comunitario en el Sector de Saneamiento Básico en Bolivia, 2008, p. 19. 
42 Ministerio del Agua, Viceministerio de Servicios Básicos, Lineamientos orientadores para la 

implementación del Desarrollo comunitario en el Sector de Saneamiento Básico en Bolivia, 2008, p. 21. 
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Cuadro  3: Evolución del DESCOM 

EPOCA CONCEPTO DESCRIPCION 

Década 

de los 60 

Desarrollo de 

la comunidad 

Plantea la superación de una realidad llevándola a niveles que posibiliten 
mejores condiciones de vida.   

Técnica de acción social para mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades atrazadas. 

Décadda 

de los 

años 70 

Intervención 

comunitaria 

Proceso por el que la gente, las organizaciones y comunidades deben adquierir 

el dominio y control de us propias vidas; tomando conciencia de sus 

necesidades, para lograr el acceso a los recursos, potenciando a los grupos mas 

desfavorecidos. Modelo que apuesta por la formación y la activación de la 

comunidad como medio de lograr ese cambio. 

Década 

de los 80  

Modelo socio 

comunitario 

Unión teórico – práctico que establece los principios que deben dirigir la acción 

profesional: se caracteriza por la acción y reflexión comunitarias, centrado en la 

crítica social,  la activación y el desarrollo social. 

Desarrollo 
Comunitario 

DESCOM 

Establece esforzar capacidades y destrezas locales, para lograr la gestión del 

cambio.  Permite integrar los aspectos sociales y técnicos logrando los objetivos 

planteados por los sectores, los programas y proyectos que se ejecutan. 

Se aplican prioritariamente en el ámbito rural del aís, a partir de 1986 y se 
institucionaliza en 1997. 

Promueve el apoyo a la comunidad para desarrollo la perspectiva, la 

competencia, la autoconfianza y el empeño que garanticen un esfuerzo 

comunitario sostenido y responsable en el sector y más allá del sector. 

Década 

de los 90  

Participación 

ciudadana 

Impulsa la participación con conocimiento para la demanda informada, 

integrando el área técnica y social en la intervención social, promoviendo la 

organización y participación de los ususarios. 

Su metodología de acción concibe a la construcción de obras como un proceso 

educativo y movilizador.  Utiliza el enfoque interdisciplinario, que desarrolla 

acciones en forma integrada (lo técnico y lo social se conjugan y coordinan). 

Desarrollo el enfoque constructivista que permite la elaboración de un nuevo 

saber entre los facilitadores y los ciudadanos en el tema del saneamiento básico. 

2000 

adelante 

Gestión 

articipativa y 

social 

Principalmente aplicado en área urbana y peri urbana; parte de un enfoque 
humanista del sanemaiento básico, reforzando una mirada integral, donde los 

diferentes actores (gobiernos municipales, operadores y población) aportan, 

participan y llegan a consensos en la gestión del Sector a través de la educación 

sanitaria, el empoderameinto de la población, prevención y el manejo de 

conflictos. 

Incorpora la visión de la GIRH, de la cual considera parte del saneamiento 

básico y busca acciones integradoras y subsidiarias. 

DESCOM 

enfoque 

centrado en el 

Desarrollo 

Humano 

Aplicado sobre todo en área rural, ampliado a pequeñas ciudades, enfoque 

centrado en la gente, profundiza la integralidad, la intersectorialidad y el medio 

ambiente en su accionar, coadyuvando a la sostenibilidad de las inversiones, en 

base a la sinergia de las capacidades locales y sectoriales, que permiten 

impactar en la salud y la preservación del medio ambiente. 

Fuente: Ministerio Del Agua, Lineamientos orientadores para la implementación del desarrollo 

comunitario en el sector de saneamiento básico  en Bolivia, 2008, p. 20.  
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2.4. Marco legal de aplicabilidad del Desarrollo Comunitario en proyectos de 

agua y saneamiento en Bolivia 

 

El Ministerio del Agua, emite la Resolución Ministerial N° 075 en fecha 25 de agosto de 

2008, en el que resuelve lo siguiente: 

“PRIMERO.- Aprueba las 6 Guías de Desarrollo Comunitario, […]. 

 

SEGUNDO.- Recomendar a las Instituciones y Organizaciones que trabajan en la 

implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento la aplicación de la Guías de 

Desarrollo Comunitario en forma indisoluble en todos los proyectos a nivel nacional. 

 

TERCERO.- El modelo de Desarrollo Comunitario Productivo – Guía de aplicación en 

Proyectos de Agua y Saneamiento Para Poblaciones Menores a 10.000 Habitantes, 

deberá ser aplicado en todo el territorio nacional, por instituciones y profesionales del 

sector, en el componente de Desarrollo Comunitario, como una opción en comunidades 

de bajos ingresos en virtud de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable 

construidos en áreas rurales del país. 

 

CUARTO.- Después de cinco años de su puesta en vigencia y aplicación de las Guías 

de Desarrollo Comunitario, el Viceministerio de Servicios Básicos evaluara su 

aplicación para establecerla como Norma Básica del Desarrollo Comunitario. 

 

QUINTO.- Se autoriza al Viceministerio de Servicios Básicos para que en coordinación 

con la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio del Agua proceda a 

la publicación, difusión y distribución en forma gratuita […]. 
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SEXTO.- El Viceministerio de Servicios Básicos y la Dirección General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio del Agua, quedan encargadas del cumplimiento de la 

presente Resolución Ministerial. […].” (Ministerio del Agua, 2008) 43 

 

Con tales disposiciones el Desarrollo Comunitario viene implementándose en el 

territorio nacional del país y cobrando cada día la importancia en el Sector del 

Saneamiento Básico. 

 

2.5. El Desarrollo Comunitario en el Programa Agua Para Pequeñas 

Comunidades 

 

En base la disposición nacional descrita precedentemente y bajo los contenidos 

orientadores de las Guías de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua, el Programa Agua Para Pequeñas Comunidades ejecutado por el Fondo de 

Inversión Productiva y Social ha elaborado el documento Instrumento de Aplicación del 

DESCOM-FI para la ejecución del componente de desarrollo comunitario, como su guía 

orientadora para la ejecución de este componente social en proyectos de agua y 

saneamiento; documento en el que se clasifica a los proyectos en inversiones tangibles 

(obras) e intangibles (capacidades humanas e institucionales – DESCOM-FI), que están 

dirigidas al desarrollo de capacidades institucionales y sociales. 

 

“La conjunción entre tangible e intangible de un proyecto, tiene la finalidad de generar 

la sostenibilidad de la prestación de servicios básicos de agua potable y saneamiento 

básico de una comunidad o población, incluye a todos los actores y cubre los aspectos 

vinculados con la integralidad de un proyecto: Infraestructura y Desarrollo Comunitario 

- Fortalecimiento Institucional.” (FPS. 2009) 44 

                                                
43 Ministerio del Agua, Viceministerio de Servicios Básicos, Lineamientos orientadores para la 

implementación del Desarrollo comunitario en el Sector de Saneamiento Básico en Bolivia, 2008, p. 7-6. 

 
44 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 

Institucional – Instrumento de Aplicación, Bolivia, 2009, p. 15. 
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2.6. Instrumento de Aplicación del DESCOM-FI 

 

2.6.1. Definición  del Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional 

 

“El Desarrollo Comunitario es un conjunto de acciones para el desarrollo de procesos 

sociales, procedimientos e instrumentos que promueven la participación de la 

comunidad con conocimiento, la demanda informada y la integración de lo técnico y lo 

social. Aborda no sólo lo individual y/o grupal, sino también las estructuras sociales, 

políticas, económicas, etc.  Este enfoque se expresa en la Estrategia Social del 

Saneamiento Básico. […]  

 

La integración de los elementos de la evolución del enfoque del DESCOM muestra que 

el mismo está dirigido a lograr: 

• La corresponsabilidad para la sostenibilidad de la inversión. 

• El acceso universal a servicios de calidad de agua y saneamiento. 

• El pago oportuno de las tarifas, tasas o cuotas. 

• La solidaridad entre los diferentes niveles poblacionales donde se prestan los servicios. 

[…] 

 

Fortalecimiento institucional a la EPSA es un conjunto de actividades orientadas a la 

constitución y estructuración legal y organizativa del operador de servicios local. 

Desarrolla procesos necesarios para la prestación de los servicios y la definición de 

funciones y capacitación de los recursos humanos encargados de estos procesos.” (FPS, 

2009) 45 

 

 

 

 

                                                
45 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 

Institucional – Instrumento de Aplicación, 2009, p. 18. 
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2.6.2. Monitoreo y evaluación 

 

El monitoreo y la evaluación es uno de los elementos del DESCOM dirigidos al control 

de los proyectos del programa APPC son aplicados a través de los supervisores 

contratados para cada proyecto. 

 

“El monitoreo o seguimiento determinará los avances del proceso de implementación del 

DESCOM-FI (cumplimiento de las actividades programadas y logros parciales), con el 

objeto de establecer las causas, si hubiera incumplimiento, y las medidas correctivas de 

manera oportuna. 

 

La evaluación determina si se alcanzaron los resultados previstos en el marco de los 

objetivos planteados y los resultados logrados en la implementación del DESCOM-FI. 

Consiste en la vigilancia continua y sostenida del proceso de DESCOM para asegurar 

que se lleve a cabo la ejecución del plan de intervención.” (FPS, 2009) 46 

 

Para la operativización del monitoreo y evaluación encargada a los supervisores 

DESCOM-FI, ha sido elaborado la Guía de Supervisión DESCOM-FI, que será 

analizada más adelante.  

 

2.6.3. El Desarrollo Comunitario y el ciclo de proyectos del Programa Agua Para 

Pequeñas Comunidades 

 

En el ciclo de proyectos que está establecido para el Programa del APPC, el componente 

del DESCOM se ejecuta en tres etapas que son: la preinversión, la inversión y la 

postinversión.  Cada una de estas fases o etapas contempla una serie de actividades,  

resumidas en la siguiente figura: 

 

                                                
46 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 

Institucional – Instrumento de Aplicación, 2009, p. 22. 
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Figura 3: Ciclo de proyectos en el FPS – DESCOM 

 

 

Fuente: FPS, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional - Instrumento de Aplicación, 

Bolivia, 2009, p. 25. 
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2.6.3.1. Fase preinversión o Módulo I 

Objetivos Módulo I - Implementación de la Pre inversión 

“Se cuenta con perfil y diseño final aprobados por la comunidad. 

Se cuenta con plan de intervención participativo de DESCOM basado en el diagnóstico 

socioeconómico y línea de base. 

Se cuenta con un diagnóstico del operador, modelo de gestión definido, EPSA 

conformada y plan de fortalecimiento institucional.” (FPS, 2009) 47  

 

 

 

Cuadro 4: Resultados del Módulo I 

 

Fuente: FPS, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional - Instrumento de Aplicación, 

2009, p. 31. 

                                                
47 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 

Institucional – Instrumento de Aplicación, Bolivia, 2009, p. 31. 

DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL (DESCOM-FI) 
INFRAESTRUCTURA 

Desarrollo Comunitario 
Fortalecimiento 

Institucional 

° Comité Responsable del Proyecto posesionado (CRP). 

 

° Comunidad conoce los detalles del proyecto, ha elegido 

el nivel de servicio y opción técnica, está informada 

sobre el modo aproximado de la tarifa (tasa u cuota) y 

se ha comprometido a pagarla. 

 
° Diagnostico comunitario ejecutado. 

 

° Plan de intervención participativo de DESCOM 

acortado. 

 

° Líder de miembros del CRP capacitados para el 

ejercicio del control social de saneamiento básico.    

°  Diagnostico 

institucional de la 

EPSA o situación 

base para su 

conformación. 

 

° Modelo de 
gestión de la 

EPSA aprobado o 

perfeccionado por 

la comunidad o 

población y 

ratificado por el 

GM. 

 

° EPSA 

conformada o 

perfeccionada 
constitutivamente. 

 

° Plan de 

fortalecimiento 

institucional.     

° Perfil del proyecto 

elaborado y aprobado. 

 

° Proyecto a diseño final 

aprobado. 

 

° Plan y cronograma de 
ejecución de obras 

socializado.   
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2.6.3.2. Fase inversión o Módulo II  

 

Objetivos Módulo II – Implementación de la inversión 

“EPSA constituida legal y orgánicamente. 

Infraestructura construida con el aval de la población. 

Comunidad fortalecida en procesos participativos y control social.” (FPS, 2009) 48 

Cuadro 5: Resultados del Módulo II 

 

Fuente: FPS, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional - Instrumento de Aplicación, 

Bolivia, 2009, p. 45. 

 

 

 

                                                
48 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 

Institucional – Instrumento de Aplicación, 2009, p. 45. 

DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL (DESCOM-FI) 
INFRAESTRUCTURA 

Desarrollo Comunitario  Fortalecimiento 

Institucional  

° Comunidad organizada para la 
fiscalización de la construcción de la 

infraestructura. 

 

° Autoridades, lideres, CRP  capacitados 

sobre las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

 

° Convenios intersectoriales puestos en 

práctica a través del Plan DESCOM. 

° Monto de tarifa, tasa o cuota aprobado 

por la comunidad. 

 
° Población conoce la importancia de los 

hábitos de higiene personal, ambiental, 

lavado de manos, y tiene conocimiento 

para ampliar sus instalaciones 

intradomiciliarias de agua.    

 

° EPSA constituida 
legal y 

orgánicamente. 

 

° EPSA capacitada 

para la gestión de 

presentación de 

servicios de agua y 

saneamiento. 

 

° Tarifa (tasa o 

cuota) establecida. 

   

° Obras de agua y saneamiento 
concluidas y entregadas 

provisionalmente.  
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2.6.3.3. Fase de postinversión o Módulo III 

Objetivos Módulo III – Consolidación del DESCOM-FI 

“EPS consolidada y con inicio de operaciones. 

Población da conformidad a la recepción definitiva de obras. 

Población con conocimiento y capacidades sobre su rol en saneamiento básico.” (FPS, 

2009) 49 

Cuadro 6: Resultados del Módulo III 

Fuente: FPS, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional - Instrumento de Aplicación, 

Bolivia, 2009, p. 57. 

 

 

 

                                                
49 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 

Institucional – Instrumento de Aplicación, 2009, p. 57. 

DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL (DESCOM-FI) 
INFRAESTRUCTURA 

Desarrollo Comunitario  Fortalecimiento 

Institucional  

° Autoridades locales y grupos de 

población han participado y dado su 

conformidad en la recepción definitiva 

de las obras. 

 

° La población ha consolidado sus 

conocimientos y destrezas para el 

cumplimiento de sus deberes y 

derechos en saneamiento básico. 

 
° Población inicia proceso de mejoras 

en hábitos de higiene personal, 

ambiental, lavado de manos y amplía 

sus instalaciones intradomiciliarias de 

agua y saneamiento. 

 

° Organizaciones sociales fortalecen 

sus capacidades en control social para 

la prestación de los servicios.     

° EPSA consolidada 

legalmente. 

 

° EPSA define mecanismos 

de participación de la 

población en la toma de 

decisiones. 

 

° EPSA con procesos 

técnicos, administrativos, 
comerciales y sociales 

implementados. 

 

° EPSA con presupuesto 

para la implementación de 

su Plan de Operación y 

Mantenimiento. 

 

° EPSA implementa la tarifa 

(tasa o cuota).  

 

° Recepción definitiva de la 

obra. 

 

° Plan de Operación y 

mantenimiento definido y 

aprobado para su 

implementación.  
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2.6.3.4. Fase de postinversión o Módulo IV 

Objetivo Modulo IV – Operación y Mantenimiento 

“Población hace uso adecuado de los sistemas de agua y saneamiento. 

EPSA opera, mantiene y hace una gestión eficiente de los servicios y reporta indicadores 

de gestión a la población e instancias correspondientes. 

EPSA realiza inversiones en reposición y ampliación de cobertura con el apoyo del 

GM.” (FPS, 2009) 50 

Cuadro 7: Resultados del Módulo IV 

 

Fuente: FPS, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional - Instrumento de Aplicación, 

Bolivia, 2009, p. 65. 

 

 

 

                                                
50 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 

Institucional – Instrumento de Aplicación, 2009, p. 65. 

DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

(DESCOM-FI) INFRAESTRUCTURA 

Desarrollo Comunitario  Fortalecimiento Institucional  

° La población ejerce 

fiscalización y control social en 

temas relacionados a la 
prestación de servicios. 

 

° La población sigue prácticas de 

limpieza e higiene y hace uso 

adecuado de servicios e 

instalaciones sanitarias. 

 

° La población paga la tarifa 

oportunamente. 

 

° Población organizada demanda 

al GM la priorización de 
saneamiento básico en el POA.   

° La EPSA presenta informes y ha realizado en 

el año al menos dos rendiciones de cuentas a la 

población y a las instancias sectoriales 
correspondientes. 

 

° La EPSA  ha realizado el control físico-

químico del agua que provee a los usuarios, por 

sus propios métodos o con apoyo. 

 

° La EPSA cuenta con un plan de inversiones 

en reposición y ampliación de servicios. 

° EPSA cuenta con capacidad de cobro. 

 

° EPSA demanda y recibe asistencia técnica y 

acompañamiento de la parte del Gobierno 
Municipal u otra instancia. 

 

° La EPSA cuenta con Licencia/Registro de la 

entidad reguladora.     

° Los servicios de agua y 

saneamiento en operación. 

 
° Plan de mantenimiento e 

implementación. 
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2.7. Supervisión de proyectos  

 

2.7.1. Concepto de supervisión 

 

“La palabra supervisión es compuesta, viene del latín visus que significa examinar un 

instrumento poniéndole el visto bueno; y del latín super que significa preeminencia o en 

otras palabras: privilegio, ventaja o preferencia por razón o mérito especial.  Supervisión 

es pues, dar el visto bueno después de examinar y la supervisión de obras tiene por 

objetivos básicos vigilar el costo, tiempo y calidad con que se realizan las obras.” (Felix 

NUFIO, 2012) 51  

 

“Con frecuencia se escuchan, durante la fase de desarrollo de un proyecto, los términos 

“supervisión”, “seguimiento”, “monitoreo” y “evaluación”. Estos términos no son 

sinónimos y, en muchos casos, su interpretación puede dar lugar a que los resultados, 

que se esperan al finalizar el proyecto, no correspondan a las intenciones previstas. […]. 

 

Generalmente, el término “supervisión” se asocia con el proceso de seguimiento” de las 

actividades previstas para que el proyecto tenga un inicio y un final exitosos. En ese 

caso el “seguimiento” resulta sinónimo de “monitoreo”, cuya función es determinar 

que el proceso de desarrollo del proyecto está cumpliéndose en todos sus detalles 

cualitativos y cuantitativos. Eso no quiere decir que el proyecto esté alcanzando los 

objetivos y resultados cualitativos previstos y deseados.”  

La diferencia básica entre “seguimiento” y “supervisión” consiste en que, la primera 

constata que las actividades se están realizando como estaba previsto en la planificación 

inicial, y, si se identifica una anomalía o desviación durante el desarrollo del proceso, 

se reporta a las autoridades encargadas del desarrollo del proyecto para determinar la 

forma de corrección más conveniente para que la actividad se continúe como está 

prevista. En cambio, la función de la supervisión es más amplia, en el sentido de que la 

                                                
51 Félix NUFIO G. Página www.arqhys.com/.../construccion/supervision.html, Consultado 29/10/12, p. 

45-46. 

http://www.arqhys.com/.../construccion/supervision.html
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persona encargada de realizarla, al identificar una desviación o anomalía, tiene autoridad 

limitada para hacer las correcciones que aseguren el desarrollo de las actividades 

previstas.  

 

En cambio, cuando se considera el término “evaluación”, el propósito es más amplio 

que los conceptos de seguimiento y supervisión, en ese caso, al hacer una evaluación se 

debe trascender de los límites del proceso planificado, previsto para el desarrollo del 

proyecto, e identificar otras variables que pueden estar influyendo para que los objetivos 

y resultados no se logren tal y como están considerados, y que, incluso, deban de 

modificarse, si se determina que lo que se pretendía lograr está lejos de alcanzarse, o 

bien, que las condiciones que rodean al proyecto han cambiado haciendo obsoletos los 

objetivos y resultados inicialmente deseados. (Felix NUFIO, 2012) 52 

 

2.7.2. Supervisión de proyectos sociales 

 

Son bastantes los autores que se refieren al concepto de Supervisión, sin embargo se han 

enfatizado los siguientes conceptos toda vez que son definiciones aplicadas a proyectos 

de infraestructura relacionada con el componente social. 

 

“La supervisión, como proceso esencialmente técnico, no actúa como factor 

permanente a diferencia del monitoreo que es de naturaleza constante durante todo el 

proceso de ejecución del proyecto, […]. El objeto de la supervisión es observar de 

manera crítica el desempeño del proyecto. 

 

La supervisión viene a ser un proceso de constatación y verificación, al contrastar 

con la realidad de los hechos, lo sostenido en el expediente técnico y en los estudios 

definitivos. 

 

                                                
52 Félix NUFIO G. Página www.arqhys.com/.../construccion/supervision.html, Consultado 29/10/12, pag. 

45-46 

http://www.arqhys.com/.../construccion/supervision.html
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La evaluación, que puede ser confundida con la supervisión, es en realidad un 

proceso que se orienta a determinar de modo sistemático y objetivo, la pertinencia, 

eficacia, eficiencia e impacto de las actividades a la luz de los objetivos trazados y 

está conceptualmente articulada a la planificación, programación y toma de 

decisiones futuras”. (Ministerio de Transportes y Comunicación, 2006)53  

 

“La supervisión es un conjunto de procedimientos para el acompañamiento, 

asesoría y retroalimentación dirigido a las personas supervisadas con el fin de 

obtener los resultados en función a los objetivos, metas y estrategias planteadas. 

Es una modalidad en la que mediante el establecimiento de una relación de carácter 

educativo que vincula directamente a supervisados y supervisores, se busca inducir 

cambios en las personas que participan en los procesos de trabajo, en las relaciones 

de poder y aun en la cultura de las organizaciones de las cuales estas personas son 

parte […]. 

 

La supervisión en el marco de los proyectos de agua y saneamiento, toman las 

siguientes connotaciones: 

 Velar por la ejecución integral del proyecto, vigilando la articulación de los 

componentes de infraestructura con los componentes sociales 

 Vigilancia y control de los procesos y metas de construcción, conforme 

expediente técnico 

 Proceso eminentemente pedagógico de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

cual se verifica avances, limitaciones y aporta soluciones 

 Proceso de vigilancia de aspectos constructivos y sociales 

                                                
53 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales 

Subsector Transportes, Manual de supervisión de aspectos sociales para la ejecución de obras de 

infraestructura vial, Lima Perú, Enero 2006, p. 5. 
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 Es ejercido por profesionales y técnicos capacitados quienes ejercen un rol 

facilitador en todo el proceso (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2006)54. 

 

2.7.3. Supervisión de proyectos de desarrollo Comunitario en el programa APPC 

 

Con la finalidad de mejorar los procesos de ejecución en el programa APPC se establece 

contar con un profesional responsable de la SUPERVISIÓN del DESCOM-FI, quien es 

contratado por el Gobierno Municipal y en el marco de los lineamiento del programa 

debe cumplir la función específica de Monitoreo o Seguimiento de proyectos, concepto 

que se toma de la Estrategia Social de Saneamiento Básico, Guía de Desarrollo 

Comunitario Nº 6, donde textualmente se define al monitoreo como “[…]la herramienta 

de gestión para controlar la marcha de los proyectos en ejecución.  En caso del 

DESCOM, consiste en comparar el desempeño efectivo con las fases  y líneas de y 

medir los resultados reales en función de lo planificado” (Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua, 2009) 55. 

 

En este sentido y como consecuencia de esta determinación, se da la necesidad de contar 

con una guía de supervisión que contiene los preceptos que rigen las funciones del 

supervisor.  En tal documento determina que la función básica de la supervisión es la de 

aportar y orientar en base a su experiencia, las estrategias y metodologías apropiadas 

para el abordaje del trabajo comunitario e institucional referido a las EPSA; asimismo el 

Supervisor: 

 contribuirá en la prevención y manejo de posibles conflictos que emerjan durante el 

desarrollo del proyecto, 

                                                
54 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento PRONASUR, Supervisión Técnica en Proyectos 

de Agua y Saneamiento, Documento de Trabajo, Lima Perú, Mrzo 2006, p.7. 

 
55 MMAyA-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, Guía de desarrollo comunitario: 

monitoreo y evaluación del impacto en la salud de la población, Bolivia 2009, pag. 18. 
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 se espera que su intervención mejorará los resultados del proyecto, siendo sugerente 

y participativa, nunca imperativa ni autoritaria, 

 

 es responsable del seguimiento referido al avance del componente DESCOM-FI en 

todas sus fases, las mismas que deberán estar en relación directa con el presupuesto 

asignado al proyecto, 

 

 deberá realizar un balance comparativo periódico en cuanto al desempeño del equipo 

de ejecutores contratados para la implementación del DESCOM-FI, con relación a 

las actividades realizadas y resultados logrados durante el proceso de 

implementación del proyecto; aspectos importantes a vigilar que, de no darse 

cumplimiento, lo harán corresponsable de posibles falencias que se presenten 

durante la ejecución del proyecto, 

 

 es una actividad que debe desarrollarse en equipo con todos los actores que 

intervienen en la ejecución del proyecto.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Guía de supervisión de proyectos de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. Programa 

Agua para Pequeñas Comunidades (APPC), FPS, Primera edición, Bolivia Noviembre 2009. 
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CAPITULO 3. MARCO PRÁCTICO 

 

3.1. Resultados Trabajo de Campo: Diagnóstico de la metodología actual 

empleada por el supervisor del proyecto de desarrollo comunitario en el 

programa APPC 

 

El diagnóstico de la situación actual de la Supervisión a proyectos de Desarrollo 

Comunitario del Programa APPC, se obtiene por medio de entrevistas al personal que 

administra los proyectos de manera directa los proyectos de desarrollo comunitario del 

FPS La Paz y de la revisión de la documentación existente en el Programa.   

 

3.1.1. De la contratación a los supervisores DESCOM-FI 

 

 Se realiza la contratación de dos consultorías por cada proyecto, para la ejecución 

por un lado y para supervisión por otro; además en cumplimiento al carácter integral 

(obras tangibles e intangibles) de los proyectos se contrata una empresa constructora 

y un supervisor de obras, que inician en el mismo periodo, aunque el Reglamento 

Operativo del Programa indica que el DESCOM debe iniciar antes. 

 

 El perfil profesional exigido para el cargo de Supervisor DESCOM-FI es profesional 

del área social o técnico con especialidad en DESCOM de proyectos de agua y 

saneamiento, lo que da lugar a que Ingenieros o Arquitectos puedan ejercer este 

cargo; esta especialidad es un estudio de postgrado – Diplomado con una duración 

de alrededor de 3 meses lo que obviamente te permite conocer en que consiste el 

componente pero no te da la experticia para responder a los retos del proyecto del 

Desarrollo Comunitario; ello ha sido planteado de tal forma que no restrinja a 

profesionales de otras áreas o lleve a declaraciones desiertas de los procesos de 

contratación (lo que da lugar al retraso de la ejecución) tales requerimientos se hallan 

descritos en los términos de referencia de las consultorías.   
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El Programa APPC tiene carácter nacional y en departamentos como Santa Cruz,  

Tarija específicamente los profesionales de las áreas sociales son escasos con 

experiencia en este tipo de proyectos de ahí la necesidad de habilitar a profesionales 

de otras áreas, que obviamente no es lo aconsejable pero es una medida para evitar el 

fracaso del Programa. 

 

3.1.2. De los documentos para la supervisión  

 

El programa, cuenta de manera formal (escrito) con los siguientes documentos: 

 

 Guía de Supervisión de Desarrollo Comunitario para la ejecución de los proyectos, el 

mismo se constituye  en el instrumento orientador de la labor del supervisor, la 

revisión de este instrumento por parte de los consultores DESCOM solo es para 

extraer los instrumentos para evaluación de actividades, no se hace una reflexión 

crítica del mismo. 

 

Este documento hace el desglose de los objetivos, resultados, estructura y funciones, 

coordinación, organización, tiempo de trabajo, instrumentos normativos, 

herramientas de trabajo de campo, actividades, experiencia y forma de pago, sin 

embargo es necesario incorporar elementos para operativizar esta guía, porque se 

desarrolla bien lo que debe hacerse pero falta el “cómo” no presenta procedimientos 

o parámetros para elaborarlos. 

 

Sus principales contenidos son los siguientes: 
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Cuadro 8: Contenidos, observaciones y comentarios a la Guía de 

Supervisión DESCOM 

 

CONTENIDO 
OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
La vigilancia continua y sostenida del avance de los procesos, 
actividades y productos logrados durante la ejecución del ejecutor 
DESCOM-FI del proyecto a fin de mejorar la gestión, la calidad de la 
ejecución y de sus resultados, además de precautelar el uso adecuado de 
los recursos económicos. 
 

Concibe a la supervisión como vigilancia a 
los procesos, no enfatiza el fin del proyecto 
que es la sostenibilidad de los servicios 
construidos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Realizar el monitoreo de acuerdo a la matriz operativa de cada módulo 
determinado en el Instrumento de Aplicación de Desarrollo Comunitario 
y Fortalecimiento Institucional. 
 
• Efectuar el seguimiento sostenido de los procesos sociales y educativos 
que se desarrollan secuencialmente en cada una de las fases del ciclo del 
proyecto y que están orientados a la sostenibilidad de la inversión. 

 
• Monitorear las estrategias de control social adoptadas por los vecinos/as 
para garantizar la buena ejecución de la obra. 
 
• Crear sinergia y espíritu de colaboración entre los miembros del Equipo 
ejecutor para promover un enfoque de visión compartida y satisfacción 
individual durante el desarrollo del proyecto. 
 

No contempla la asistencia técnica continua 
y de retroalimentación dirigida al ejecutor 
DESCOM. 
 
No contempla espacios dirigidos a los 
equipos de trabajo para lograr su 
empoderamiento y compromiso con la 

ejecución de los proyectos. 

RESULTADOS 
• Una vez ejecutado el plan de intervención del proyecto y completado el 
proceso de implementación de las actividades establecidas en el 
Instrumento de Aplicación de DESCOM-FI en sus fases de inversión y 
consolidación, se tienen los resultados reflejados en los documentos que 
contienen la información sistematizada del mismo. 
 
• Se ha brindado la asistencia técnica adecuada y los ajustes requeridos 
de manera oportuna, producto de ello la comunidad se ha sensibilizado y 

capacitado en educación sanitaria, operación y mantenimiento, además se 
cuenta con una EPSA preparada para enfrentar una gestión adecuada de 
los servicios. 
 
• La comunidad está preparada para enfrentar las nuevas condiciones 
generadas y ejerce el Control Social a los componentes que conforman el 
Proyecto.  
 
• El Gobierno Municipal está dispuesto a coadyuvar en la sostenibilidad 

de la inversión, constituyéndose en una de las instituciones clave, 
producto de la coordinación institucional impulsada. 
 
• Se han generado los espacios de participación comunitaria que 
posibilitaran la toma de decisiones para dar continuidad, en la gestión y 
control social del proyecto. 
 
• Se cuenta con los instrumentos que permitieron  alcanzar el objetivo de 

la Supervisión.  
 

Los resultados contempla actividades hasta 
el Módulo III de Consolidación del 
DESCOM y para el Módulo IV ya no está 
prevista la supervisión.  
 
Este es uno de los factores importantes que 
deben ser modificados, ya que en este 
último módulo es donde se observa que las 

entidades prestadoras del servicio ejercen 
su rol, antes solamente han estado 
preparándose y donde se observa los 
problemas de la sostenibilidad del servicio 
es en esta última fase y como la obra ya ha 
sido entregada tanto el Fiscal del Gobierno 
Municipal ni el Fiscal del FPS tienen 
presencia continua para verificar los 
resultados; y el ejecutor sin el control por 

falta de la supervisión no hace el esfuerzo 
de lograr los resultados. 
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CONTENIDO 
OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS 
 

TIEMPO DE TRABAJO 
El Programa APPC otorga igual importancia tanto al componente técnico 
como al social-institucional, por lo que la intervención debe desarrollarse 
de manera integrada, simultánea y complementaria, por tanto el tiempo 
de trabajo del Ejecutor y del Supervisor DESCOM-FI, se ajustará al 
tiempo de construcción de la obra. 
 
La duración del trabajo del Supervisor está definida en función a los 
Términos de Referencia y Contrato del Ejecutor DESCOM-FI. El tiempo 

será calculado a partir de la orden de inicio que será dada por el Fiscal, 
hasta la entrega definitiva de la obra y de un informe final del Supervisor 
aprobado por el Fiscal del Proyecto. 
 
En caso de que exista un retraso de más de 30 días por parte de la 
empresa constructora, el Supervisor debe alertar al Fiscal para que este 
tome las medidas necesarias, así evitar desfases. 
 

Si en opinión del Supervisor, el ritmo de avance de las actividades 
previstas en el cronograma de DESCOM-FI, es demasiado lento y, por 
tanto no garantiza su conclusión en el plazo establecido, deberá promover 
un ajuste al cronograma o en su defecto comunicar al Fiscal para adoptar 
las medidas correctivas necesarias. 
 

Este va relacionado con los resultados, 
confirmando que el Supervisor se queda 
hasta la entrega definitiva de la obra, como 
se indicó no es suficiente. 
 
Asimismo, en una guía no se puede 
considerar el ritmo lento de la ejecución, lo 
que da oportunidad al ejecutor para trabajar 

con dejadez, por cuanto este punto debe ser 
modificado para evitar interpretaciones 
erradas. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE CAMPO 
Para el adecuado desempeño del trabajo de campo, el Supervisor contará 
con herramientas de aplicación obligatoria, que le permitan realizar un 

seguimiento cronológico de las actividades desarrolladas por el Ejecutor 
DESCOM-FI, incluyendo sus observaciones y recomendaciones técnicas. 
 
Las herramientas son: 
Libro de Supervisión 
Actas de Reunión 
Formularios de Seguimiento y Monitoreo  y otros, de acuerdo a las 
exigencias del proceso y que el Supervisor crea necesario aplicar. 

 
Las herramientas aplicadas por el Supervisor deberán estar a disposición 
de los actores involucrados en el proyecto, como ser Ejecutor, Fiscal, 
Gobierno Municipal y Comunidad., de manera que faciliten los procesos 
de evaluación del APPC.  

Generalmente las observaciones que anota 
el Supervisor en el libro de supervisión no 

son tomadas en cuenta por el ejecutor o 
finalmente se colocan  respuestas 
inconsistentes; por cuanto es necesario 
incluir parámetros para su cumplimiento. 
 
 Los formularios de seguimiento y 
monitoreo encontramos a los siguientes: 
 

 Matriz de monitoreo y evaluación 
módulos 
Es general y abierto a consideración 
del supervisor 

 Supervisión de indicadores 
Este formulario no ayuda a supervisar 
indicadores porque toma los 
indicadores de forma muy aislada y no 

está correlacionada a los resultados del 
proyecto. 

 Seguimiento a actividades por 
módulos 
No contiene indicadores de evaluación 
que ayuden a valorar los resultados  

 Seguimiento y evaluación de eventos 
Contiene varios elementos para 
evaluar eventos pero es necesario 

incluir resultado final de la evaluación, 
como de la conformidad del ejecutor. 

 
Frente a ello es necesario reformularlos y 
ampliar con nuevas herramientas. 
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CONTENIDO 
OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS 
 

FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

El Supervisor ejercerá el control y supervisión de las actividades 

y resultados alcanzados por el Ejecutor DESCOM-FI y realizará 

comentarios y recomendaciones para mejorar su implementación 

en función a los objetivos y actividades contenidos en el Plan 

DESCOM y Plan FI. 

 

Asimismo se hace un desglose de todos los parámetros que debe 

atender el Supervisor como es informar, supervisar, verificar, 

evaluar y monitorear, fomentar y apoyar las iniciativas, 

estrategias y metodologías, identificar factores que facilitan y/o 

limitan el cumplimiento de actividades previstas, realización de 

un balance permanente, elaboración de informes, solicitud de 
pago para el ejecutor  y otras de alcance externo como velar 

porque todas las actividades, capacitación y beneficios del 

Proyecto favorezcan a toda la población. 

 

Las funciones descritas son amplias, 

pero el problema está en que no se 

describen el cómo, se reduce solamente 

a enunciados, por cuanto es necesario 

incorporar procedimientos que ayuden 

a plasmar las exigencias. 

ACTIVIDADES 

Se hace un desglose de actividades como la permanencia y 

dedicación, revisión y aprobación del informe del  Ejecutor, 

generación de un mapa de los procesos de ejecución del avance 

de trabajo de cada módulo, comprobación de la coherencia entre 

informe y medios de verificación, certificación de la validez de 

los informes, realización al azar la verificación de la información, 

ejercer control permanente de la capacidad operativa del Ejecutor. 

Entre las actividades no se considera la 

elaboración del plan de trabajo de 

supervisión, elaboración de 

herramientas para ejercer el rol de 

supervisor, realización de eventos de 

capacitación y asistencia técnica 

requerida al ejecutor.  

FORMA DE PAGO 

El pago por los servicios del Supervisor del DESCOM-FI se 

cancelará contra entrega y aprobación de los informes, por parte 
del Fiscal del FPS. 

 

La modalidad de pago será la siguiente: 

 

• 20% del monto del servicio a la entrega de un informe inicial. 

 

• 30% del monto del servicio a la entrega del Primer informe de 

avance. 

 

• 30% del monto del servicio a la entrega del segundo informe de 

avance. 
 

• El último pago del 20% del monto del servicio a la conclusión 

del módulo III de Consolidación y a la presentación del informe 

final. 

 

 

En función a la extensión del tiempo de 

trabajo hasta la fase de conclusión del 
módulo IV de postinversión, este debe 

ser reformulado. 

Fuente: Elaborada en Base a FPS, Guía de Supervisión de Proyectos de Desarrollo Comunitario y 

Fortalecimiento Institucional. Programa Agua para Pequeñas Comunidades (APPC), Bolivia, 2009, 

P.7- 15. 
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 Guía del Desarrollo Comunitario, es el documento completo donde se describe al 

componente, en sus objetivos, fases, resultados, actividades, medios de verificación e 

instrumentos necesarios para su aplicación, es de mayor uso de los supervisores, sin 

embargo su revisión solo alcanza a revisar que actividades contempla cada fase, no 

se toma en cuenta otros elementos necesarios que apuntan al logro de los resultados 

o en su caso se realiza interpretaciones diversas. 

 

 Reglamento Operativo del Programa, es el documento donde se establece los 

parámetros para la implementación de los proyectos en sus diferentes componentes, 

pero este documento no es utilizado como documento de consulta. 

 

 Términos de referencia del supervisor; documento en el que se registra el alcance y 

los productos a lograr en las consultorías, este es uno de los documentos de mayor 

uso por los consultores, dando prioridad al cumplimiento de informes para cobro de 

planillas.  

 

 Contrato de consultoría; documento en el que se encuentra las condiciones de la 

contratación, este es otro de los documentos de mayor uso por los supervisores pero 

su revisión mayor alcanza a la presentación de informes y precisión de montos de las 

diferentes planillas. 

 

3.1.3. Actividades de asistencia técnica dirigida a los supervisores  

 

 Al inicio de cada proyecto, se realiza talleres de inducción a cargo  responsable de 

seguimiento y monitoreo DESCOM-FI del FPS; los contenidos del taller son marco 

operativo del programa, procedimientos administrativos, descripción de las 

especificaciones del componente de desarrollo comunitario en sus diferentes fases, 

presentación de los diferentes documentos que regulan la ejecución, entrega de 

materiales necesarios y otros relativos a la ejecución y supervisión.  Sin embargo 

este taller se convierte en una entrega y recepción de información y no de apertura al 
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diálogo e intercambio de conocimientos e interpretación de conceptos, 

procedimientos u otros, toda vez que los participantes si bien tienen el interés de 

conocer pero no vienen preparados para el análisis ya que previamente no dan 

lectura crítica y detenida a sus términos de referencia ni a sus contratos, por cuanto 

la actividad logra su objetivo de forma parcial pero no a cabalidad. 

 

 Durante el proceso de ejecución se realizan eventos de asistencia técnica dirigida a 

los supervisores, como reuniones periódicas de coordinación, visitas in situ para la 

revisión de lo producido y lo logrado, generación de documentos como modelos de 

guías, reportes y otros, reuniones de revisión de informes de consultorías y otras que 

son demandadas por los consultores. 

 

3.1.4. Conocimiento e implementación de la labor de supervisión  

 

 El supervisor no tiene conocimiento amplio del alcance de su trabajo, reduce su 

accionar a algunas actividades como hacer entrevistas a beneficiarios o visitas al 

proyecto sin planificación alguna. 

 

 No se distinguen las diferencias de los conceptos de supervisión, monitoreo, 

seguimiento y evaluación, se generaliza como actividades dirigidas a la vigilancia al 

cumplimiento de todas de las actividades, implementación de equipos y materiales y 

de acuerdo al cronograma.  Asimismo, su participación en ciertas actividades es en 

función al criterio de prioridad que le da desde su propia perspectiva y no de acuerdo 

a lo requerido, de ahí que la presencia del Supervisor en el proyecto es escasa y sin 

previa planificación. 

 

 Entre los instrumentos implementados para la supervisión solo cita a actas y 

formularios de visitas, y los existentes no le sirven mucho porque indica que no es 

apta a la área o región. El aporte del Supervisor es muy limitado en la creación de 

nuevos instrumentos, existe la falta de diferenciación que tiene entre su rol y el rol 
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del ejecutor, no diferencia sus indicadores de los del Ejecutor y los instrumentos que 

se le otorga le son incomprensibles y esto hace que no pueda aplicar herramientas 

acordes a las características de su proyecto. 

  

 No se tiene conocimiento ni aplicabilidad de la utilización de indicadores para medir 

calidad, eficiencia y eficacia. 

 

 No se implementa una metodología o procedimiento para la supervisión de 

actividades, porque no tiene conocimiento de ello. 

 

 No se visualiza las tareas propias del supervisor en las actividades ejecutadas, en 

varios casos adopta el rol del ejecutor realizando acciones que no le corresponde. 

 

 La definición de la ruta crítica del proyecto no se lo considera como parte de sus 

actividades y como principales problemas del proyecto identifica solo a su relación 

con el ejecutor. 

 

3.1.5. Estado situacional del proyecto 

 

 El proyecto de Pairumani, actualmente presenta retraso en su plazo de ejecución, por 

la demora de consecución de resultados del DESCOM teniendo como consecuencia 

el desfase de la construcción de las obras físicas que ésta ya ha realizado la entrega 

definitiva de la obra y el DESCOM aún no termina las actividades del Módulo III – 

Consolidación del DESCOM, que obviamente de acuerdo al ciclo de proyectos 

ambos productos debieron ser entregados en la misma fecha. Esta situación es 

muestra clara que no hubo una supervisión eficiente y oportuna, debido a que las 

actividades realizadas por el ejecutor no logran alcanzar los productos esperados, 

asimismo las estrategias y tácticas implementadas no fueron las adecuadas ya que no 

permitieron enfrentar los desafíos de forma oportuna, alargando los periodos de 

solución de los problemas, dejando que estos retos se vayan dilapidando en su 
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importancia y diluyendo algunos logros, que podían haber sido planificados en la 

ruta crítica del proyecto, pero este labor al no ser considerada por el supervisor no lo 

toma en cuenta. 

 

 El Supervisor no brinda la asistencia técnica oportuna y clara, al contrario  se 

observa  una confusión de roles entre lo que debe hacer y cumplir el ejecutor y 

convirtiéndose el Supervisor en líder pasivo que dejo pasar y deja hacer sin previo 

control.  

 

 La falta de un acompañamiento continuo de parte del Supervisor, le permitió perder 

la continuidad e interrelación de los hechos, convirtiendo su intervención en algunos 

casos en asistencia coyuntural y esporádica. 

 

 La falta de acompañamiento, asistencia técnica, asesoramiento oportuno y eficaz por 

parte del Supervisor, dio como resultado que el actual estado del proyecto no haya 

logrado los resultados y productos esperados a pesar de haber desarrollado diferentes 

actividades, a la fecha el proyecto presenta las siguientes deficiencias: 

 

o no se cuenta con una organización consolidada, que permita llevar adelante la 

sostenibilidad del proyecto, 

 

o constantemente existe la exigencia de práctica del paternalismo por parte de 

algunos dirigentes tradicionales a sus organizaciones comunitarias, la 

organización continúa con sus prácticas iníciales de control y gestión como 

es la palabra y la reunión, solicitando el reforzamiento y acompañamiento 

permanente por parte del Ejecutor, por cuanto no se va consolidando 

prácticas cotidianas de una organización capaz de llevar adelante los 

procesos de administración, operación y mantenimiento de los servicios 

construidos,   

 



 
  

66 

o parte de los servicios no son utilizados por los beneficiarios, por falta de 

conocimiento en su uso y mantenimiento, 

 

o la organización administradora conformada no implementa los procesos de 

capacitación recibidos en gestión del servicio, si bien han sido realizados los 

talleres de capacitación estos no han contemplado la evaluación a los 

participantes como tampoco las tareas de seguimiento a la implementación de 

las diversas prácticas impartidas. 

 

 Esta falta de organización y ordenamiento en la gestión del servicio del Supervisor 

es una clara muestra del tipo de trabajo desarrollado por parte del Supervisor y el 

Ejecutor.  Si el Supervisor no realiza esfuerzos por realizar su trabajo de manera 

óptima el ejecutor se limita a cumplir actividades sin dirección al cumplimiento de 

objetivos, productos y resultados.  

 

 Entre los resultados importantes de los proyectos de agua y saneamiento es haber 

logrado que la comunidad tenga a su disponibilidad el agua que con la construcción 

del sistema ello se habría cumplido, pero este servicio no es sostenible porque aun la 

comunidad no asume la obligación de cubrir el costo de la energía eléctrica y de la 

prestación del servicio, no saben cómo pueden administrar y por ende estamos 

llevando el proyecto al fracaso ya que la obra no podrá cumplir con sus años para los 

cuales fue construido por el deterioro que irá sufriendo. 

 

 Se logro que la familia cuente con este servicio en el patio de su casa pero le falta 

todavía asumir la responsabilidad del pago mensual. 

 

 Se ha logrado que la comunidad acepte la instalación de un servicio de saneamiento 

ecológico, pero le cuesta acostumbrarse al uso, por cuanto a la fecha no se observa la 

utilización de las letrinas ecológicas. 
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 Se logro que la comunidad comprenda que debe existir una organización responsable 

de administrar el servicio, pero no comprende sobre la importancia de asumir como 

dirigencia en su rol de gestor del servicio. 

 

 Se logro que la comunidad sienta la necesidad de contar con un espacio propio para 

su organización, pero no se atreve a encarar los costos ni existe los promotores para 

que cooperen en ello. 

 

Si estos problemas que van en cadena persisten y no existe un momento de reflexión a lo 

que estamos conduciendo los proyectos, no estaríamos cumpliendo con el objetivo con 

los que fueron creados dentro el programa, y por ende en unos años esta misma 

comunidad estará nuevamente solicitando inversión para el mejoramiento de los 

sistemas de agua y saneamiento o en el peor de los casos la solicitud de la construcción 

de un nuevo sistema. 
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CAPITULO 4.  PROPUESTA 

 

4.1. Introducción 

 

Los proyectos de desarrollo comunitario en agua y saneamiento se vienen identificando 

varias dificultades en cuanto al logro de resultados, es evidente que existen varios 

factores que intervienen para lograr el éxito de los proyectos, pero la Supervisión de 

Proyectos es uno de los primeros elementos que coadyuva a garantizar la eficiencia, 

eficacia y calidad de un programa o proyecto.   

 

Por una lado los materiales existentes presentan vacíos que no permite operativizar la 

labor del supervisor a ello se agrega la escasa experiencia y conocimiento de este 

personal que no ha logrado generar instrumentos y herramientas para administrar el 

proyecto, por cuanto la supervisión debe dejar de lado el criterio personal equivocado y 

tomar en cuenta parámetros de trabajo, generación de efectos y garantizar los impactos 

bajo los cuales fueron creados el programa y los proyectos, por cuanto con la 

metodología de supervisión planteada se definirán los procedimientos para la 

Supervisión de los proyectos de Desarrollo Comunitario, que permitirá tener bajo 

control en cada momento de la ejecución de los proyectos información sobre el estado 

de las actividades realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto, la información será procesada en el tiempo real, lo que nos ayudará a realizar  

cambios ante las situaciones imprevistas, como también corregir las fallas o deficiencias 

que no se detectaron en la fase de la planificación.    

 

La propuesta beneficiará de forma directa a la organización comunitaria en general y a 

las EPSAS, ya que le permitirá prepararse para enfrentar a la autogestión comunitaria a 

través de la toma de decisiones para lograr la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento de manera que sea sostenible en el tiempo bajo la ampliación de 

conocimientos.     
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4.2. Justificación 

 

La propuesta metodológica de supervisión del componente de desarrollo comunitario 

para proyectos de agua y saneamiento  se elabora con el propósito de proporcionar al 

personal encargado de la administración directa de los proyectos “Supervisores 

DESCOM”, dotando de la información necesaria para supervisar de forma efectiva los 

proyectos, generando en ellos la responsabilidad de la preparación anticipada de los 

insumos necesarios para la supervisión. 

 

La propuesta rescata todos los preceptos que se contemplan en el Instrumento de 

aplicación del Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional y la guía de 

Supervisión del Programa APPC y en base a ello operativiza la labor de la Supervisión 

del Desarrollo Comunitario. 

“la supervisión es una herramienta indispensable para un control efectivo de cualquiera 

de los proyectos y acciones en los que andamos metidos, implicándonos el observar e 

influir sobre las actividades y objetivos principales que pretendemos llevar a cabo. 

Para ser eficiente, la supervisión tiene que realizarse de manera organizada, y utilizarse 

para informar a las otras personas involucradas en aquello que estamos controlando 

sobre el progreso y los problemas que vayan surgiendo a medida que vayan siendo 

detectados.  La supervisión se concentra sobre todo en actividades de ejecución a corto 

plazo.” (evolucionprofesional.com/.../como-hacer-una-buena-supervision/)57 en pos del 

logro de  los resultados de los proyectos. 

4.3. Análisis de situación del proyecto 

En el siguiente cuadro presentamos la síntesis de los resultados del diagnóstico a la 

supervisión de los proyectos de desarrollo comunitario. 

 

                                                
57 Página Web: evolucionprofesional.com/.../como-hacer-una-buena-supervisión/, Consulta realizada 

30/10/12. 
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Cuadro 9: Relación de situación del proyecto 

COMPONENTE SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO 

ALCANCE 

Consultorías de mala calidad, conlleva a realizar 
reinversiones para corregir deficiencias dejadas en la 

fase de ejecución de los proyectos. 
Los resultados y objetivos de los proyectos no son 
logrados en sus dimensiones planteadas. 
 

Ejecución de consultorías con resultados 
satisfactorios. 

Los supervisores reducen su trabajo a exigir el 
cumplimiento de ejecución de actividades y entrega 
de medios de verificación únicamente. 
 

La supervisión se reduce a aprobar informes y pago 
de planillas, no considera la evaluación a los 
procesos, cumplimiento de coberturas, indicadores,  
calidad, consecución de objetivos y resultados, 
teniendo como consecuencia las debilidades en la 

sostenibilidad de los servicios de agua. 
 

Los supervisores orientan su trabajo a exigir 
la consecución de los resultados del 
proyecto, para el mismo se plantea como 

prioridades de la supervisión el análisis de 
los procesos, cumplimiento de coberturas, 
consecución de objetivos y resultados, 
teniendo como consecuencia a EPSAs con 
capacidades para responder a la 
administración, operación y mantenimiento 
de los servicios construidos. 

El supervisor no brinda asistencia técnica a los 
ejecutores para orientar al logro de resultados de los 
proyectos y se reduce a aprobar productos que no 
cumplen con las especificaciones y objetivos del 
proyecto.  
 

Los supervisores orientan el trabajo de los 
ejecutores a través de la asistencia técnica  
insitu a los ejecutores de proyectos. 

El supervisor evalúa los resultados a conocimiento, 
criterio y experiencia personal. Se aplican los 
documentos existentes sin interpretación, sin análisis 
ni adecuación a las características propias de los 
proyectos y/o beneficiarios, no se observa realizar 
esfuerzos para generar herramientas y delimitar los 
indicadores necesarios para controlar los proyectos. 
 

La supervisión DESCOM se operativiza con 
la planificación de la supervisión que 
incluye indicadores y criterios para llevar el 
control efectivo de la ejecución. 

TIEMPO 

Proyectos retrasados, presentan desfases de ejecución 
respecto al avance de la construcción de las obras. 
 

Los proyectos no cumplen sus cronogramas de 
ejecución, la integralidad pierde su función y el 

acompañamiento no es efectivo y los productos no 
cumplen con sus objetivos previstos, las acciones se 
tornan imparciales.  Estos aspectos no son corregidos 
oportunamente como tampoco se aplica las sanciones 
que corresponden para evitar estas faltas. 
 

Los proyectos concluyen en el plazo 
establecido y de manera correlacionada con 
la construcción de las obras. 

COSTO 

La calidad del servicio de las consultorías no 
responde al costo presupuestado de los proyectos. 

 
La modalidad de pagos por el componente de 
DESCOM es porcentual y por cumplimiento a la 
conclusión de un determinado módulo; por cuanto no 
se realiza una evaluación de gastos específicos y 
estructurados correlacionado a la consecución de 
productos alcanzados;  y el respaldo del pago es la 
presentación de informes de avance adjuntando como 

medios de verificación actas de reunión, listas de 
participantes u otro documento que no especifica el 
gasto como tampoco demuestra el resultado 
alcanzado. 

La calidad del servicio de las consultorías es 
corresponsable al costo de las consultorías, 

donde los informes de avance demuestran 
los resultados alcanzados. 
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COMPONENTE SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO 

METODOLOGIA 

DE 

SUPERVISION 

El programa cuenta con la guía de Supervisión, en el 

mismo se detallan, los objetivos, las funciones, la 
estructura, coordinación, tiempo de trabajo, 
instrumentos normativos, herramientas de trabajo, 
actividades, experiencia y forma de pago, sin 
embargo el documento presenta las siguientes 
observaciones: 
 

 

El objetivo general concibe a la supervisión como 
vigilancia a los procesos, no enfatiza el fin del 
proyecto que es la sostenibilidad de los servicios 
construidos. 

Se reformuló el objetivo general de la 
supervisión, y se plantea de la siguiente 
manera: 
 
Controlar la gestión de los proyectos, para 
lograr la calidad de la ejecución y sus 
resultados enmarcados en los alcance, 
tiempo y costo previsto para coadyuvar a 
garantizar la sostenibilidad de los servicios. 

 
 

Los objetivos específicos:  
 
No contempla la asistencia técnica continua y de 
retroalimentación dirigida al ejecutor DESCOM. 
 

No contempla espacios dirigidos a los equipos de 
trabajo para lograr su empoderamiento y compromiso 
con la ejecución de los proyectos. 

Se incluye a los siguientes objetivos 
específicos: 
 
Generar el empoderamiento del equipo de 
trabajo, en un espacio de capacitación y 

organizador de consensos. 
 
Brindar asistencia técnica de forma continua 
y realizar la retroalimentación inmediata a 
los supervisados. 
 

Resultados: Contempla actividades hasta el Módulo 
III de Consolidación del DESCOM y para el Módulo 

IV ya no está prevista la supervisión.  
 
Este es uno de los factores importantes que deben ser 
modificados, ya que en este último módulo es donde 
se observa que las entidades prestadoras del servicio 
ejercen su rol, antes solamente han estado 
preparándose y donde se observa los problemas de la 
sostenibilidad del servicio es en esta última fase y 

como la obra ya ha sido entregada tanto el Fiscal del 
Gobierno Municipal ni el Fiscal del FPS tienen 
presencia continua para verificar los resultados; y el 
ejecutor sin el control por falta de la supervisión no 
hace el esfuerzo de lograr los resultados.  
 
 

Se amplía los resultados hasta la conclusión 
del Módulo IV, lo que permite que el 

Supervisor pueda realizar el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de proyectos hasta 
la fase de cierre de los proyectos. 

Tiempo de trabajo: está previsto como se indicó 

arriba hasta el módulo III. Este no es suficiente. 
 
Asimismo, en una guía no se puede considerar el 
ritmo lento de la ejecución, lo que da oportunidad al 
ejecutor para trabajar con dejadez, por cuanto este 
punto debe ser modificado para evitar 
interpretaciones erradas. 
 

 
 

Este va relacionado con los resultados, 

confirmándose que el Supervisor se queda 
hasta la entrega definitiva de la obra con la 
propuesta el Supervisor concluye el módulo 
IV. 
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COMPONENTE SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO 

METODOLOGIA 

DE 

SUPERVISION 

Herramientas de trabajo de campo: está el libro de 
supervisión que generalmente las observaciones que 
anota el Supervisor en el libro de supervisión no es 

tomado en cuenta por el ejecutor o finalmente se 
colocan  respuestas inconsistentes; por cuanto es 
necesario incluir parámetros para su cumplimiento. 
 
 Los formularios de seguimiento y monitoreo 
encontramos a los siguientes: 
 Matriz de monitoreo y evaluación módulos 

Es general y abierto a consideración del 

supervisor 
 Supervisión de indicadores 

Este formulario no ayuda a supervisar 
indicadores porque toma los indicadores de 
forma muy aislada y no está correlacionada a los 
resultados del proyecto. 

 Seguimiento a actividades por módulos 
No contiene indicadores de evaluación que 

ayuden a valorar los resultados  
 Seguimiento y evaluación de eventos 

Contiene varios elementos para evaluar eventos 
pero es necesario incluir resultado final de la 
evaluación, como de la conformidad del 
ejecutor. 

Se mejorará las herramientas y se incluyen 
varias, las mismas permitirán: 
 Llevar el control de los proyectos en su 

alcance, tiempo, costo. 
 Medir el progreso y el cumplimiento de 

los indicadores y resultados. 
 Se desarrollan procesos de elaboración 

de las herramientas de forma 
personalizada y de acuerdo a las 
características de los proyectos, toda 
vez que se realizarán eventos de 

capacitación que tendrá como producto 
estos materiales. 
 

Funciones: Las funciones descritas son amplias, pero 
el problema está en que no se describen el cómo, se 
reduce solamente a enunciados. 

 

Se incorporan procedimientos que ayuden a 
plasmar las funciones en acciones prácticas. 

Actividades: Se desglosa cada una de sus actividades 
pero no se considera lo esencial en la Supervisión que 
es la elaboración del plan de trabajo de supervisión, 
elaboración de herramientas para ejercer el rol de 
supervisor, realización de eventos de capacitación, 
asistencia técnica requerida al ejecutor y planificación 

de la mitigación de riesgos. 

Se amplían actividades referidas a: 
Elaboración del plan de trabajo de 
supervisión y herramientas de supervisión. 
 
Realización de eventos de capacitación 
dirigida a los ejecutores DESCOM, 

referidos a los detalles que conlleva la 
ejecución del componente, procedimientos 
para el logro de resultados e indicadores 
previstos. 
 
Planificar actividades de asistencia técnica 
dirigida a los ejecutores DESCOM, a objeto 
de retroalimentar la ejecución, dirigir y 
corregir las desviaciones de los proyectos. 

 
Realizar la evaluación de los posibles 
riesgos que conlleva la ejecución y en 
respuesta a ello planificar acciones para su 
mitigación. 
 

Pagos por los servicios del Supervisor, está diseñada 

hasta la conclusión del módulo  III de consolidación y 
es contra entrega de informes de avance, lo que no 
garantiza que los resultados hayan sido cumplidos. 

En función a la extensión del tiempo de 

trabajo hasta la fase de conclusión del 
módulo IV de postinversión, este es 
reformulado, con la distribución porcentual 
correspondiente, asimismo ya no será contra 
entrega de informes sino contra entrega de 
resultados. 
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Fuente: Elaboración Propia, basado en los resultados del diagnóstico. 

 
4.4. Objetivos 

 

4.4.1. Objetivo general 

 
Proporcionar a los responsables de la administración de los proyectos de desarrollo 

comunitario una herramienta metodológica que permita facilitar la operativización de la 

labor de la supervisión, a fin de mejorar el logro de los resultados de los proyectos 

contribuyendo a la sostenibilidad de los servicios construidos. 

 

4.4.2. Objetivos específicos 

 
 Proporcionar a los administradores directos de los proyectos la información 

necesaria para facilitar la labor de la supervisión del DESCOM orientada hacia la 

gestión de resultados. 

 Facilitar la elaboración de la planificación e implementación de actividades de 

supervisión. 

 Determinar indicadores de resultados previstos para el componente del DESCOM y 

su procedimiento de consecución en las diferentes fases del componente. 

 
4.5. Metodología 

 

La propuesta adopta la metodología del Seguimiento basado en la gestión por resultados, 

dado que este método permite establecer los principales resultados esperados y su 

importancia, además los procesos, productos y servicios de este método se encuentran 

COMPONENTE SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO 

METODOLOGIA 

DE 

SUPERVISION 

Proceso metodológico de la supervisión, no incluye. Se diseñó el proceso metodológico bajo el 
cual se implementará la supervisión 
DESCOM. 

 

Técnicas de supervisión, no incluye. Se diseñó las técnicas bajo las cuales la 
supervisión será implementada. 
 

Conceptos, no se desarrollan los conceptos con los 
cuales se trabajará en la supervisión. 
 

Se desarrolla los conceptos asociados con la 
supervisión, que permita ordenar y clarificar 
las acciones. 
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dirigidos al análisis de los resultados de los proyectos. Este tipo de seguimiento tiene en 

cuenta toda la cadena de resultados desde los insumos, pasando por las actividades hasta 

llegar a los productos e impactos.  

Los principales objetivos de esta metodología son:  

 optimizar el aprendizaje colectivo por medio de la experiencia y la 

retroalimentación, 

 asegurar la toma de decisiones basados en información y de forma oportuna, 

 fortalecer la capacidad en cada una de las áreas y las funciones de seguimiento. 

 

4.6. Procedimiento 

La propuesta contempla cinco etapas para su implementación, estas son las siguientes: 

 

Primer momento: 

Implica la aprobación de la propuesta por la entidad ejecutora de los proyectos, en este 

caso el FPS, para ello se deben realizar gestiones y reuniones de presentación hasta 

lograr el acuerdo de apoyo y ejecución.  El acuerdo debe incluir el apoyo de la impresión 

de 200 ejemplares de la metodología de supervisión para su distribución entre los 

responsables de seguimiento y monitoreo DESCOM, supervisores, ejecutores, fiscales 

FPS y Municipal. 

 

Segundo momento: 

Implica la elección y conformación de los proyectos pilotos, los criterios son: 

 proyectos que estén en fase de planificación y asignación de presupuesto, 

 proyectos que no hayan iniciado su ejecución, 

 proyectos que cuenten con el componente de Supervisión DESCOM. 

Esta actividad será coordinada y realizada con los gestores técnicos del FPS. 

 

Tercer momento: 

Implementación de la propuesta, que implica: 
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 ejecución de los procesos de capacitación dirigida al personal social – responsables 

de seguimiento y monitoreo DESCOM del FPS, a objeto de desarrollar destrezas 

para que se pueda difundir y replicar las actividades con los ejecutores, supervisores 

y fiscales de los proyectos, 

 ejecución de los procesos de capacitación dirigida a supervisores DESCOM y 

fiscales de proyectos, a objeto de desarrollar destrezas para que pueda implementar 

en sus proyectos el resultado de esta actividad es la realización del plan de trabajo de 

supervisión que incluye las herramientas elaboradas con información de los 

proyectos a ejecutar, esta actividad será llevada a cabo por los responsables de 

seguimiento y monitoreo DESCOM-FPS. 

 

Cuarto momento: 

Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la propuesta, a objeto de verificar su 

aplicabilidad, efectividad en la consecución de resultados y de reorientar o 

retroalimentar el proceso en caso de ser necesario, actividad que estará a cargo de los 

responsables de seguimiento y monitoreo DESCOM-FPS 

 

Quinto momento: 

Cierre del proyecto, implica realizar la evaluación final de los resultados obtenidos con 

la implementación de la propuesta, para verificar la consistencia de la propuesta, su 

reformulación o ajuste, la actividad estará a cargo de los responsables de seguimiento y 

monitoreo DESCOM y especialista social FPS. 
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4.7. Cronograma de actividades 

Cuadro 10: Diagrama Gantt del cronograma de actividades  

(expresado en meses) 

ACTIVIDADES  
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Reunión de presentación y aprobación de 

propuesta para su implementación en el 

FPS. 
X              

 

 

   

Talleres de capacitación dirigido a 

responsables de seguimiento y monitoreo 

del DESCOM-FI.  X             

 

 

   

Talleres de capacitación dirigido a los 

supervisores.  X X X X X         
 

 
   

Implementación de la prueba piloto en 3 

proyectos.   X X X X X X X X X X X X X X X   

Seguimiento, monitoreo  y evaluación a 

los resultados de la metodología 

implementada. 
  X X X X X X X X X X X X X X X 

  

Evaluación Final de la propuesta.                  X X 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cabe aclarar que el cronograma se ajustará al plazo de cada uno de los proyecto, ya que 

no existe un parámetro fijo sino está sujeto al tipo de proyecto y plazo de ejecución de 

obras físicas. 

 

4.8. Marco lógico de la propuesta 
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Cuadro 11: Marco Lógico de la Propuesta 

 

DESCRICION 

NARRATIVA 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

 

FIN 

Contribuir a la 

sostenibilidad de los 
proyectos de agua y 
saneamiento 

90% de los sistemas de agua y 

saneamiento construidos por  el 
FPS ofrecen servicios de buena 
calidad y están en buenas 
condiciones.  

Estados financieros de 

las EPSAs equilibradas. 

Las EPSAs 

cumplen con su 
rol de prestadores 
del servicio 
adecuadamente. 
 

 

PROPOSITO 

Metodología de la 
supervisión mejora la 
calidad de la ejecución del 
componente de desarrollo 
comunitario de los 
proyectos de agua y 
saneamiento 

 

El 80% de los resultados de los 
proyectos de desarrollo 
comunitario han sido cumplidos 

Informe final de 
supervisión  

Aprobación del 
FPS para 
implementar la 
metodología de  
supervisión.  

 

COMPONENTES 

Supervisores con 
capacidades para controlar 
los procesos de ejecución 

del componente de 
desarrollo comunitario. 
 

90% de supervisores DESCOM 
adoptan la metodología de 
supervisión como herramienta de 

trabajo. 
 

 Disponibilidad y 
apertura de los 
supervisores para 

implementar la 
metodología de 
supervisión. 

Plan de trabajo de 
supervisión diseñados e 
implementados 
 

El 85% de las actividades previstas 
en el plan de trabajo de supervisión 
han sido implementadas. 
 
90% de los supervisores reportan 

resultados a la conclusión de cada 
módulo. 
 

Informe de resultados 
del plan de trabajo de 
supervisión 
implementado. 

Herramientas de control de 
calidad del servicio  
elaborados e 
implementados 

Número de herramientas 
adecuadas a las características de 
los proyectos. 

Informe de resultados 
de la implementación de 
las herramientas de 
control de calidad. 

 

ACTIVIDADES 

Reunión de presentación y 
aprobación de propuesta 
para su implementación en 
el FPS. 

Nota de aprobación. Nota de aprobación a la 
implementación de la 
metodología de 
supervisión. 

El FPS, apoya la 
implementación 
de la 
metodología. 
 

Talleres de capacitación 
dirigido a responsables de 
seguimiento y monitoreo 
del DESCOM-FI. 

90% de los RSM DESCOM 
difunden la metodología de 
supervisión. 

Memoria de la 
actividad. 

Compromiso de 
los RSM 
DESCOM para 
lograr la 
efectividad de la 
aplicación de la 
metodología 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.9. Propuesta de la metodología de supervisión 

 

4.9.1. Aspectos conceptuales  

 

¿Qué es la Supervisión? 

Para orientar la propuesta se plantea retomar los siguientes aspectos conceptuales. 

 

La supervisión es el  proceso de constatación y verificación, es dar el visto bueno 

después de examinar y tiene por objetivos básicos vigilar el costo, tiempo y calidad con 

que se realizan las obras. 

“Generalmente, el término “supervisión” se asocia con el proceso de seguimiento” de 

las actividades previstas para que el proyecto tenga un inicio y un final exitosos. El 

“seguimiento” resulta sinónimo de “monitoreo”, cuya función es determinar que el 

proceso de desarrollo del proyecto está cumpliéndose en todos sus detalles cualitativos y 

cuantitativos. Eso no quiere decir que el proyecto esté alcanzando los objetivos y 

DESCRICION 

NARRATIVA 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

 

ACTIVIDADES 

Talleres de capacitación 
dirigido a los supervisores. 

80% de los supervisores elaboran 
su plan de trabajo de supervisión  y 
herramientas de control de calidad. 

Memoria de la 
actividad. 

Disponibilidad de 
los supervisores 
DESCOM. 

Implementación de la 
prueba piloto en 3 
proyectos. 

3 proyectos implementados. Informes de avance y 
final de resultados. 

El FPS, apoya la 
implementación 
de la 

metodología. 

Seguimiento, monitoreo  y 
evaluación a los resultados 
de la metodología 
implementada. 

Número de visitas a los proyectos 
para verificar resultados por cada 
módulo implementado. 
 

Informes de avance y 
final de resultados. 

Disponibilidad de 
los RSM 
DESCOM. 

Evaluación Final de la 
propuesta 

80% de proyectos pilotos 
alcanzaron sus resultados previstos 

para la ejecución. 

Informe de 
recomendación para su 

consolidación en el FPS.  
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resultados cualitativos previstos y deseados.” (Oscar AVENDAÑO, 2009) 58  y mucho 

menos que los resultados se mantengan después de finalizado el proyecto.   

 

El “seguimiento” “[…] constata que las actividades se están realizando como estaba 

previsto en la planificación inicial, y, si se identifica una anomalía o desviación durante 

el desarrollo del proceso, se reporta a las autoridades encargadas del desarrollo del 

proceso […] para determinar la forma de corrección más conveniente para que la 

actividad se continúe como está prevista.” (Oscar AVENDAÑO, 2009) 59.  El Supervisor 

es la persona autorizada y encargada de identificar estas desviación o anomalías y tiene 

la autoridad para hacer las correcciones en tiempo oportuno de manera que se aseguren 

el desarrollo de las actividades previstas, para ello debe realizar la “evaluación”, para 

identificar las variables que pueden estar influyendo  en la consecución del logro de los 

objetivos y resultados planificados.  

 
Por cuanto “El monitoreo y la evaluación son dos actividades diferentes pero 

complementarias. Ambas están dirigidas a la recopilación y al análisis sistemático de 

información sobre las actividades ejecutadas y los resultados de un programa o proyecto, 

también en el caso de la implementación del DESCOM. Sin embargo, difieren en sus 

necesidades de información, en los aspectos metodológicos y en su uso final.  

 

¿Qué es el Monitoreo? 

El monitoreo o seguimiento está dirigido esencialmente a determinar el avance del 

proceso a través de una serie de indicadores claves (cumplimiento de las actividades 

programadas y logros parciales), a objeto de establecer las causas y las medidas 

correctivas de manera oportuna. 

                                                
58 Oscar AVENDAÑO, Diferencia entre supervisión y evaluación de proyectos aplicado a la 

ingeniería,Facultad de Ingeniería – Universidad Rafael Landivar, Revista electrónica Nº 1. Página 

www.tec.url.edu.gt/.../boletin/URL_11_IND02.pdf, consulta realizada 30/10/12, p.46. 

 
59 Oscar AVENDAÑO, Diferencia entre supervisión y evaluación de proyectos aplicado a la 

ingeniería,Facultad de Ingeniería – Universidad Rafael Landivar, Revista electrónica Nº 1. Página 

www.tec.url.edu.gt/.../boletin/URL_11_IND02.pdf, consulta realizada 30/10/12, p.46. 

http://www.tec.url.edu.gt/.../boletin/URL_11_IND02.pdf
http://www.tec.url.edu.gt/.../boletin/URL_11_IND02.pdf
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Consiste en la vigilancia continua y sostenida del proceso (proyecto o DESCOM) para 

asegurar que se lleve a cabo la ejecución conforme al plan de intervención. En resumen 

es el control sostenido de los indicadores definidos en el mismo. 

Permite: 

 

• Disponer de elementos para facilitar una mejor implementación del DESCOM. 

• Verificar el cumplimiento de procesos, actividades y productos esperados. 

• Identificar factores facilitadores y limitantes para el cumplimiento así como la 

coherencia y discordancia en relación al plan de intervención. 

La metodología del monitoreo es relativamente sencilla: establece la comparación entre 

lo deseado (meta) y lo logrado hasta ese momento.”  (MMAyA-Viceministerio de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, 2009) 60. 

 

¿Qué es la Evaluación? 

La evaluación determina si se alcanzaron los resultados previstos, en el marco de los 

siguientes objetivos: 

• Medir el logro en términos de eficiencia, eficacia y continuidad de los servicios. 

• Conocer el impacto de la intervención.  

•Tomar decisiones oportunas y efectivas tendientes a mejorar la calidad y sostenibilidad.  

• Analizar cuali-cuantitativamente los cambios observados en la ejecución del proyecto. 

 

Las condiciones para la evaluación de datos son más exigentes, y su metodología es más 

compleja. Generalmente, las evaluaciones de impacto son llevadas a cabo por 

investigadores ajenos a los organismos que controlan los resultados, pero a veces las dos 

funciones están combinadas61. 

 

                                                
60 MMAyA-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico,  Guía de Desarrollo Comunitario: 

monitoreo y evaluación del impacto en la salud de la población, Bolivia 2009, p. 17.  
 
61 MMAyA-Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, Guía de desarrollo comunitario: 

monitoreo y evaluación del impacto en la salud de la población, Bolivia 2009, pag. 17. 
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4.9.2. Propósito de la supervisión 

La supervisión debe considerarse como un quehacer diario durante la etapa de ejecución 

de los proyectos, a partir de iniciado el servicio hasta la conclusión del proyecto, toda 

vez que el supervisor debe registrar todos los acontecimientos del proyecto, tomando en 

cuenta los acertijos, problemas y los resultados que se van logrando; por cuanto la 

supervisión, debe tener los siguientes propósitos: 

 Los problemas no pueden advertirse en tiempos inoportunos, al contrario deben 

detectarse de forma anticipada y preverse los futuros 

 Todos los problemas detectados deben ser corregidos y no obviados o ignorados, 

frente a ello se deben diseñar actividades que permitan solucionar los mismos 

 La supervisión no puede ser estática y netamente vigilante, sino debe generar 

procesos de retroalimentación a los supervisados, debe brindar las premisas 

correctas para la buena ejecución de los proyectos 

 Debe generar alertas de desviación del proyecto, así como motivar a la 

consecución progresiva de los resultados e indicadores del proyecto. 

4.10. Objetivo General 

 
Controlar la gestión de los proyectos, para lograr la calidad de la ejecución y sus 

resultados enmarcados en los alcance, tiempo y costo previsto para coadyuvar a 

garantizar la sostenibilidad de los servicios. 

 

4.11. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el seguimiento y monitoreo permanente a los resultados e indicadores 

previstos en el alcance del proyecto. 

 Efectuar el seguimiento a los procesos sociales y educativos que se van 

desarrollando secuencialmente y hacia el logro gradual de los resultados en 

tiempos previstos. 
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 Monitorear las diversas actividades y evaluarlas en base a la calidad y costo.  

 Generar el empoderamiento del equipo de trabajo, en un espacio de capacitación 

y organizador de consensos. 

 Asistir técnicamente de forma continua y permanente para generar espacios de 

retroalimentación inmediata a los supervisados. 

 

4.12. Resultados 

 Proyectos de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional alcanzan el 

80% de los indicadores y resultados planteados 

 Las EPSAs, implementan la autogestión comunitaria y está preparada para 

enfrentar la administración, operación y mantenimiento del servicio. 

 Se cuenta con el plan de trabajo y las herramientas diseñadas exclusivamente 

para el proyecto, lo que le permitió alcanzar el objetivo de la Supervisión.  

 

4.13. Tiempo de Trabajo 

 

El plazo del trabajo del Supervisor se inicia juntamente con la Orden de Proceder de la 

obra que será emitida por el Fiscal, hasta la conclusión del Módulo IV.  

 La conclusión del Módulo II, debe coincidir con la fecha de la entrega 

provisional  de la obra. 

 La conclusión del Módulo III, debe coincidir con la fecha de la entrega definitiva  

de la obra. 

 El proyecto concluirá una año posterior a la entrega definitiva de la obra.  

 

No se podrán justificar ampliaciones de plazo por  el ritmo lento en el avance de las 

actividades previstas en el cronograma de DESCOM-FI, en este caso se aplicarán las 

condiciones del contrato. 
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4.14. Forma de Pago 

El pago por los servicios del Supervisor del DESCOM-FI se cancelará contra entrega y 

aprobación de los informes, por parte del Fiscal del FPS. 

 

La modalidad de pago será la siguiente: 

 

 10% del monto del servicio a la entrega de un informe inicial, que contenga el Plan de 

Trabajo de la Supervisión y las herramientas diseñadas para el proyecto 

 

 20% del monto del servicio a la entrega del Primer informe de avance a la conclusión 

del MóduloII, que contenga la siguiente información: EPSA constituida y aprobación 

de la tarifa. 

 

 20% del monto del servicio a la entrega del Tercer informe de avance, a la conclusión 

del Módulo III, que contenga la siguiente información: EPSA constituida legalmente 

y con ingreso de trámite de registro a la AAPS, plan de operación y mantenimiento de 

la EPSA aprobado, oficina de la EPSA en funcionamiento y equipado con  equipos de 

computación, herramientas, material de escritorio y muebles y plan de postinversión 

elaborado en función de la evaluación de medio término aprobado. 

 

 20% del monto del servicio a la entrega del Cuarto informe de avance, a la conclusión 

del Módulo IV, que contenga la siguiente información: EPSA registrada en la APPS, 

plan de operación y mantenimiento puesta en marcha, estados financieros dela EPSA 

equilibrados, transferencia de las obras a la EPSA 

 

 El último pago del 30% del monto del servicio a la presentación del informe final. 

 

 

4.15. ¿Qué debemos supervisar? 

Los aspectos específicos a supervisar son los factores relacionados con el alcance, con el 

tiempo y el costo. Para este logro debe realizar un buen plan de trabajo de supervisión 

que debe incluir mínimamente los siguientes puntos: 
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 Alcance; que se mide por: 

o el número y calidad de las  actividades ejecutadas  

o los indicadores alcanzados de forma progresiva 

o objetivos propuestos y resultados alcanzados 

Cada uno de estos puntos deben ser evaluados y  supervisados de manera 

permanente para estar informados en todo momento y medir las posibles 

desviaciones del objetivo final de los proyectos.  

 Costo; que se traduce en la disponibilidad y utilización de los recursos: 

comprobar si los recursos previstos para la consultoría son asignados de forma 

correcta y oportuna, de manera que las actividades ejecutadas puedan contar con la 

logística necesaria y según las planificaciones aprobadas. 

 Tiempo; se evalúa de acuerdo a la programación real y tomando en cuenta 

imprevistos por los cambios que podrían ocurrir: debe realizarse el seguimiento 

al cumplimiento del cronograma de actividades, previniendo los plazos que requiere 

la consecución de cada actividad/producto generalmente detallando en aquellos 

resultados en los que se prevé que pueda presentarse cambios o que estén expuestas 

a la decisión de terceros que podrían retardar el cumplimiento.  El proyecto tiene 

etapas de interacción entre nuestro equipo y otras entidades externas como son el 

Gobierno Municipal, la Gobernación, la AAPS y otros, hay que comprobar si las 

acciones de gestión se cumplen (es decir, ¿enviamos las solicitudes en los 

momentos acordados a quienes deben  recibirla?), así como la opinión de las partes 

involucradas. Asimismo,  el ingreso a cada módulo requiere de la aprobación por los 

fiscales designados, lo que también lleva un tiempo, aspectos que deben ser 

incorporados en las planificaciones de los proyectos.  

4.16. ¿Qué elementos debemos tomar para cumplir con una buena supervisión? 

 Tomar conocimiento de: 

o  los indicadores comprometidos con los financiadores del proyecto 
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o los indicadores propios de cada proyecto. 

 Realizar la planificación de las actividades de supervisión (mismas no deben ser 

confundidas con las actividades del ejecutor DESCOM-FI) de forma detallada 

tomando en cuenta los módulos no de manera estática  sino según el alcance de cada 

producto que se exige, en tiempo y magnitud, lo que conlleva que la consecución de 

un producto puede estar inscrita su consecución en dos o más módulos, (evitar que 

un producto que lleva lograrlo demasiado tiempo se inicie cuando el proyecto ya 

esté en fase de conclusión, como es la tramitación de la personería jurídica de las 

EPSA´s)  junto al plan debe elaborarse el cronograma de actividades de supervisión, 

definiendo las rutas críticas.  

 Elaborar la metodología y las herramientas para supervisar, según los productos que 

se supervisen; estas deben ser de fácil aplicación y muy concisas que ayuden a 

definir la aprobación de los productos.  

 Implementar y dar cumplimiento al plan de trabajo y cronograma de supervisión. 

 Identificar los problemas que se van generando y analizarlos de forma conjunta con 

el ejecutor DESCOM-FI para elaborar planes de contingencia, que den la solución, 

es pertinente analizar si la problemática necesita solución urgente, si el problema 

está creciendo, y si está relacionando con algún otro tipo de problemas.  A la vez es 

necesario supervisar cómo se ajusta el plan de contingencia y la nueva solución al 

problema, y hacer comparaciones para tomar decisiones si corresponde. 

Lo que se pretende es tener bajo control en cada instante el avance del proyecto  y si 

estamos alcanzando los  objetivos,  los resultados y los indicadores, con cuya 

información en tiempo real del estado de cada uno de nuestros proyectos, nos permitirá 

retomar situaciones imprevistas para corregir o mejorar las falla o desviaciones que se 

generan y que no han sido advertidas en la fase de planificación de nuestro trabajo. 

El buen seguimiento requiere realizar varias actividades, entre ellas: 

 seguimiento no solo con la elaboración de informes de avance sino 

complementarlos con visitas de seguimiento centrando la atención en los 
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resultados y las acciones posteriores para verificar y validar los progresos,  y 

estudiar los inconvenientes que han surgido en el desarrollo de los proyectos.  

 

 realizar un control de indicadores para analizar el avance de los proyectos, por lo 

cual es necesario establecer los indicadores de gestión en los informes de avance, 

tales como:  

o Porcentaje de cumplimiento de los objetivos con relación a los 

propuestos;  

o Porcentaje de ejecución de recursos con relación al total aprobado y 

o Porcentaje de cumplimiento en el plazo versus el cronograma propuesto.  

Estos indicadores, es una información que permite identificar de manera temprana los 

inconvenientes en la ejecución del proyecto y acompañar al ejecutor en la solución de 

las dificultades.  Es fundamental, que los supervisores identifiquen los cambios 

registrados desde las condiciones iniciales hasta lo que se perseguía, enfocándose en los 

productos.  

 

En esta metodología se puede determinar el efecto, como un resultado a corto y mediano 

plazo perteneciente al proyecto y el impacto puede considerarse como los resultados a 

largo plazo, lo cual genera mejoras en la comunidad beneficiaria.  

 

4.17. Proceso metodológico 

 

Para la implementación de la supervisión debe seguirse el siguiente proceso 

metodológico, cumpliendo las siguientes actividades:  

 

 Etapa de planeación.- se propone realizar las siguientes actividades: Elaboración 

del plan de trabajo de supervisión, donde planeará su trabajo en cuanto a 
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seguimiento y evaluación  enfocado en resultados en el que se contemple lo 

siguiente: 

 Restricción del alcance.- detallar los alcances de la consultoría y definir los 

indicadores que deben alcanzarse por cada módulo del DESCOM.  

Finalidad: Asegurar que se identifique de forma clara los alcances, resultados e 

indicadores, se debe identificar con especificaciones los requerimientos de cada 

resultado con el fin de dirigir al equipo ejecutor hacia lo que debe estar incluido 

en el proyecto. Asimismo el supervisor debe determinar  los criterios de 

aceptación de cada resultado y definir si los resultados requieren ser desglosados 

en unidades pequeñas e incluso considerando la posibilidad de definir tareas. 

Herramienta: son planillas en las que el resultado está planificado en secuencia o 

progreso hasta concluir. 

 

 Restricción del tiempo y costo.- establece la elaboración del cronograma de 

actividades del proyecto en correspondencia al plazo de ejecución de obras 

físicas y de la totalidad del plazo del proyecto hasta el cierre del proyecto, 

incluyendo plazos de aprobación de productos. 

Finalidad: Es diseñar una línea base que cuenta con la referencia de las fechas 

de inicio y final de cada actividad así como sus respectivos recursos y 

responsables.   

Herramienta: es el MS Project  que es una herramienta que debe ser elaborada 

para cada proyecto en particular, para dar seguimiento y dar las alertas en caso de 

incumplimiento o retrasos que se generan en el avance programado. 

 

Procedimiento: el supervisor debe seguir los siguientes pasos en coordinación 

con el ejecutor del DESCOM: 

  Marcar la fecha de inicio tentativa del proyecto 

 integra las plantillas de asignación de recursos, vinculación de tareas - 

actividades y definición de tiempos 
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 definir la fecha de finalización del proyecto 

 incluir definición del cronograma de entrega de informes de consultorías (que 

incluya fechas de presentación, de revisión, de aprobación, de ingreso al 

gobierno municipal para su aprobación, del ingreso a la oficina departamental 

del FPS. 

A la etapa de planeación es necesario incluir el plan de riesgo del proyecto, en 

correspondencia a los resultados del diagnóstico del área y de la organización 

comunitaria-EPSA. 

 Etapa de implementación.- Es la Etapa de la ejecución y en la que se realizan todas 

las actividades planificadas, la supervisión debe asegurar que el proyecto se 

desarrolla según la planificación aprobada y desarrollada en el plan de trabajo y 

cronograma respectivo.  

 Etapa de evaluación.- es el proceso de juzgar los logros que se ha conseguido, 

especialmente en relación con las actividades planificadas y logradas. La evaluación 

puede y debe hacerse (a) antes, (b) durante y (c) después de la implementación de las 

actividades/productos.  

Antes de la implementación de las actividades es precisa una evaluación para:  

 Verificar si las actividades contribuirán al logro de los objetivos e  indicadores 

 Valora los posibles resultados de las actividades planeados  

 Decidir sobre qué alternativa es la más adecuada  

 Definir la modalidad ,calidad,  tiempo y costo de la implementación  

Durante la implementación de las actividades: La evaluación debe ser un proceso 

continuo y debe efectuarse en todas las actividades de implementación. 

Ayuda a verificar si se están implementando las actividades de acuerdo a lo 

planificado. 
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Revisión continua y progresiva de las estrategias implementadas según las 

circunstancias, para conseguir los objetivos y resultados deseados. 

Después de la implementación de las actividades: Permite verificar el grado de la 

consecución de los resultados.  Asimismo nos ayuda a: 

 Verificar las desviaciones que se presentaron como las soluciones oportunas que 

se adoptaron 

 Identifica los problemas que obstaculizaron   

 Valora los beneficios reales, a través de su medición del logro de indicadores   

 Retroalimenta para rescatar buenas prácticas y lecciones aprendidas, que 

permiten dar mayor solidez al proyecto, para posibles repeticiones  

4.18. Técnicas de supervisión 

 

Las técnicas de supervisión dependen del tipo de actividades y resultados. Estas pueden 

ser: 

 Observación directa: Es participar de las actividades que se ejecutan, permite 

observar la calidad del proceso, orientando la retroalimentación y la capacitación. 

 

 Diálogo con el personal: Permite identificar lo que el personal sabe y piensa de su 

trabajo; también permite el estímulo al personal observado. 

 

 Diálogo con los usuarios: Permite conocer la calidad sentida del programa, el grado 

de utilización del mismo, la accesibilidad, la satisfacción del usuario, etc. 

 

 Revisión de Información: Es una técnica que permite ver si los registros fueron 

elaborados y llenados correctamente. Es el único momento en que podemos 

verificar la validez de la información. 
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 Control de logística: Permite evaluar si se dispone de los recursos necesarios para 

ejecutar las actividades. Ejemplo: material educativo (rotafolios). 

 

 Asistencia Técnica: a través de cesiones de capacitación continua: en base a 

debilidades detectadas en el equipo ejecutor o para incursionar desviaciones 

presentadas en la fase de implementación de los proyectos.  

 

4.19. La planificación de la supervisión 

 
La labor de la supervisión, respecto a actividades de seguimiento, monitoreo y 

evaluación del proyecto deben estar diseñadas en el plan de supervisión. 

 

Los insumos indispensables para el diseño del plan de supervisión son los objetivos, 

productos, resultados, actividades, indicadores, metodología, estrategias y cronograma. 

 

Este plan debe ser presentado en una reunión con la comunidad donde deberá hacer 

conocer las pautas de su labor definiendo lo siguiente: 

 

 Los días de permanencia en el lugar en función a las actividades programadas en su 

planificación. 

 La modalidad del levantamiento de la información mediante observación directa, el 

diálogo con los dirigentes y usuarios del servicio conjuntamente con el ejecutor 

DESCOM-FI  y los dirigentes comunales. 

 El procedimiento y los parámetros de evaluación de actividades de capacitación, 

reuniones, asambleas, inspecciones, campañas y otras actividades que forman parte 

del plan del ejecutor DESCOM-FI. 

 Los procedimientos con los que determinará los avances de acuerdo a lo 

programado. 
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 El procedimiento de analizar los resultados, problemas y estrategias de resolución de 

problemas.  

 El flujograma de la funcionalidad del libro de supervisión. 

 

4.20. Supervisión al desempeño del ejecutor DESCOM-FI 

 

En el siguiente cuadro, se describe las tareas que integra la ejecución de las actividades 

comunes relacionadas con las tareas que debe realizar el ejecutor y el supervisor, los 

parámetros de evaluación y los instrumentos que  deben aplicar: 
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Cuadro 12: Parámetros para la supervisión de actividades 

ACTIVI

DADES 

MOMEN

TO 

EJECUTOR SUPERVISOR 

TAREAS A CUMPLIR INSTRUMENTOS EVALUACION A: INSTRUMENTOS 

E
V

E
N

T
O

S
 D

E
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 

ANTES 

 Presentación de la matriz de planificación de la 
actividad  

 Contenidos de los temas  

 Desarrollo de las técnicas participativas y de 
evaluación  

 Material educativo a ser utilizado y/o  entregado 
a los participantes (presentaciones en power 
point, cartillas, rotafolios, bipticos, trípticos u 
otros) 

 Modalidad de la convocatoria a la  participación 
(utilización de medios de comunicación oral 
escrita u otros). 

 Matriz de 
planificación para 
eventos de 
capacitación 

 Coherencia de la planificación (objetivo, 
resultado, cobertura poblacional, proceso 
metodológico, prácticas a desarrollar con los 
participantes , materiales a ser utilizados o 
entregados)  

 Contenido de los ejes temáticos  

 Estrategia de convocatoria 

 

 La aprobación y  
recomendación se registrar 
á en el libro de supervisión 

DURANTE 

 

 Desarrollar el evento de acuerdo a la 
planificación 

 Al finalizar la capacitación, evaluar el evento 

 Ficha de evaluación 
del evento 

 

 Cumplimiento de la planificación (objetivo, 
resultado, cobertura poblacional, proceso 
metodológico, prácticas,   materiales a ser 
utilizados o entregados) 

 La capacidad de organización y dirección 

 Capacidad de manejo de grupos 

 Dominio del tema 

 Capacidad para resolver preguntas 

 Capacidad para motivar a la participación 

 Capacidad para hacer comprender a los 
participantes 

 Claridad en la presentación de los temas 

 Aplicación de metodología acorde a las 
comunidades 

 Utilización de técnicas participativas 

 Utilización de equipos y materiales de 
capacitación 

 Seguimiento a la aplicación de conocimientos 
mediante visitas domiciliarias 
 
 

 Ficha de evaluación de 
eventos de capacitación 

DESPUES 

 Realizar seguimiento a las prácticas impartidas  Ficha de 
seguimiento 

 Tomar una muestra del 20% de la lista de los 
participantes y evaluar la calidad del evento 
(comprensión y aplicación) 

 En caso de que los resultados fueran negativos 
enviar recomendaciones al consultor. 

 Ficha de post evaluación de 
eventos de capacitación 

 Inscribir en el libro de la 
supervisión los resultados 
de las fichas aplicadas. 
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ACTIVI

DADES 

MOMEN

TO 

EJECUTOR SUPERVISOR 

TAREAS A CUMPLIR INSTRUMENTOS EVALUACION A: INSTRUMENTOS 

A
S

A
M

B
L

E
A

S
 

ANTES 

 Presentación de la matriz de planificación de la 
actividad  

 Propuesta del Orden del Día 

 Material a ser utilizado y/o  entregado a los 
participantes (presentaciones en power point, 
papelógrafos, rotafolios, bipticos, trípticos u 
otros) 

 Modalidad de la convocatoria a la  participación 
(utilización de medios de comunicación oral 
escrita u otros) 

 Coordinación con entes relacionados que 
corresponda (empresa constructora, fiscales, 
instituciones, GAM, organizaciones y otros) 

 Convocatoria a la  participación (utilización de 
medios de comunicación oral escrita u otros) 

 

 Matriz de 
planificación de la 
actividad  

 

 Coherencia de la planificación (objetivo, 
resultado, cobertura poblacional, proceso 
metodológico,  materiales a ser utilizados o 
entregados)  

 Orden del día 

 Estrategia de convocatoria a la participación 

La aprobación inscribir en el 
libro de supervisión 
 
Los acuerdos inscribir en el 
libro comunal 

DURANTE 

 Desarrollar el evento de acuerdo a lo planificado 
 

 Redacción del acta de asamblea 
 

 Registro de los participantes 

 Acta de asamblea 

 Lista de 
participantes 

 

 Cumplimiento de la planificación (objetivo, 
resultado, cobertura poblacional, proceso 
metodológico, materiales a ser utilizados o 
entregados) 

 La capacidad de organización y dirección 

 Capacidad de manejo de grupos 

 Capacidad para resolver preguntas 

 Capacidad para motivar a la participación 

 Capacidad para hacer comprender a los 
participantes 

 Claridad en la presentación de los temas 

 Aplicación de metodología acorde a las 
comunidades 

 Utilización de técnicas participativas 

 Utilización de equipos y materiales de 
capacitación 

 

Ficha de evaluación 

DESPUES  Realizar seguimiento a los acuerdos   Registrar en el libro de 
supervisión 
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ACTIVI

DADES 

MOMEN

TO 

EJECUTOR SUPERVISOR 

TAREAS A CUMPLIR INSTRUMENTOS EVALUACION A: INSTRUMENTOS 

A
S

A
M

B
L

E
A

S
 

DESPUÉS 

 Presentación del boletín informativo, dos días 
posteriores a la ejecución de las asambleas, 
(comunicar los acuerdos de la asamblea y el 

estado de avance de obras y DESCOM-FI del 
proyecto) 

 

Planilla de evaluación  Contenido, diagramación, distribución a los 
beneficiarios 

Inscribir en el libro de la 

supervisión de la presentación 
y entrega de boletines 
informativos 

 Tomar una muestra del 10% de la lista de los 
participantes y evaluar conocimiento de los 
acuerdos llegados  

 En caso de que los resultados fueran negativos 
enviar recomendaciones a la consultora. 

 Ficha de post evaluación de eventos 
 
 

Inscribir en el libro de la 
supervisión los resultados de 
las fichas aplicadas y 
recomendaciones. 

R
E

U
N

IO
N

E
S

R
E

U
N

IO
N

E
S

 

 

 

ANTES 

 

 

 

 Presentación de la matriz de planificación de la 

actividad  

 Propuesta de l Orden del día 

 Coordinación con entes relacionados que 
corresponda (empresa constructora, fiscales, 
instituciones, GAM, organizaciones y otros) 

Matriz de 

planificación de la 

actividad 

 Coherencia de la planificación (objetivo, 
resultado, cobertura poblacional ) 

 Orden del día 

 Convocatoria a la  participación (utilización de 
medios de comunicación oral escrita u otros) 

 Coordinación con entes relacionados (empresa 
constructora, fiscales, instituciones, GM y 
otros) 

 
 
 

 La aprobación inscribir en 
el libro de supervisión 

DURANTE 

 Elaborar el cta de reunión Acta de teunión  

 La capacidad para desenvolverse y poder 
interactuar (capacidad  para conducir los 
eventos) 

 Capacidad para motivar la participación 

 Claridad en los temas presentados, coherencia 
y pertinencia relacionados al Orden del Día 

 Conocimiento de los temas presentados 
 
 

 Ficha de evaluación de 
reuniones 

 

DESPUES 

 Realizar seguimiento a los acuerdos   Registrar en el libro de 
supervisión 
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ACTIVI

DADES 

MOMEN

TO 

EJECUTOR SUPERVISOR 

TAREAS A CUMPLIR INSTRUMENTOS EVALUACION A: INSTRUMENTOS 

 

C
A

M
P

A
Ñ

A
S

 Y
 F

E
R

IA
S

 E
D

U
C

A
T

IV
A

S
 

ANTES 

 Presentación de la Matriz de Planificación de la 
actividad 

 Material educativo a ser utilizado y  entregado a 
los participantes (presentaciones en power 
point, cartillas, rotafolios, bipticos, trípticos u 
otros) 

 Contenidos de los temas y técnicas 
participativas y de evaluación del evento a 
desarrollar 

 

 Matriz de 
planificación de la 
actividad  

 Invitación 

 Contenido, coherencia de la planificación 
(objetivo, resultado, cobertura poblacional, 
coordinación con organizaciones relacionadas, 

proceso metodológico – prácticas 
demostrativas a desarrollarse con los 
participantes - , materiales a ser utilizados o 
entregados y equipos necesarios)  

 
 

 Convocatoria a la  participación (utilización 
de medios de comunicación oral escrita u 
otros) 

 
 

 
 

 

 La aprobación inscribir en 
el libro de supervisión 

DURANTE 

 Desarrollar el evento de acuerdo a la 
planificación 
 

 Memoria de la 
actividad 

 Capacidad de organización  

 Organización y conducción de grupos 

 Capacidad para motivar la participación 

 Aplicación de metodología acorde a las 
comunidades 

 Utilización de técnicas  
Participativas 

 Utilización de equipos y materiales  
 
 
 
 

 Ficha de evaluación de 
eventos 

DESPUES 

 Elaborar la memoria del evento 
 

  Tomar a 10 participantes para evaluar la 
calidad del evento (comprensión y 
organización) 

En caso de ferias además considerar a 10 

personas expositoras para evaluar la calidad del 

evento (comprensión y organización) 

 

 Ficha de post evaluación 
de eventos 

 Inscribir en el libro de la 
supervisión los resultados 
de las fichas aplicadas. 
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ACTIVI

DADES 

MOMEN

TO 

EJECUTOR SUPERVISOR 

TAREAS A CUMPLIR INSTRUMENTOS EVALUACION A: INSTRUMENTOS 

V
IS

IT
A

S
 D

O
M

IC
IL

IA
R

IA
S

 ANTES 

 Presentación de la Matriz de Planificación de la 
Actividad 

 Material educativo a ser utilizado y  entregado a 
los participantes (cartillas, rotafolios, bipticos, 
trípticos u otros) 

 Contenidos de los temas 

 Matriz de 
planificación de la 

actividad  
 

 

 Contenido, coherencia de la planificación 
(objetivo, resultado, cobertura poblacional, 

proceso metodológico – prácticas a 
desarrollarse  con los participantes  (uso de 
rotafolios con carácter obligatorio)  

 La aprobación inscribir en 
el libro de supervisión 

DURANTE 

 Visita a las viviendas y ejecución de la actividad 
según planificación 

 Registro de las 
visitas realizadas 

 La capacidad para desenvolverse y poder 
interactuar 

 Capacidad para motivar la participación 

 Aplicación de metodología acorde a las 
comunidades 

 Utilización de materiales  

 Claridad en los temas presentados, coherencia 
y pertinencia relacionados a las necesidades 
de los beneficiarios 

 Ficha de evaluación 

DESPUES  Realizar el balance a lo observado, programar 
nuevas visitas en caso de requerirse 

 Balance de la 
evaluación 

 Conocimiento de los temas presentados  Ficha de evaluación 

O
B

R
A

 D
E

M
O

S
T

R
A

T
IV

A
 

ANTES 

 Presentación de la Matriz de Planificación de la 

actividad  

 Propuesta técnica de obra demostrativa (incluir 

plano y  costos) 

 

 Matriz de 

planificación de la 

actividad  

 

 Factibilidad social y económica, definición 
del lugar, obra acorde al proyecto, 
sensibilización para la réplica por parte de los 
beneficiarios, identificación de personal con 
capacidades en plomería y albañilería, 
distribución de planos y costo tipo 1,2,3,  

 Organización de eventos de capacitación 
     (objetivo,  resultado,  cobertura  
      poblacional,  proceso 
      metodológico –  
      prácticas a  

      desarrollare con los  
      participantes - ,  
      materiales a ser  
      utilizados o  
      entregados)  

 La aprobación inscribir en 
el libro de supervisión 

DURANTE 
 Cumplimiento de cronograma  Ficha de 

seguimiento a la 
construcción 

 Revisión de las fichas de seguimiento  Observaciones registradas 
en el libro de supervisión. 

DESPUES 
 Seguimiento a la operación y mantenimiento de 

la obra 
 Seguimiento a la 

O&M 
 Inspección al 100% de la operación y 

mantenimiento de la obra demostrativa y de 
las réplicas 

 Ficha de seguimiento a la 
O&M 
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Fuente: Elaboración propia

ACTIVI

DADES 

MOMEN

TO 

EJECUTOR SUPERVISOR 

TAREAS A CUMPLIR INSTRUMENTOS EVALUACION A: INSTRUMENTOS 

E
N

T
R

E
G

A
 D

E
 E

Q
U

IP
O

S
 D

E
 C

O
M

P
U

T
A

C
IO

N
, 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
, 
M

U
E

B
L

E
S

 Y
 M

A
T

E
R

IA
L

 D
E

 

E
S

C
R

IT
O

R
IO

 

ANTES 

 Presentación de las especificaciones técnicas 
 
 

 
 

  Aprobación de la propuesta  La aprobación inscribir en 
el libro de supervisión 

DURANTE 

 Acta de transferencia a la EPSA 
 
 
 
 
 
 

 Acta de recepción  Control de la calidad,  cantidad y costos  

DESPUES 

 Utilización del equipo por la EPSA 
 
 

 Planilla de 
seguimiento a las 
capacidades de la 

EPSA 
 
 
 
 

 Capacidades de la EPSA para la operación y 
mantenimiento 
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CAPITULO 5.  CO NCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los proyectos de agua y saneamiento en su componente de desarrollo comunitario 

vienen cobrando día a día mayor importancia por el papel que le ha sido delegado en su 

función de generar estrategias que coadyuven a garantizar la sostenibilidad de los 

servicios construidos,  donde la gestión comunitaria sea la promotora para el logro de 

este objetivo, que obviamente es un reto para los administradores y ejecutores del 

proyecto. 

 

El reto de los proyectos de agua y saneamiento, además de construir la infraestructura es 

lograr la sostenibilidad de los servicios, en diferentes gestiones han sido diversas las 

estrategias que se vienen planteando e implementando, muchas de ellas han sido 

orientadas a procesos técnico operativos únicamente, que no deja de ser necesario, pero 

aún falta el esfuerzo de comprender que el Desarrollo Comunitario debe ser desplegado 

con mayor fuerza en conocimiento y asignación de recursos reales a la demanda de los 

objetivos propuestos. 

 

En la presente Metodología, se han desarrollado los procesos de planificación para la 

supervisión de los proyectos de desarrollo comunitario enmarcado en  Alcances, Tiempo 

y Costo encaminando de esta manera a  la supervisión al logro de resultados, más que de 

verificación del cumplimiento de actividades únicamente.  Estos procesos se dejan 

formulados para su implementación.  Como siguiente paso se encuentra avalar la 

Metodología para iniciar con su implementación mediante un proceso de mejora 

continua y más adelante será necesario considerar el desarrollo de las estrategias para 

consolidar la autogestión comunitaria en  las EPSAs. 
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A través del Ministerio del Sector se promueven la implementación de proyectos del 

desarrollo comunitario y la generación de las guías correspondientes que deben marcar 

su accionar, no obstante los esfuerzos desplegados por los ejecutores no siempre han 

sido los esperados; por ello se debe continuar la orientación hacia el desarrollo de 

estructuras solidas que trabajen sistemáticamente, por lo tanto el presente proyecto de 

grado orienta su énfasis hacia la contribución de generar mecanismos que ayuden a 

lograr la sostenibilidad de los servicios, que a partir de la implementación de la 

supervisión responsable y consecuente con los servicios aceptados a través de la 

implementación de procedimientos sistemáticos se contribuirá al fortalecimiento de la 

organización de la institución ejecutora quien debe contar con herramientas que 

permitan un desarrollo integral y permanente de la supervisión de los proyectos del 

desarrollo comunitario. 

 

Este proyecto permitió, hacer un diagnóstico a la labor del Supervisor del  DESCOM, 

evaluando la utilización y aplicación de metodologías y herramientas generadas por el 

Programa APPC, los resultados indicaron desconocimiento en la materia y poca o nula 

implementación para el control del  Alcance, Tiempo y Costos, por lo tanto estos 

resultados se utilizaron como base para formular una serie de procedimientos 

metodológicos actualizados que facilitan y ordenan el abordaje de la labor de la 

supervisión, de acuerdo a una lógica secuencial. 

 

El incorporar un nuevo sistema de trabajo, implica el esfuerzo de los Supervisores 

primero de entender que el supervisor no es un observador de acontecimientos sino es  el 

promotor de desarrollar actividades para mejorar las estrategias que conllevan  lograr los 

resultados que los proyectos se trazan desde su inicio, que no significa realizar las 

actividades  de los consultores ejecutores, por ello se definió actividades y herramientas 

que permitan medir con precisión los alcances en el tiempo y el costo que requiere. 

 

La improvisación de actividades o el concepto de vigilar al ejecutor deben ser preceptos 

que queden atrás en la labor de la supervisión, quedando subsanados al ofrecer una 
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alternativa a los supervisores de proyectos mediante la inclusión de tareas de 

planificación, implementación y evaluación constante dirigida a encauzar a los proyectos 

a partir de la toma de decisiones. 

 

En términos generales se puede concluir que el esfuerzo realizado para el Desarrollo de 

la Metodología de Supervisión del DESCCOM, es un desafío y reto para los futuros 

consultores en la tarea de aplicar la propuesta y poder lograr alcanzar los objetivos 

planteados, por lo tanto los resultados obtenidos serán  guiados por los efectos y el 

impacto hacia el cual deben dirigirse los proyectos. 

 

 

5.2. Recomendaciones  

 
Los Programas dirigidos a la ejecución de proyectos de agua y saneamiento  debe 

realizar los esfuerzos de mejora continua orientados al desarrollo de metodologías que 

contribuyan a la sostenibilidad de las obras, y no forzar a  profesionales a realizar tareas 

que no son de su especialidad o su competencia, en el afán de lograr la ejecuciones 

presupuestarias antes de lograr los resultados de los proyectos. 

 

Mediante la descripción de la metodología, los supervisores podrán definir sus tareas, no 

obstante su aplicación debe ser impulsada por el personal encargado de la 

administración de proyectos de las entidades ejecutoras, a fin de que el uso de las 

mismas sea constante y para todos los proyectos. 

 

Es importante que se emitan directrices, para que los proyectos incorporen los 

procedimientos planteados según requerimientos, especialmente al considerar que 

existen vacíos en la gestión de proyectos como en los casos de la definición de roles y 

responsabilidades del equipo del proyecto o en la definición del alcance los proyectos. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA SUPERVISOR DESCOM FI 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

………………………………………………………………. Fecha: ………………… 

PROYECTO:……………………………………………………………………………… 

CARGO: ………………………………………………………………………………… 

La presente entrevista esta formulado para identificar la aplicación de las buenas 

prácticas en la labor de supervisión DESCOM-FI.  El propósito es identificar los 

elementos utilizados, ya partir de ellos generar una metodología unificada y de fácil 

aplicación que sirva de ayuda en la ejecución de los proyectos de agua/saneamiento y 

lograr la efectividad de la labor de la supervisión del DESCOM-FI. 

1. Cuál es el alcance de trabajo del Supervisor DESCOM-FI?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Que, entiende por Supervisión? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. Qué entiende por monitoreo? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4. Qué entiende por seguimiento? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Que entiende por evaluación? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. Cite los principales resultados a lograr con el componente DESCOM-FI en proyectos 

de agua y saneamiento 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

7.  A que apunta el Programa APPC con el DESCOM-FI? 

A corto 

plazo?..........…………………………………………………………………………… 

A mediano 

plazo?..........…………………………………………………………………………… 

A largo 

plazo?..........…………………………………………………………………………… 
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8. Con que instrumentos cuenta Usted para cumplir con su labor de supervisión, 

realizados o creados por usted y para qué sirven? :  

a)……………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………… 

9. De los instrumentos que le otorgó la institución, como le sirvieron, o no le sirvieron, 

cuáles? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

10. De los instrumentos que utiliza que tipo de indicadores le ayuda a controlar y dar 

seguimiento y cuales son:? 

a. Tiempo ………………………………………………………………… 

b. Alcance………………………………………………………………… 

c. Costos………………………………………………………………… 

d. Cantidad………………………………………………………………… 

e. Calidad. ………………………………………………………………… 

11.  

 

 

Que indicadores utiliza usted para calificar los resultados, en : 

CALIDAD EFICIANCIA EFICACIA 
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12. Qué indicadores tomó en cuenta para planificar el cronograma de ejecución del 

proyecto? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

13. Cuál es la metodología o procedimiento que aplicó para supervisar las actividades? 

Antes del 

evento 

 

 

 

 

Durante el 

evento 

 

 

 

 

Después del 

evento 

 

 

 

 

Otro 

(especificar) 

 

 

 

 

14. En que actividades importantes participó usted y cuál era su tarea como supervisor? 

ACTIVIDADES  Tareas realizadas por el supervisor 
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15. Definió la ruta crítica del proyecto, qué aspectos del proyecto consideró como ruta 

crítica y porqué? Si la respuesta es NO indicar porque? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

16. Cuál de los siguientes conceptos considera más importantes para capacitar o brindar 

asistencia técnica al equipo ejecutor DESCOM y porque? 

a. Alcance,  porque: 

…………………………………………………………………………………… 

b. Tiempo,  porque: 

…………………………………………………………………………………… 

c. Costos,  porque: 

…………………………………………..………………………………………… 

d. Recursos humanos,  porque: 

………….………………………………………………………………………… 

e. Metodología,  porque: 

…………………………………………………………………………………… 

f. Otros (especificar) ,  porque: 

…………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………… 

17. A qué aspectos usted le da mayor importancia en el seguimiento del proyecto? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

18. Cuáles son los criterios que utiliza para aprobar o rechazar una actividad? 

19. Qué criterios tomó en cuenta para realizar visitas de seguimiento? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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20. Señale tres problemas en el proyectos y las soluciones adoptadas 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

21. Señale tres de sus lecciones aprendidas en supervisión DESCOM (aquello que no 

debe repetirse en los proyectos)  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

22. Señale tres de sus buenas prácticas en supervisión DESCOM (aquello que se debe 

repetir en los demás proyectos).   

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

23. En su criterio, que  valoración le daría a la ejecución del proyecto que Usted 

supervisó? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



    

RESUMEN DE EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTOR DESCOM FI 
                                                            

NOMBRE DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………………..  

NOMBRE DEL SUPERVISOR…………………………………………FASE PROY.……… TIEMPO PREVISTO PARA SU EJECUCION……… 

 

 
 
 
 
 
  
FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR         FIRMA Y SELLO DEL EJECUTOR   
 
 

 
INDICADORES DE EVALUACION 

 

**Los RESULTADOS, (colocar indicadores cualitativos y cuantitativos) 
***Las OBSERVACIONES indicar si la actividad está APROBADA, 
REPROBADA O APROBADA CON RECOMENDACIONES 
serán evaluadas en función de los RESULTADOS/INDICADORES  
 
 
LA PLANILLA AGLUTINA O RESUME A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE 
YA HAN SIDO EVALUADAS CON LA SIGUIENTE PLANILLA 

 
Calificar: 
MB = Muy Bueno,   
B =    Bueno  
R =    Regular  
M  =   Malo      
NA = No aplica 
 
Para las calificaciones de REGULAR Y MALO realizar RECOMENDACIONES 

Fuente: Elaborada en base a instrumentos generados por  el FPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

FECHA 

HORA 
ACTIVIDADES Y/O 

PRODUCTOS 
INDICADORES DE EVALUACION * 

RESULTADOS ALCANZADOS 
(colocar indicadores 

cualitativos y cuantitativos) 

OBSERVACIONES 
Y 

RECOMENDACION
ES*** 

CONSIDERACIO
NES DEL 

EJECUTOR 
DESCOM 

DE A 

        

        



EVALUACION EN DETALLE A LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTOR 

 
         NOMBRE DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………………………..       

         ACTIVIDAD ……………………………………………………………………………………………………….…        

         GRUPO OBJETIVO……………...................................................            TOTAL  PARTICIPANTES…………      Nº H………..     Nº  M…………T…….    

         LUGAR ………………………………………………………………              FECHA……………………………….. 

         NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD ……………………………………………………. 

ANTES DE LA EJECUCION 

CRITERIOS PLANIFICACION (definir indicador) SI CP NO NA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
1. Presentación de la planificación        

2. Contenidos de los temas         

3. Desarrollo de las técnicas 
participativas y de evaluación  

       

4. Material educativo a ser utilizado 
y/o  entregado a los participantes  

       

5. Modalidad de la convocatoria a la  
participación (utilización de 
medios de comunicación oral 
escrita u otros). 

       

6. Definición del indicador a alcanzar        

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (APROBADO, REPROBADO, APROBADO CON RECOMENDACIONES – COLOCAR LA RECOMENDACIÓN) 
DURANTE 

CRITERIOS 
MANEJO METODOLOGICO Y  DE 

INSTRUMENTOS 
SI CP NO NA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

1. Material de capacitación utilizado Contenidos mínimos       

Transversalidad de género e 
interculturalidad 

    

Material educativo     

2.  Medios técnicos utilizados en el 
desarrollo de la actividad 

Data display       

filmadora     

papelografo     

Pizarra     

Cámara fotográfica     

Otros     

3. Promoción y difusión del evento 
(medios) 

Escritos       

Orales     

Visitas domiciliarias     

4. Metodología didáctica del taller Presentación y motivación       

Lenguaje utilizado     

Nivel de dominio del tema     

Uso de dinámicas participativas     

Preparación del ambiente     

Evaluación comunal a la 
ejecutora 

    

5.  Población objetivo  Cumplimiento de cobertura 
 

      

6. Compromisos comunales Existencia        



7. Cumplimiento de horario Horario programado       

8. Participación de la comunidad Activa       
 

 

9. INDICADOR DE RESULTADO  Describir el previsto y el 
alcanzado 

      

DESPUES DE LA EJECUCION 

CRITERIOS INDICADOR POR ACTIVIDAD SI CP NO NA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
10. Seguimiento a la aplicación de 

conocimientos mediante visitas 
domiciliarias 

       

11. Tomar una muestra del 20% de la 
lista de los participantes y evaluar la 
calidad del evento (comprensión y 
aplicación) 

       

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN (APROBADO, REPROBADO, APROBADO CON 
RECOMENDACIONES – COLOCAR LA 
RECOMENDACIÓN) 

  

FECHA DE REPROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD 
 
(EN CASO DE SER REPROBADA LA ACTIVIDAD – COLOCAR LA NUEVA FECHA EN LA QUE SERÁ 
EJECUTADA) 

 

Fuente: Elaborada en base a instrumentos generados por  el FPS 
 
SI = Cumplimiento satisfactorio 

 CP= Cumplimiento Parcial 

 NO = No  hubo cumplimiento 
 NA = No aplica 
  
 
 
 
 
 
 
   

FIRMA Y SELLO DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR 



Diseño de Acciones para la Mitigación

Valor Nivel Actividad Insumo Presupuesto en 
BS. Fecha Responsable

Reunión con la EPSA
Explicación de la
estructura tarifaria 0 12/15/2012 FPS, supervisor

Acta de reunión
12/15/2012

Reunión con el Gobierno Municipal
Explicación del riesgo de
declarar inelegible al
proyecto

100 12/15/2012 Ejecutor
Compromiso del GM al
apoyo 12/15/2012

Visitas domiciliarias
Sensibilizar sobre la
necesidad de pago 250 15 al 25/12/2012 Ejecutor

Lista de participantes
12/20/2012

Taller de sensibilización a
beneficiarios

Sensibilizar sobre la
necesidad de pago 300 16 al 25/12/2012 Ejecutor

Lista de participantes
16 al 25/12/2012

Difusión de comunicados radiales
Sensibilizar sobre la
necesidad de pago 500 17 al 25/12/2012 Ejecutor, suopervisor

Recibos
17 al 25/12/2012

Calificación Valor Riesgo
9 3 Alto
6 3 Alto
4 2 Medio
3 2 Medio
2 1 Bajo
1 1 Bajo

Fuente: En base al instrumento del BID

#REF! #REF!

Nivel de Severidad

Observaciones y 

Aclaraciones

3

#REF! #REF!

#REF! #REF!

3

No.

Severidad

PLAN DE IDENTIFICACION Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Resultados

Indicador Verificable 

Objetivamente

Fecha 

Monitoreo 

(supervisor)

Riesgos

Alto

2

4

1 Oposición a la
implementación de
la tarifa

1



1. DATOS GENERALES
Nombre Proyecto Agua para Pequeñas Comunidades

(Logo) Nº de Préstamo 1927/BL-BO
Nº Contrato de Préstamo 1927/BL-BO
Prestatario Estado Plurinacional de Bolivia
Ejecutor Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social
Fecha de la Firma del Contrato Enero 10 del 2008
Fecha de Aprobación por Ley

Fecha de Elegibilidad
Fecha de Expiración Junio 2 del 2014
Fecha de Evaluación Intermedia
Fecha Ultimo Desembolso
Costo Total del Proyecto 24,500,000.00
Monto del Préstamo 21,000,000.00
Recursos de Contraparte 3,500,000.00
Otros recursos -
Fecha Presentación del Informe Agosto, 2012
Periodo del Informe Semestre I/ 2012

DATOS UNIDAD EJECUTORA
Personal Clave Nombre Teléfono - Correo electrónico

Coordinador
Especialista Planificación
Especialista Adquisiciones Genny Ramallo gramallo@fps.gob.bo
Especialista Financiero Boris Gonzales bgonzales@fps.gob.bo
Especialista Social Andronica Quisbert aquisbert@fps.gob.bo
Especialista Técnico Gonzalo Olivera golivera@fps.gob.bo

Dirección Teléfonos Correo electrónico institucional
C. Belisario Salinas esq.Presbitero Medina No 354 591-2-412474 interno 164 Pag. Web: www.fps.gob.bo

REPORTE DE 
MONITOREO

DS 29408 de 09/01/2008 (Autorizacion de firma de 
Convenio de Prestamo)



RESULTADOS

1

Valor Fecha / Año Valor Fecha / Año Valor (*1) Fecha / Año

1.1
1 Comité Responsable de Proyecto 
posesionado CRP

Organizació
n

1 2012 1 2012 100 6/30/2012 Evaluación del supervisor, acta de 
posesión

1.2 1 Diagnostico comunitario ejecutado 
que integra aplicación de 250 boletas Boletas 250 2012 230 2012 300 6/30/2012 Informes del supervisor

Se ha reducido la cantidad de boletas por encontrar 10  
viivendas deshabitadas

1.3
1 Plan de intervención aprobado Documento 1 2012 1 2012 180 6/30/2012 Evaluación del supervisor, acta de 

aprobación

Fuente: En base al instrumento del BID

ObservacionesMedios de Verificación

Resultados
MODULO 1

Unidad de 
Medida

Linea Base Fin del Proyecto Actual
# Indicador



PRODUCTOS - COSTOS
Modulo: Pre Inversion 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Planeado

Real

Planeado

Real

Planeado

Real

SumPlan

SumReal

Fuente: En base al instrumento del BID

Ejecutado Real
2012

US$# Productos
Costo Actividad en 

Bs.

Comité responsable de proyecto 
posesionado CRP

 TOTAL 

2
Diagnóstico comunitario ejecutado

1

3
Plan de intervención aprobado



CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES

FECHA:

No.
Asunto/Problema 

Identificado
Posibles 

Efectos/Riesgos
Acciones 

Recomendadas
Comentarios del 

ejecutor
Acciones a 
Desarrollar

Recursos requeridos 
para ejecutar las 

acciones

Responsable 
(Persona/Unidad/Enti

dad)

Fecha de Ejecución ó 
Cronograma de 

ejecución 

Medios de 
Verificación

Seguimiento

1 HALLAZGOS 

1

Fuente: En base al instrumento del BID

MODULO 1
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