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RESUMEN 

Las nuevas características de la realidad rural presentan grandes desafíos para 

lograr su desarrollo desde la opción de la pluriactividad, esto implica que el 

turismo sea considerado como una alternativa viable para la generación de 

ingresos. La implementación de proyectos de turismo rural, en Bolivia, no ha 

sido en muchos de los casos exitosa, diversas razones han influido en que los 

objetivos y resultados requeridos por el proyecto no hayan sido alcanzados o 

hayan sido logrados con deficiencias de calidad, tiempo y costo; situación que 

también tiene consecuencias negativas en las empresas que resultan de estos 

proyectos, que en su mayoría no han logrado sostenibilidad comercial. 

Por tanto, se propone la implementación de un modelo de gerencia de 

proyectos para el ámbito del turismo rural, a fin de que viabilice el desarrollo de 

los procesos de planificación, ejecución y cierre de los proyectos. 

Palabras clave: Turismo Rural, Gerencia de Proyectos, Administración por 

Procesos 

ABSTRACT 

New features of the rural reality present big challenges for its development from 

the option of "pluriactivity", this implies that tourism is considered as a viable 

alternative for income generation.The implementation of rural tourism projects in 

Bolivia has not been successful in many cases, several reasons have affected 

that the objectives and results required for the project have not been made or 

have been made deficient in quality, time and cost, a situation that also has 

negative consequences for companies resulting from these projects, most of 

which have not reached commercial sustainability. 

Therefore, the implementation of a project management model for rural tourism 

in order to make viable the development of the planning, execution and project 

closure is proposed. 

Keywords: Rural Tourism, Project Management, Management by Processes 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación fue desarrollada en cinco capítulos, el Capítulo I presenta la 

metodología de investigación adecuada al tema en cuestión. El Capítulo II 

contiene todas las bases teóricas que permitieron brindar un marco referencial 

para orientar el estudio de caso, que fue desarrollado en el Capítulo III, donde 

se realiza una descripción general de un proyecto de turismo rural en el 

altiplano de Bolivia.  

En el Capítulo IV se desarrolla la validación cualitativa de la hipótesis propuesta 

en la metodología, y finalmente, el Capítulo V contiene las consideraciones 

finales de la investigación, donde se plantea un modelo de gerencia y las 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización presenta nuevos desafíos para el desarrollo rural, que es una 

estrategia de desarrollo que busca brindar soluciones a problemas que tiene 

este sector que vienen arrastrándose en los últimos 60 años, estos problemas 

pueden ser abordados desde: la necesidad de aumentar la producción, la 

productividad y la seguridad alimentaria; así también están presentes otras 

demandas insatisfechas que tienen que ver con el acceso equilibrado a 

recursos, problemas de racismo, exclusión, igualdad y equidad1.  

Por tanto los actores del desarrollo presentan estrategias de combate contra la 

pobreza y de búsqueda de equidad; preservación del territorio y rescate de 

valores culturales; desarrollo de una nueva cultura agrícola y rural que permita 

la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales; el aumento de los 

niveles de participación para fortalecer el desarrollo democrático y la 

ciudadanía rural; y el desarrollo de acciones para viabilizar y apoyar la 

participación de las mujeres, indígenas y jóvenes en el desarrollo nacional, 

desde las dinámicas que presenta el área rural.  

En la región andina la tierra es un elemento vital para la sobrevivencia de los 

campesinos, como lo es el territorio para los pueblos indígenas, la Reforma 

Agraria en Bolivia, solucionó algunas demandas surgidas en las décadas de los 

                                                             
1 John D. Vargas Vega, 2003. 50 años de Reforma Agraria en Bolivia, Balance y perspectivas, pág. 22. 
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40´s y 50´s (4% de los propietarios controlaban más del 70% de la tierra2) y 

posteriormente, es con la “Marcha por el Territorio, los derechos de 

Participación Política y el Desarrollo” (1996) que se realiza la aprobación de la 

Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria que aceptó explícitamente el 

concepto de “territorio indígena”, mencionado en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo,  tipificando una nueva figura de 

propiedad: Tierra Comunitaria de Origen (TCO), que establece que dentro de 

éstas existe la vigencia de los usos y costumbres de cada grupo étnico, como 

mecanismo interno de gobierno y de toma de decisiones y mediante la que se 

exige que los estados reconozcan el derecho propietario de los pueblos 

indígenas sobre las tierras que poseen o que tradicionalmente ocupan3; desde 

el 2010 el actual gobierno dispuso la conversión de las TCO a Territorio 

Indígena Originario Campesino (TIOC)4. 

En este entorno rural, tradicionalmente asociado a la actividad agropecuaria, se 

presenta actualmente una diversidad de actividades y relaciones sociales que 

la vinculan estrechamente con los centros urbanos y la actividad industrial. El 

análisis del campo no puede ser abordado sectorialmente, en función de la 

actividad agropecuaria y forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás 

actividades desarrolladas por su población, tanto a escala local como regional, 

y su relación con los diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Por otro 

lado, la ciudad, que antes estaba claramente diferenciada del área rural, 

mantiene nuevas relaciones con su entorno, menos dicotómicas, más 

                                                             
2 Artículo: La Reforma Agraria de Bolivia, Jemio Ergueta Angel, 1973, pág. 23. 
3 Proceso Agrario en Bolivia y América Latina, Bienvenido Zacu, 2003, pág 333. 
4 Migración Rural-Urbana en Bolivia: Ventajas y Desventajas, Lykke Andersen - Instituto de 
Investigaciones Socio - Economicas UCB, 2002. Pág.2. 
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complejas e interconectadas. En consecuencia existe la presencia de una 

nueva relación “campo - ciudad” los límites entre ambos ámbitos de la sociedad 

se desdibujan, sus interconexiones se multiplican, se confunden y se hacen 

más complejas5. 

En este contexto un elemento definitorio es la perspectiva que se tiene de la 

dimensión territorial, que puede ser mejor comprendida mediante la presencia 

de los siguientes elementos6: 

- Acento en la dimensión territorial en contraste con la sectorial agraria, 

así como mayor conciencia de las distintas funciones y servicios 

prestados por la agricultura más allá del aspecto productivo. 

- Reconocimiento de los múltiples vínculos entre las ciudades y el campo 

circundante y de la relación entre desarrollo urbano y rural. 

- Reconocimiento de la complementariedad entre agricultura y otras 

ocupaciones en la generación de ingresos rurales, de la generalización 

de la agricultura a tiempo parcial y del origen multisectorial del ingreso 

de muchas familias rurales. 

- Conciencia de la función residencial de las zonas rurales, en oposición a 

una percepción puramente productiva o recreativa de las mismas, que 

lleva a prestar atención a la provisión de servicios sociales y 

residenciales a las poblaciones rurales. 

- Reconocimiento de la creciente integración de las zonas rurales en los 

mercados (de productos, insumos, tecnología y mano de obra) y su 

                                                             
5 La sociedad Rural y la Nueva Ruralidad, Emilio Fernandez. Pag. 9. 
6 Artículo: La Nueva Ruralidad, la Remake del Término Pluriactividad, María José Martínez, 2010.  
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incorporación al proceso de globalización, así como conciencia de la 

importancia de la competitividad territorial  frente a la sectorial. 

- Atención al potencial económico que ofrecen los activos ligados al 

territorio, de tipo geográfico, histórico, cultural, paisajístico y ecológico. 

- Acento en la participación de los diversos agentes involucrados en el 

diseño y la aplicación de políticas y programas de desarrollo rural. 

El fenómeno del turismo rural en Bolivia se presenta en las zonas donde 

nuestro país cuenta con un patrimonio turístico, tangible e intangible, de gran 

potencialidad y las comunidades que habitan estas contienen niveles de 

pobreza elevados, desde inicios de los años noventa se han ejecutado más de 

40 proyectos de turismo rural7, la mayor parte de ellos con la consigna de 

“turismo comunitario”8; organismos de cooperación, ONG´s, Municipios e 

incluso el sector privado participaron de distintas maneras en el apoyo a la 

creación de estos emprendimientos en coordinación con las comunidades 

locales, en la actualidad el turismo comunitario es un pilar estratégico del plan 

de turismo del gobierno nacional. 

No obstante el apoyo brindado al rubro los impactos de estos proyectos no han 

sido los deseados, las causas aún no son claras, pero los síntomas del 

problema indican una implementación prematura, una equivocada adecuación 

                                                             
7 Dato de elaboración propia sobre la base de la guía “Bolivia desde Adentro, Ecoturismo Comunitario – 
Turismo Sostenible”; de Conservación Internacional, Fundación Praia, Swisscontact y PPD/PNUD. 
8 La presente investigación estudiará el fenómeno del turismo desde el enfoque de “Turismo Rural”, 
tomando en cuenta que el “Turismo Comunitario” es una modalidad del anterior, pero con la 
particularidad de que “la iniciativa se origine en la comunidad; la propiedad de los activos pertenezca a 
la misma; la autogestión de la actividad económica; una apropiación social de los beneficios que son 
distribuidos entre sus miembros según las reglas de equidad establecidas de común acuerdo. No 
obstante, esta definición no excluye que las comunidades suscriban alianzas con el sector privado, las 
ONGs y otros agentes económicos según formas de participación libremente determinadas”, como lo 
establece C. Maldonado en la Memoria Sobre Encuentros de Turismo Comunitario – OIT, 2008. 



 

14 
 

de la oferta, una falta de generación de capacidades locales, o que se incurre 

en la concepción errónea del turismo rural como una alternativa fácil de 

generación de ingresos y no como un instrumento que facilita un nuevo marco 

de desarrollo del área rural. Así también, durante la ejecución de los proyectos, 

se han identificado problemas recurrentes como: errores en la estimación de 

recursos y plazos de entrega, mala calidad en la especificación de tareas, 

análisis y diseño; dificultades para manejar los cambios, proceso lento en mano 

de obra y malos niveles de comunicación entre técnicos y usuarios finales. 

En cuanto a las empresas turísticas (comunitarias) que surgen como resultado 

de la implementación de estos proyectos, son pocas las que cuentan con 

productos exitosos en el mercado9 y la mayor parte de ellas ya no se 

encuentran operando, aparentemente a la ausencia de un liderazgo que se 

adecúe a los desafíos que presenta el rubro turístico, la falta de capacitación en 

aspectos gerenciales, el retiro de apoyo de la comunidad local al no observarse 

resultados económicos en el corto - mediano plazo y profundas deficiencias en 

la comercialización de su producto, son las principales razones para que exista 

esta situación.  

Es importante resaltar que los resultados positivos alcanzados por un pequeño 

porcentaje de proyectos exitosos se explican gracias a factores comunes tales 

como: la voluntad política de forjar consensos y concretar resultados con 

organizaciones comunitarias; un alto grado de complementariedad y flexibilidad 

de las instituciones públicas; la búsqueda de efectos sinérgicos resultantes de 

                                                             
9 Aproximadamente un 10% de las empresas publicadas en la guía “Bolivia desde Adentro, Ecoturismo 
Comunitario – Turismo Sostenible” se encuentran operando con normalidad. 
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una eficaz coordinación entre actores locales, nacionales y la cooperación 

internacional10. 

Se evidencia que los proyectos de turismo rural alcanzan sus resultados con 

eficacia, sin embargo sus efectos son débiles, se observan deficiencias en su 

planificación y ejecución; en consecuencia se produce un alto riesgo de fracaso 

de las empresas resultantes de los proyectos y es posible deducir que el 

impacto en el desarrollo de la zona de intervención podría ser mínimo o 

inexistente. Finalmente, al no existir el impacto planificado por el proyecto, éste 

podría considerarse como un fracaso.  

Por lo mencionado, es evidente un enfoque asistencialista y de corto plazo, 

limitado al fomentar sinergias de cara a la nueva realidad del campo, donde las 

comunidades demuestran carencia en capacidades de gestión para una 

transformación productiva de su zona.  

Es urgente la reflexión e investigación para que las iniciativas turísticas 

generen modelos y metodologías que se adecúen a las características de los 

distintos territorios y a la nueva noción de desarrollo rural como transformación 

social.  

Desde el contexto descrito se tratarán de abordar algunos cuestionamientos, 

en la experiencia evidenciada en un proyecto de turismo rural con la 

participación de una comunidad indígena, un gobierno municipal y una 

institución de cooperación, por lo tanto, dadas las limitaciones del caso no 

                                                             
10 Gobiernos locales, turismo comunitario y sus redes - Memoria V Encuentro consultivo regional 
(REDTURS), OIT, 2008, pág 12. 
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todas podrán ser respondidas y quedarán como propuestas para futuras 

investigaciones: 

¿Cuál es el enfoque adecuado para entender la realidad local de las 

comunidades desde la nueva visión de “lo rural” y cuál la metodología que 

puede ser el punto de partida para el diseño y ejecución de los proyectos de 

turismo rural en Bolivia? 

¿Qué aspectos de la gerencia, en sus diferentes aristas: territorial, comunitaria, 

de proyectos y empresarial, son los que se deben tomar en cuenta como 

fundamentales para una efectiva implementación de proyectos de turismo 

rural? 

¿Cómo introducir en el proyecto la interdependencia e interacción entre el 

sector privado, sector público y comunidades con el fin de establecer sinergias 

que contribuyan a la generación de impactos en la zona de intervención? 

¿Cuáles son, en definitiva, los verdaderos problemas que inciden en que la 

mayor parte de los productos de turismo rural, en comunidades bolivianas, 

fracase en el corto plazo? 

¿Son replicables las experiencias exitosas de turismo rural implementadas en 

zonas de tierras bajas en zonas distintas como las del Altiplano o los Valles? 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Proyectos de turismo rural, que se implementan con el propósito de promover 

desarrollo en comunidades locales, no alcanzan sus resultados de manera 

efectiva y generan empresas con gestión de base comunitaria que presentan 

dificultades en su operación. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Bolivia se encuentra entre los países más pobres de la América Latina, esta 

situación es particularmente alta en el sector rural afectando al 80% de la 

población11 y esta situación afecta principalmente a la población indígena12, 

gran parte de las comunidades rurales están ubicadas en lugares 

geográficamente alejados de vías de comunicación y las ciudades, sus 

pobladores viven en la mayoría de los casos en condiciones de subsistencia y 

están circunscritas a un territorio restringido donde la principal unidad 

productiva es la familia13.  

Tradicionalmente desde una conceptualización del desarrollo asociado al 

progreso se miraba a lo rural a través de una relación dicotómica campo-

ciudad, que implicaba el paso de lo rural hasta lo urbano, de la agricultura hacia 

la industria, de lo tradicional a lo moderno y de lo estático a lo dinámico; sin 

                                                             
11 “Pobreza y Desarrollo Rural en Bolivia”, Institute of Social Studies, 2008, Pág. 5. 
12 “Los pueblos indígenas de Bolivia: diagnóstico sociodemográfico a partir del censo de 2001”, Ramiro 
Molina, Xavier Albó, 2006. Respecto a esta población el investigador C. Maldonado indica en sus “Pautas 
metodológicas para el análisis de experiencias de turismo comunitario”: La protección, conservación y 
valoración del patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas revisten un interés excepcional por 
ser parte del legado universal… la tierra constituye para las comunidades indígenas una fuente de 
subsistencia material, de identidad colectiva y de espiritualidad… los pueblos indígenas representan el 
5% de la población mundial; detienen el 80% de la diversidad cultural del planeta; conservan el 80% de 
la diversidad biológica del mundo en sus territorios; cultivan el 65% de las especies vegetales que se 
consumen en el mundo. 
13 Bolivia en el Siglo XX: Etnias y Pueblos Originarios, Xavier Albó, 1999. Pág. 453 
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embargo en los últimos años, esta concepción en sus términos tradicionales, se 

ha ido debilitando progresivamente, ya que no es suficiente para explicar las 

nuevas realidades emergentes y no resulta totalmente compatible con el 

contexto global actual14. 

De cara a esta problemática en la que se encuentran las zonas rurales, se puso 

en manifiesto la necesidad de incorporar estrategias de “pluriactividad”, término 

que se refiere al empleo o ingreso rural no agrícola, y su posible combinación 

con las actividades agropecuarias, este enfoque busca que la orientación de 

los proyectos no contenga una concentración exclusiva en el desarrollo 

agropecuario productivista, que beneficia a pequeños grupos de las 

comunidades mientras la pobreza se agudiza en el resto de los espacios, sino 

que se ajusten a las actuales dinámicas territoriales en las que interaccionan 

aspectos sociales y económicos15. Es decir, que las políticas de desarrollo rural 

pasen de ser asistencialistas, puntuales, parciales y de corto plazo, a ser 

políticas estratégicas con una visión territorial y multifuncional, que sean 

capaces de fomentar sinergias entre las diferentes actividades económicas16. 

A partir de la investigación y la experiencia de los actores públicos, no 

gubernamentales y de cooperación se están implementado nuevas estrategias 

de desarrollo ejecutando proyectos para brindar soluciones efectivas a los 

problemas del medio rural, en este contexto durante los últimos años, estos 

proyectos están complementados por temas transversales como la democracia, 

igualdad, recursos naturales, medio ambiente, la seguridad alimentaria y la 

                                                             
14Nueva Ruralidad, la ¨remake¨ del término pluriactividad – Artículo, María José Martínez. 2010.  
15 La pluriactividad en el campo latinoamericano, Hubert de Grammont, Luciano Martínez, 2009. Pág. 47 
16 La pluriactividad en el campo latinoamericano, Hubert de Grammont, Luciano Martínez, 2009. Pág. 15 
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soberanía en el territorio, siendo una constante la búsqueda de estrategias que 

surjan desde la visión, experiencia y motivación de las mismas comunidades 

locales. 

En relación a este desafío de que exige la “pluriactividad” en las comunidades 

rurales, el turismo se observa como uno de los rubros más atractivos, dado que 

es la tercera mayor de las industrias mundiales, cuenta con un constante 

crecimiento durante los últimos 10 años, de acuerdo a la OMT, uno de cada 

doce empleos en todo el mundo está relacionado con el sector17. Las llegadas 

de turistas internacionales crecieron un 4,3% durante los primeros cuatro 

meses de 2013 hasta alcanzar un total de 298 millones, a pesar del incierto 

entorno económico mundial18. En el caso boliviano las llegadas internacionales 

en los últimos 10 años presentaron una tasa de crecimiento promedio anual del 

8%, el 2011 llegaron más de 687 mil visitas que generaron un ingreso de 380 

millones de dólares, es también importante notar que el turismo interno significó 

en términos monetarios 1,6 veces el ingreso generado por su turismo 

receptivo19. 

Por otra parte, el producto turístico está muy vinculado a los paisajes, en el 

caso boliviano, su geografía privilegiada ofrece una síntesis de las tres 

regiones sudamericanas: el gran macizo montañoso de Los Andes, las llanuras 

tropicales de tierras bajas de las cuencas del río Amazonas y la del río de La 

                                                             
17 OMT = Organización Mundial del Turismo, organización ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 
18 Barómetro OMT del Turismo Mundial http://media.unwto.org 
19 COMUNIDAD ANDINA - Informe Estadístico de Turismo 2012 
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Plata, albergando una gran biodiversidad20, donde conviven 32 comunidades 

étnicas.  

Los actores inmersos en el desarrollo y poblaciones rurales que cuentan con un 

potencial producto turístico (tangible o intangible) generan expectativas de 

desarrollar una fuente de beneficios reales, mejores condiciones de vida, 

bienestar social y también valorización de sus expresiones culturales y 

fortalecimiento de lazos comunitarios21.  

Esta nueva visión de la ruralidad también influyó en el comportamiento en los 

consumidores, segmentos específicos buscan visitar destinos exóticos, ricos en 

biodiversidad y culturas ancestrales, el nuevo perfil del turista implica que deja 

de ser un simple observador y busca la interacción con su entorno, con un 

fuerte deseo por entender el comportamiento del lugar donde visita para 

contrastarlo con su visión del mundo22.  

Los actores inmersos en el turismo rural, como una estrategia de desarrollo, 

han identificado el potencial que encierran los diferentes activos patrimoniales: 

recursos culturales, naturales, físicos y humanos, buscando valorizar los 

primeros y desarrollar las competencias técnicas y empresariales de estos 

últimos23; el patrimonio cultural y el patrimonio natural son indisociables, 

interdependientes y complementarios, pues forman parte de la biodiversidad de 

                                                             
20 Turismo indígena y comunitario en Bolivia, Ricardo Cox, 2009. Pág. 49. 
21 Pautas metodológicas para el análisis de experiencias de turismo comunitario, Carlos Maldonado, 
2005. Pág. 2. 
22 Plan Nacional de Turismo, Viceministerio de Turismo. Pág. 13. 
23 Turismo Sostenible con Comunidades Indígenas, Mercado y Sostenibilidad, Equipo Interdisciplinario 
para los Países Andinos OIT, Memoria del Seminario Taller. 2001. 
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la que la comunidad es parte integrante24 y elemento fundamental en este 

sistema. La implementación de proyectos de desarrollo no sólo debe buscar el 

desarrollo económico, sino también a mejorar la infraestructura, los contactos 

con diferentes culturas, establecer nuevas redes sociales, optimizar la 

organización social y promover una mayor conciencia cultural, mientras que las 

experiencias de aprendizaje para los turistas deben incluir una ampliación de 

sus horizontes, mayor conciencia de los estilos de vida alternativa y de 

conservación del medio ambiente.  

Estos desafíos requieren capacidades que deben ser implementadas por las 

personas, equipos de personas e instituciones responsables del desarrollo 

local, en nuestro caso, el desarrollo de turismo rural, la gerencia es una 

disciplina que permite la generación y puesta en práctica de capacidades 

mediante conceptos, instrumentos estratégicos y herramientas operativas a fin 

de que profesionales y líderes comunitarios, haciendo uso de estos, 

combinándolos con su experiencia de la realidad que genera conocimientos 

nuevos y conduzcan eficazmente los procesos de negociación, planificación y 

ejecución de proyectos, con un relacionamiento y coordinación con 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, locales, nacionales e 

internacionales. 

En resumen, el turismo rural es un factor que contribuye al desarrollo de las 

poblaciones locales, desde lo económico, social y ambiental; dada la 

importancia que tiene esta actividad para la dinamización de las zonas rurales 

es necesario profundizar y desarrollar la teoría y práctica de la gerencia de 

                                                             
24 Pautas metodológicas para el análisis de experiencias de turismo comunitario, Carlos Maldonado, 
2005. Pág. 4. 
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proyectos que establezca las particularidades requeridas en esta área del 

desarrollo, considerando las condiciones existentes los diversos espacios 

territoriales. Las lecciones aprendidas recomiendan adecuar esta gestión a la 

realidad local y desde la realidad local mediante un enfoque holístico e integral, 

por lo que es en este ámbito en el que se presentan desafíos particulares que 

pueden incidir drásticamente en alcanzar con efectividad los objetivos de los 

proyectos, incluso llegando a su inviabilidad, resignándolos al fracaso o 

generando productos turísticos con administración local sin sostenibilidad 

comercial en el corto y mediano largo plazo. 

1.4 OBJETIVOS 

General 

- Establecer un modelo de gerencia de proyectos de turismo rural, desde 

el enfoque de procesos, basado en el análisis de una experiencia en la 

región andina. 

Específicos 

- Desarrollar el marco conceptual del Turismo Rural, considerando 

experiencias nacionales e internacionales. 

- Describir el enfoque la Gerencia de Proyectos de Turismo Rural, desde 

un enfoque de procesos y la actual realidad territorial. 

- Describir una experiencia de la gerencia de proyectos de turismo rural 

en la zona andina boliviana. 
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1.5 HIPÓTESIS 

La gerencia de proyectos de turismo rural, desde el enfoque de procesos, 

permitirá alcanzar con efectividad los resultados del proyecto y establecer los 

lineamientos para un producto turístico competitivo y sostenible. 

Variable Independiente 

Gerencia de Proyectos de Turismo Rural:  

Es dirigir la fase de ejecución de un proyecto de turismo rural con un enfoque 

de procesos, que cuenta con conocimientos, habilidades y metodologías que 

implementan los actores comprometidos con la generación de impactos en las 

zonas de intervención.   

Variable Dependiente 

Efectividad en los Resultados del Proyecto y Establecimiento de los 

Lineamientos para un Producto Turístico Competitivo y Sostenible:  

Es el logro de los resultados propuestos por el proyecto bajo los criterios de 

pertinencia, eficacia y eficiencia, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

previamente establecidas, buscando en consecuencia la generación de 

impactos en la zona de intervención a través de un producto turístico 

competitivo y sostenible. 
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Variable Interviniente 

Enfoque de Procesos:  

Este enfoque la gerencia de proyectos identifica cuatro subprocesos: Definir y 

Organizar, Planificar, Ejecución y Cierre. Donde cada uno de los subprocesos 

requiere conocimientos, habilidades y metodologías específicas. 

1.6 METODOLOGÍA 

Enfoque de la Investigación 

Se realizará una investigación deductiva – cualitativa, a fin de conocer el 

fenómeno del turismo rural en el caso específico de un proyecto implementado 

en la región andina de Bolivia. 

Tipo de Investigación 

Inicialmente el presente estudio busca describir la situación y los eventos de 

cada proyecto en cuestión, es decir describir el entorno y los resultados que se 

han alcanzado en la implementación de un proyecto de turismo rural de la zona 

andina a fin de evaluar y comparar con precisión la práctica de la gerencia de 

proyectos con los instrumentos teóricos planteados. También se requerirá 

establecer la correlación que existe entre las variables planteadas en la 

hipótesis, a fin de establecer cualitativamente la importancia de la disciplina de 

la gerencia de proyectos, desde un enfoque de procesos, en su fase de 

ejecución; y finalmente la investigación requerirá un enfoque explicativo, ya que 

se dirigirá a responder a las causas de los hechos identificados en la ejecución 

del proyecto analizado. 
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Estudio de Caso25 

Nos permitirá investigar el problema en cuestión, surgido de la identificación de 

proyectos de turismo rural en la región andina, con el fin de tomarlo como 

ejemplo “tipo” para describir ciertos eventos o hechos repetidos de la realidad, 

a fin de prevenir consecuencias negativas y conseguir resultados positivos en 

la ejecución de los proyectos implementados en el futuro.  

Los casos son particularmente válidos cuando se presentan preguntas del tipo 

"cómo" o "por qué", cuando el investigador tiene poco control sobre los 

acontecimientos y cuando el tema es contemporáneo. Las preguntas "cómo" y 

"por qué" son más explicativas y llevan fácilmente al estudio de casos, la 

historia y los experimentos, porque tratan con cadenas operativas que se 

desenvuelven en el tiempo, más que con frecuencias. Los casos y la historia 

también permiten  tratar con el rastreo de procesos (George et al., 2005). Las 

preguntas sobre el “cómo” y el “porqué” son especialmente relevantes, porque 

sus respuestas son las teorías. 

Ignorar las particularidades de esta lógica lleva a una crítica frecuente: El caso 

no permite generalizar sus conclusiones a toda una población. Esta falencia no 

permitiría generalizar los hallazgos a otros “casos” que no fueran el estudiado, 

ya sea por razones del pequeño tamaño de la muestra de casos utilizada o por 

la falta de representatividad de los casos elegidos. Una forma (la “salida débil”) 

de evitar este problema es considerar al caso como una etapa preliminar de un 

estudio que luego buscará resultados generales a través de los medios 

                                                             
25 “El Estudio de Caso Como Metodología de Investigación: Teoría, Mecanismos Causales, Validación”; 
Enrique Yacuzzi. 
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estadísticos propios de la econometría, por ejemplo; o bien se busca introducir 

dentro del caso datos cuantitativos que permitan “endurecer” los hallazgos 

cualitativos. Otra forma de actuar (la “salida fuerte”) es decir: “No busco 

generalizar mis hallazgos a toda la población de casos similares; estudio 

simplemente cuán plausible es la lógica del análisis, para desarrollar sobre su 

base una nueva teoría”.  

Se elaborará un caso real basado en los hechos, experiencias, relaciones 

interinstitucionales desde la comunidad local beneficiaria del proyecto: 

Comunidad Originaria de Chacaltaya. 

El esquema conceptual para el Análisis de Casos a adoptar es el siguiente: 

a) Comunidad Local: administra y ejecuta el proyecto. 

b) Instituciones públicas involucradas en el proyecto: la Comunidad y sus 

autoridades, Gobierno Municipal, Gobierno Departamental y el Estado 

Plurinacional. 

c) Instituciones no gubernamentales involucradas en el proyecto. 

d) Organizaciones privadas empresariales: Agencias de Turismo, Operadoras 

de Turismo. 

e) Mercado 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TURISMO RURAL 

2.1.1 MARCO CONCEPTUAL PARA UNA DEFINICIÓN DE TURISMO 

RURAL 

2.1.1.1 Origen del Turismo Rural 

Este tipo de turismo surge en Europa durante la década de los cincuenta, como 

una alternativa para recuperar las zonas rurales afectadas por la segunda 

guerra mundial,  donde cobra notoriedad la organización “Gites de France”26 

que agrupó establecimientos para ofrecer alojamiento en propiedades rurales27.  

Los gobiernos europeos incorporaron la noción de multifuncionalidad de los 

espacios rurales, es entonces cuando se inicia un proceso de valorización de 

los recursos naturales, patrimonio cultural, paisajes e identidades locales, es 

decir, se genera una mayor valoración social de la vida rural y una creciente 

preocupación por el cuidado del medio ambiente. En este sentido, los 

habitantes de las ciudades comienzan a apreciar al mundo rural no solo como 

proveedor de alimentos sino también como un lugar donde encontrar 

tranquilidad, naturaleza y culturas y tradiciones locales. 

En América Latina, el origen del turismo rural radica en un contexto donde las 

condiciones de pobreza y exclusión tocan a gran parte de las comunidades de 

estas zonas y los gobiernos adecuaron sus políticas este estrategia de 

                                                             
26 http://www.gites-de-france.com/ 
27 “Turismo Rural en la Argentina”, Ma. Florencia Román, Mariana Ciccolella, Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, 2009. Pag. 9 
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desarrollo rural, por lo que se comienza a promocionar la diversificación de 

actividades secundarias en el sector agropecuario y se vinculan estas 

estrategias con el turismo en medios naturales como lagos, ríos, reservas y 

parques, además de vincularlas también al conocimiento de diversas culturas y 

a la existencia de restos arqueológicos; en este tipo de oferta la riqueza cultural 

de cada uno de los pueblos se constituye como uno de los principales 

atractivos28. 

Por lo mencionado, se puede afirmar que el turismo rural surgió principalmente, 

por dos razones:  

- Constituye un factor de creación de empleo o de incremento de la renta 

con un carácter de complementariedad, a partir de una estrategia de 

desarrollo rural, caracterizado por el uso planificado de los recursos de 

este medio que favorecen la economía local bajo prácticas responsables 

con el medio ambiente. Frente a una realidad del campo marcada por 

procesos de éxodo migratorio, envejecimiento demográfico y 

descapitalización. 

- Responde a una demanda por conocer el patrimonio y la cultura rural,  

tener experiencias en espacios abiertos para la práctica distintos tipos 

de actividades;  que se manifiestan a partir de los cambios y nuevas 

preferencias de la demanda, el día de hoy caracterizado por cambios 

sociodemográficos, transformaciones en la tecnología y su aplicación a 

                                                             
28 “Turismo Rural en la Argentina”, Ma. Florencia Román, Mariana Ciccolella, Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura, 2009. Pag. 10 
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la industria del viaje, carácter más experimentado de los turistas, 

dinamismo y expansión de la demanda. 

2.1.1.2 Concepto de Turismo Rural 

Es importante indicar inicialmente que la actividad turística funciona dentro de 

un sistema integrado de interacción continua, al constituirse el turismo como un 

sistema funcional y dinámico, a la vez que socioeconómico y espacial 

complejo, donde se interrelacionan diferentes elementos en continuo proceso 

de reajuste29. Desde esta perspectiva desarrollaremos el concepto de turismo 

rural. 

Desde la Federación Canaria de Turismo Rural indican que tiene que ver con 

todas las manifestaciones que se identifican con la vida rural, su hábitat, su 

economía y su cultura, de acuerdo a las características mencionadas a 

continuación30: 

a) Se desarrolla en el espacio rural o natural. 

b) Es una actividad implementada con estrategias de sostenibilidad. 

c) Flujo turístico basado en una estrategia de componente artesanal, de 

bajo impacto y no masificación. 

d) Se implementa sin alterar las formas de vida local, la cultura rural le sirve 

de soporte y está abierto al contacto e integración con la comunidad 

local, la presencia del habitante rural es un medio de interpretación de 

las formas de vida y cultura. 

                                                             
29 Artículo: Modelo Turístico de Carácter Sistémico e Integrado como Facilitador del Desarrollo en los 
Países Centroamericanos, Diego López Olivares, 2004. 
30 “Teoría y Práctica del Desarrollo Local en Canarias”, José León García Rodriguez y José Angel 
Rodriguez Martin, Federación Canaria de Desarrollo Rural, 2006. Pág. 582. 
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e) Genera un efecto revitalizador de las economías locales, con atracción 

de renta y creación de empleo, pero concebido como una actividad 

complementaria a otras principales del medio rural 

f) Está basado en los conocimientos locales (cultura, formas de vida y 

relación, patrimonio, etc.) con vocación de recrear nuevos recursos 

g) Cuenta con una base asociativa local que permite la integración de los 

componentes del producto turístico y control de la gestión del proceso. 

El turismo rural se ve fundamentado a partir de un la teoría del desarrollo 

sostenible, la OMT plantea que un turismo sostenible debe emprenderse en 

base a los siguientes puntos31: 

- Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y 

la diversidad biológica.  

- Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales vivos y sus valores tradicionales, así 

como contribuir al entendimiento y a la tolerancia interculturales. 

- Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que 

reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos 

suficientes bien distribuidos. 

Zambrano, en el análisis de la sostenibilidad y su relación con el mercado, 

indica que el Turismo Sostenible involucra: 

                                                             
31 Introducción al Concepto de Turismo Sostenible, María Blasco Lázaro, Jornadas sobre Turismo 
Sostenible en Aragón, 2005. 
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- Sostenibilidad económica, que implica crecimiento y beneficios para 

todos los agentes que participan: ingresos para las empresas, divisas y 

tributos para el estado y condiciones de empleo decente para las 

poblaciones locales. 

- Sostenibilidad sociocultural, preservación y revalorización de la 

organización y la identidad étnica y cultural de las poblaciones, para que 

de ninguna manera sean debilitadas por el turismo. 

- Sostenibilidad ambiental, preservación de los ecosistemas. 

Figura No. 1: Modelo de Turismo Sostenible 

 

Fuente: Lázaro María Blasco. 

Así también Gisolf indica que el Turismo Rural Comunitario, que según este 

autor se diferencia del “Turismo Rural” al tener como condición indispensable 

una alta participación de una comunidad local en todo el proceso de desarrollo, 

puede ser conceptualizado desde el punto de vista espacial, temporal y 
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social32. Desde el primer punto de vista, geógrafos, sociólogos, economistas y 

planificadores señalan la existencia de unos límites borrosos entre lo urbano y 

lo rural, esta situación se debe, entre otras causas, al ensanchamiento físico y 

funcional de lo urbano, a la movilidad creciente de los pobladores y al 

desarrollo del fenómeno de la “segunda residencia”, por lo que desde este 

enfoque algunos autores definen lo rural como “el ámbito en el que las 

ocupaciones principales de sus miembros están relacionadas con la 

agricultura”. 

Asimismo, la ruralidad puede ser considerada desde el punto de vista de lo 

temporal, es decir, las personas que radican en las zonas urbanas ven el 

campo como atrasado en desarrollo, donde el tiempo aparentemente se ha 

detenido, el autor le llama esta percepción como una “noción nostálgica de lo 

rural”, donde se lleva una vida muy distinta de la moderna en las ciudades, 

desde este análisis el turismo rural cuenta con las siguientes características: 

está ubicado en áreas rurales, donde las empresas son de pequeña escala, 

con poca división de labores, a campo abierto, en contacto con la naturaleza, 

patrimonio rural, comunidades y prácticas tradicionales, creciendo lenta y 

orgánicamente, localmente controlado y donde existe un patrón complejo de 

medio ambiente, economía e historia rural. Esta imagen coincide a menudo con 

la imagen que el desarrollo turístico quiere los académicos y profesionales del 

rubro desean lograr: el contraste entre la vida rural y urbana; situación que no 

siempre es coincidente con la realidad. 

                                                             
32 El Turismo Rural Comunitario como experiencia de aprendizaje 
http://www.tourismtheories.org/?p=1586&lang=es Marinus C. Gisolf, 2012. 
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Y finalmente, desde el punto de vista social, existe el consenso generalizado de 

que el “Turismo Rural Comunitario” debe incluir un alto grado de control y de 

que una proporción de los beneficios debería de quedar en manos de los 

pobladores de los destinos turísticos rurales, para algunos se debe involucrar 

en la toma de decisiones a los actores para la planificación del desarrollo del 

turismo en zonas rurales, mientras que para otros se trata de la formación de 

grupos cooperativos u organizaciones basadas en las comunidades. 

2.1.1.3 Turismo Rural como un Encuentro 

Dado que el concepto de Turismo Rural, así como la mayor parte de las nuevas 

tendencias del turismo, es un término amplio donde los académicos no han 

podido establecer acuerdos generales, las modalidades de turismo rural son 

también consideradas desde distintos puntos de vista (geográficos, sociales, 

instrumentales), por tanto es importante observar las diferentes modalidades de 

turismo rural propuestas para finalmente centrarnos en el concepto de turismo 

rural como un “encuentro”. 

El IICA define como modalidades de turismo rural: agroturismo, ecoturismo, 

turismo de aventura, turismo deportivo, turismo técnico – científico, turismo 

educativo, turismo de salud, turismo étnico y turismo comunitario33. 

Desde la perspectiva Europea podemos mencionar a las siguientes 

modalidades: turismo en áreas patrimoniales, agroturismo, turismo en granjas, 

                                                             
33 “Turismo Rural en la Argentina”, Ma. Florencia Román, Mariana Ciccolella, Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, 2009. Pág. 15 
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turismo educativo, turismo de eventos, ecoturismo, turismo de aventura y 

turismo en viñedos34. 

Dentro de estas modalidades es importante mencionar las definiciones de 

cuatro tipos de turismo35: 

- Ecoturismo: es una forma de viajar responsablemente a áreas naturales, 

que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la población 

local. 

- Agroturismo: es aquel turismo en el que la motivación principal es 

participar en las labores tradicionales de un establecimiento rural. 

- Turismo comunitario: es la integración entre desarrollo local y turismo, 

pues se basa en pequeñas operaciones y servicios gestionados por las 

comunidades locales organizadas. 

- El Turismo rural comunitario: se constituye en un medio alternativo de 

generación de ingresos para los asociados y sus familias; además, 

complementa actividades productivas tradicionales, apoya la 

conservación de los recursos naturales, fortalece la participación, 

promueve la equidad de género y contribuye a mejorar la calidad de vida 

de las comunidades rurales. 

La OIT enmarca al turismo rural como una modalidad de Turismo Sostenible, 

dentro del paradigma de Desarrollo Sostenible, y establece otras modalidades 

de acuerdo a lo mencionado a continuación: 

                                                             
34 Artículo ““Rural Tourism: An opportunity for sustainable development of rural areas””, Kostas E. 
Sillignakis, 2008. Pág. 6 
35 “Compartiendo Buenas Prácticas: Impactos del Turismo Rural  Comunitario en Costa Rica”, Alberto 
Barrera, 2007, Pág. 12 
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- Ecoturismo: experiencia de visita en áreas naturales, para conocer la 

historia natural y la cultura local. Técnicas de interpretación y guianza 

especializada. 

- Turismo educativo: giras de investigación y estudio, desde la simple 

observación de corta estadía, hasta misiones científicas para fines 

específicos. 

- Turismo de aventura: persigue la acción y riesgo controlado, donde la 

motivación principal es la emoción por lo desconocido.  

- Turismo deportivo: que busca la competencia y la conquista de méritos, 

como por ejemplo la caza, pesca, escalada. 

- Turismo rural: lo referente al paisaje cultural y actividades rurales en 

áreas naturales modificadas, que son la motivación predominante de la 

visita. 

Cada una de las modalidades mencionadas tienen como fundamento una 

relación clásica de proveedor-cliente, por lo que desde el enfoque holístico que 

se pretende brindar a la presente investigación es novedosa y válida la 

propuesta del autor Gisolf36 que indica que el turismo se refiere a la interacción 

entre anfitrión y huésped (destino – turista), es por tanto fundamental centrar el 

análisis en este encuentro y lo que sucede como resultado del mismo. Desde el 

punto de vista económico, hay un intercambio de bienes y servicios por dinero, 

pero a la vez está el acto de experimentar algo, que puede o no ser resultado 

de la transacción económica. Los turistas obtienen experiencias por las que no 

ha mediado ninguna transacción monetaria: cultura local, paisajes, gastronomía 

                                                             
36 El Turismo Rural Comunitario como experiencia de aprendizaje 
http://www.tourismtheories.org/?p=1586&lang=es Marinus C. Gisolf, 2012. 
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o simplemente aromas y sonidos, que pueden ser muy diferentes de los que 

están acostumbrados. Los contactos sociales, la comparación de los destinos 

con los entornos domésticos o el simple hecho de soñar con otra forma de vida, 

son parte de las experiencias que los turistas esperan tener sin tener que 

necesariamente pagar por ellas. 

La naturaleza de este encuentro anfitrión-huésped puede dividirse en tres tipos: 

- El encuentro entre seres humanos, que proporciona experiencias fruto 

de la interacción social. 

- El encuentro entre los turistas con una cultura, expresada en la 

cotidianidad local, gastronomía, estética y religiosa. 

- El encuentro del turista consigo mismo en un ambiente exótico, que se 

constituye en el fundamento del turismo rural, relacionado con la 

autenticidad que buscan los turistas y sólo puede ser desarrollada 

cuando ambas partes entran al proceso en igualdad de condiciones, 

contrariamente a una relación de proveedor-cliente, brindando una 

relación mucho más interactiva, donde ambos, local y turista, son socios 

en esta aventura de orden socio-económico. 

2.1.1.4 Definición de Turismo Rural 

La Organización Mundial del Turismo define al Turismo Rural como: conjunto 

de actividades que se desarrollan en un entorno rural, excediendo el mero 

alojamiento y que pueden constituirse, para los habitantes del medio, en una 

fuente de ingresos complementarios a los tradicionalmente dependientes del 
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sector primario, convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa 

agropecuaria37. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura lo define como: 

turismo que desarrolla actividades que se identifican con las del ámbito de la 

vida rural, o sea, actividades que valorizan el ambiente rural, la economía y la 

cultura local. Las anteriores definiciones suponen que las actividades 

proyectadas sean de “carácter natural”, en sentido amplio, de tal forma que no 

solo involucren el contacto con la naturaleza sino también prácticas culturales 

particulares a ese entorno38, es decir que por “carácter natural” entendemos 

todo el conjunto de recursos turísticos que existen dentro de un determinado 

territorio,  

Instituto de Estudios Turísticos – España los defino como “todo tipo de 

aprovechamiento turístico en espacio rural siempre que cumpla con las 

siguientes limitaciones: que se trate de un turismo difuso (es decir, oferta 

dispersa y no concentrada), que sea respetuoso con el patrimonio natural y 

cultural, que implique la participación activa de la población local, que 

mantenga las tradiciones del medio, huyendo del gigantismo y del monocultivo 

turístico”39. 

                                                             
37 http://www2.unwto.org/es 
38 “Turismo Rural en la Argentina”, Ma. Florencia Román, Mariana Ciccolella, Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, 2009. Pág. 15 
39 http://www.iet.tourspain.es/ 
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Aurel, Maior, Brad, Avram indican que es una actividad turística organizada y 

ejecutada por las poblaciones locales, basada en una estrecha conexión con el 

medio ambiente humano y natural que los rodea40. 

A fin de conocer una interpretación del concepto desde la perspectiva boliviana 

encontramos la definición de Ecoturismo, que surge en las “Jornadas 

Nacionales de Ecoturismo” llevadas a cabo en 2002 y 2006, con la 

participación de actores del sector público, de emprendimientos comunitarios y 

la cooperación internacional: “son aquellos viajes a lugares conservados, con 

fines recreativos y de aprendizaje, bajo normas que reduzcan el impacto 

ambiental y cultural, y que dejen beneficios económicos a la comunidad y 

valoricen y recuperen los valores culturales”.  

Para los fines de la presente investigación se establecerá la siguiente definición 

de Turismo Rural: 

Es la experiencia de “ruralidad”, que se desprende de la relación que tiene el 

habitante local y la sociedad, donde se reconocen elementos que pueden 

captar el interés de turistas y brindar experiencias dentro de determinadas 

expectativas propias de las comunidades locales y las comunidades de 

turistas41. 

  

                                                             
40 Artículo: “The concept of Rural Tourism and Agrotourism”, Aurel Petru Darău, Maior Corneliu, Mihai 
Larian Brad, Eugeniu Avram, 2010, Pág. 3 
41 El autor Marcelo Sili, en al artículo publicado http://portal.acabase.com.ar/ define a ruralidad como: 
"la forma de relación que se establece entre la sociedad y los espacios rurales y a partir de la cual, se 
construye el sentido social de lo rural, la identidad y se moviliza el patrimonio de dichos espacios" 
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Figura No. 2: Definición de Turismo Rural 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.2 TURISMO RURAL Y DESARROLLO 

2.1.2.1 Visiones de Desarrollo  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial emergen varias escuelas que 

investigaron el desarrollo económico, situando al desarrollo en un marco de 

crecimiento económico, focalizándose en el incremento del ingreso pre cápita 

como factor de medición, manteniéndose este enfoque con gran influencia 

incluso hasta los años 80.  

En los últimos 20 años se ha producido un cambio en el concepto del 

desarrollo, orientándose hacia la percepción acerca de los actores que deben 

protagonizar su promoción, y a las políticas para alcanzarlo, se ha 

evolucionado en la conceptualización del desarrollo evitando reducir el análisis 
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multidimensional, en la que adquieren una mayor relevancia los aspectos 

sociales. Surge así el concepto de Desarrollo Humano promovido por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que define a éste 

como un proceso en el cual se busca garantizar el ambiente necesario para 

que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades 

y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e 

intereses42.  

Igualmente surge el paradigma del Desarrollo Sostenible en el cuál la definición 

más generalizada es la establecida por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (1987): “El desarrollo sostenible 

es el que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  

Una teoría que aporta al análisis de la problemática del desarrollo es la del 

ganador del Premio Nobel Amartya Sen, este economista, buscando las 

verdaderas causas de la pobreza, propone que estas tienen origen en una 

restricción de libertades, es decir, que el desarrollo puede ser visto como un 

proceso de expansión de libertades en favor del individuo, el desarrollo 

requiere erradicar las raíces que inhiben la libertad de este, como ser: la 

pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, un deficiente 

sistema de seguridad social, intolerancia y represión43; por lo tanto se basa en 

concebir a la libertad como el principal medio y fin del desarrollo. Este enfoque 

se diferencia de la forma tradicional de ver el desarrollo mediante dos aspectos 

relacionados con la libertad: proceso y oportunidad, el primero que se refiere al 

                                                             
42 http://www.pnud.org/ 
43 “Development as Freedom de Amartya Sen”, Gerardo Reyes Guzmán, 2001. Pág. 260. 
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proceso de toma de decisiones y oportunidades para alcanzar metas 

prioritarias, que no son necesariamente mayor producción o ingreso. Por lo 

tanto el desarrollo se debe entender como un proceso en el que las 

capacidades y talentos de los individuos evolucionan en un clima de libertad, y 

esto finalmente tiene repercusión en el diseño y la aplicación de políticas 

públicas, estas capacidades y talentos cumplen funciones en la generación de 

bienestar, libertad, generación de cambio social y crecimiento económico44: 

En consecuencia a los fenómenos que emergen de la globalización, las 

transformaciones son tan profundas que superan a una adaptabilidad para 

centrar la discusión en la transición de una sociedad agraria organizada 

entorno a la actividad primaria hacia una sociedad rural más diversificada45. La 

relación campo – ciudad es hoy mucho más compleja, el concepto de “lo rural” 

presenta una distinta concepción a la tradicional que confronta el espacio rural 

y el urbano, poniendo en un extremo la industria, modernidad y desarrollo, y en 

el otro, la producción agropecuaria, estancamiento y pobreza, los procesos 

económicos y sociales que se están presentando en el campo requieren una 

nueva perspectiva de “lo rural”, donde las principales características son46:  

- Marcado énfasis en la dimensión territorial, en contraste con la sectorial 

agrícola. 

- Toma de conciencia de las diversas funciones de una actividad 

agropecuaria que excede lo productivo. 

                                                             
44 “Development as Freedom de Amartya Sen”, Gerardo Reyes Guzmán, 2001. Pág. 266. 
45 ¿La nueva ruralidad es un concepto útil para repensar la relación campo-ciudad en América Latina?, 
Dr. Hubert C. de Grammont – Artículo, 2010. 
46 La sociedad Rural y la Nueva Ruralidad, Emilio Fernandez. Pag. 9. 
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- Es un proceso con características específicas en cada región, por 

cuanto interactúan distintas variables económicas, sociales y políticas, 

que confieren una identidad local única, con una historia, un presente y 

una proyección futura construida por la sociedad que interactúa en ese 

espacio. 

- Se produce una revalorización de la complementariedad existente entre 

las actividades agropecuarias y el desarrollo de otras actividades 

económicas rurales no agrícolas que son fuentes de ingreso para la 

población. 

- Se concede una priorización de la potencial competitividad de los 

territorios a partir de diversos sectores, por ejemplo el turismo, y de 

actividades ligadas a la geografía, la historia, la cultura y la ecología. 

El exitoso proyecto Raymi47 desde la experiencia acumulada en proyectos 

productivos ejecutados entre las comunidades campesinas andinas, entiende al 

desarrollo como un incremento constante y endógeno de las condiciones de 

vida de una población, por lo que sería un proceso de ampliación de sus 

capacidades para modelar su futuro. Estas capacidades dependen de: 

- Recursos naturales. 

- Infraestructura productiva. 

- Habilidades tecnológicas y su capacidad de aprender y generar nuevos 

conocimientos. 

- Eficacia de la organización social. 

 

                                                             
47 Aprender de los Mejores, Gestión del Conocimiento Campesino para su Desarrollo, Willem van 
Immerzeel, 2005, Pág. 45. 
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2.1.2.2 Turismo Rural Como Estrategia de Desarrollo 

El Turismo Rural puede ser implementado como una estrategia de desarrollo 

basada en el uso responsable del espacio rural, brindando una nueva 

perspectiva de entender el turismo: compatibilizar la conservación y el 

desarrollo, creando una oferta no concentrada y de pequeña escala, 

coordinada a nivel local, que favorece los intercambios económicos y 

culturales; esta oferta debe estimular el contacto con la naturaleza y brindar 

experiencias valiosas entre anfitrión y huésped. 

Como parte de una estrategia de desarrollo que considere la implementación 

de proyectos de turismo rural es indispensable contar con el aporte de la 

población local, a fin de entender nuevos conceptos, estructuras y actividades 

que afectan la forma de ver la realidad local, a fin de desarrollar productos 

turísticos de interés para un grupo de la sociedad. Todo esto da paso a la 

diversificación de la economía rural y por tanto, a una estructura productiva 

basada en la complementariedad de rentas y en una autogestión local que 

induzca a que los beneficios repercutan directamente en la población del 

local48. 

Cuando una comunidad presenta elementos interesantes para el desarrollo de 

turismo y la gente local demuestra su interés al respecto, todos los actores 

locales, regionales, nacionales, públicos, privados y no gubernamentales, 

deben considerar lo siguiente para la implementación exitosa de un proyecto49: 

                                                             
48 “Teoría y Práctica del Desarrollo Local en Canarias”, José León García Rodriguez y José Angel 
Rodriguez Martin, Federación Canaria de Desarrollo Rural, 2006. Pag. 577. 
49 El Turismo Rural Comunitario como experiencia de aprendizaje 
http://www.tourismtheories.org/?p=1586&lang=es  Marinus C. Gisolf, 2012. 
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- Deben desarrollarse con la participación de las comunidades locales 

involucradas, en el caso de que la actividad turística se desarrolle en un 

territorio comunitario debe ser la comunidad misma quien inicie este 

proceso a fin de se logre establecer como una iniciativa propia. 

- Deben conducir a mejorar las condiciones socio-económicas y 

ambientales, elevando el nivel de vida de las comunidades locales; es 

necesario que los beneficios que resultan del turismo se extiendan al 

mejoramiento en la calidad de vida y las condiciones laborales, así como 

de la infraestructura y la conciencia cultural. 

- Se debe conducir al incremento de redes internas y externas, 

estimulando la creatividad y la adquisición de nuevos conocimientos en 

la comunidad local. Desde que se introduce el turismo como innovación, 

nuevos conocimientos de generan y por lo tanto es importante apoyar la 

formación de elementos que fomenten la capacidad de la población local 

locales para hacer frente a las nuevas tareas, servicios y tecnologías 

que surgirán, a fin de evitar la dependencia de un conocimiento externo, 

que atenta contra la autonomía de una comunidad local. 

- Los proyectos de turismo rural deben ser complementarios a cualquier 

otra actividad económica ya existente en la comunidad y deben 

construirse inicialmente dentro de la estructura organizacional existente. 

Esta estrategia es importante para fomentar la pluriactividad y también 

demostrar que el turismo afectará de alguna manera la situación actual 

pero no cambiará radicalmente organización y estructura social de la 

comunidad. 
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- Estos proyectos deben producir una estructura organizativa, que 

designe, entre otros, a los miembros de la comunidad que estarán 

directamente involucrados con los turistas, así como la infraestructura 

turística desarrollarse; las redes de turismo dependen en gran medida 

del grado de implicación personal y la vocación de servicio, como parte 

de la imagen que la comunidad ofrecerá a sus visitantes.  

2.1.2.3 Enfoque Integrado del Turismo Rural 

La nueva relación campo – ciudad requiere un enfoque de gerencia de carácter 

integrado, que permita a los diferentes sectores avanzar en un mismo sentido, 

contemplando las relaciones de la estructura social, junto a políticas de 

conservación del entorno natural y cultural; en este contexto caracterizado por 

la complejidad y transversalidad se requiere modelos de planificación turística 

que potencien el desarrollo en general, por lo que el turismo se presenta como 

un instrumento de desarrollo más que como un objetivo en sí mismo, ya que la 

débil situación socio-económica junto al turismo y los servicios puede ayudar a 

generar sinergias en otras actividades que en alguna medida forman parte de 

la misma actividad turística.  

Este análisis nos permite establecer que el sistema turístico rural está formado 

por dos planos, uno de ellos constituido por el soporte de la actividad turística, 

y el otro plano que actúa sobre la base del primero, cuyo contenido está 

representado por los elementos del sistema turístico50.  

 

                                                             
50 Artículo: El Desarrollo Turístico Integrado en los Espacios Rurales de Interior, Diego López Olivares, 
2003. 
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Figura No. 3: Sistema Turístico Integrado 

 

Fuente: Olivares Diego López. 

 

El primer plano, denominado Soporte de Temáticas Básicas representa el 

soporte de la actividad turística desde un enfoque integrado, el análisis de 

estos aspectos nos proporciona el conocimiento de las características básicas 

de los espacios y su vocación turística para que el modelo integrado a 

desarrollar no entre en contradicción con un entorno que requiere 

características distintivas. Por tanto se debe considerar: 

- Aspectos territoriales 

- Aspectos demográficos 
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- Aspectos socio – económicos  

Sobre el plano de temáticas básicas actúan los Elementos del Sistema 

Turístico, se identifican todos los elementos que conforman el producto 

turístico, el cual surge de los propios recursos y también de los servicios 

generados. Entre estos elementos se indica: 

a) Los recursos territoriales 

b) Los mercados, demanda real y potencial 

c) Las empresas directamente relacionadas con la actividad turística y 

aquellas que generan sinergias  

d) Las instituciones que deben facilitar aquellos factores que remodelan los 

recursos y la oferta en general, posibilitando al integración y la calidad 

de los productos 

El producto turístico es el resultado de la participación de los diferentes 

aspectos territoriales y socio – económicos desembocando en un producto 

heterogéneo de manera que se presenta como una pequeña dinámica socio – 

económica en el ámbito de un sistema socio – económico general51. 

2.1.2.4 Turismo Rural y el Gobierno Local52 

Este tema responde al papel de los actores locales en el desarrollo de turismo 

rural, las comunidades pueden contribuir a dinamizar actividades y recursos del 

territorio, agregando valor a sus servicios y revitalizando las expresiones de su 

                                                             
51 Artículo: Marco metodológico para el estudio del turismo rural, Perspectiva de análisis desde la 
comunalidad, Carlos Ramirez – Perez, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-
17322012000200010&script=sci_arttext.  
52 ¿Cómo desarrollar el turismo desde los Municipios y las comunidades en forma sostenible? OIT, 2001, 
Pág. 13. 
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patrimonio, sin embargo son los gobiernos locales los llamados a realizar un 

aporte sustantivo, instaurando un entorno favorable a los pequeños negocios, 

dotándoles de servicios básicos, estimulando redes de integración productiva y 

eliminando las barreras administrativas y legales que frenan su desarrollo. 

Es imprescindible por tanto la existencia de una Plan de Desarrollo del Turismo 

de parte del gobierno local, ya que este es un instrumento de gestión para la 

planificación de las actividades del sector turismo en la localidad, este plan 

permitirá implementar una estrategia para un desarrollo sostenible del turismo, 

identificando acciones de corto, mediano y largo plazo, así como definiendo los 

recursos humanos, financieros e institucionales para su implementación, y las 

responsabilidades de todos los sectores involucrados en el sector. El plan debe 

contener al menos los siguientes aspectos: 

- Identificación de recursos turísticos de la zona 

- Matriz de análisis de potencialidades (oferta y demanda) 

- Análisis institucional del sector turismo 

- Desarrollo de los recursos turísticos priorizados 

- Agentes que participan en el Plan de Desarrollo del Turismo 

En definitiva, son las municipalidades las que deben intervenir tempranamente 

en el desarrollo del turismo local en las zonas rurales, para que éste se 

transforme en una actividad permanente y sustentable, tanto desde el punto de 

vista ambiental como económico; es evidente que la municipalidad no es la 

única responsable esta situación, ya que en esta actividad intervienen directa o 

indirectamente muchos actores sociales, desde el gobierno central, pasando 

por el sector privado hasta las organizaciones no gubernamentales; sin 
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embargo la municipalidad no puede renunciar a su rol orientador de la 

actividad. 

Entre las funciones que debería asumir la municipalidad en este ámbito, la más 

importante es, probablemente, la de tener una visión sistémica del desarrollo 

de la actividad y crear las condiciones para atraer a visitantes y a los 

empresarios turísticos externos y locales. 

Esta función se puede ejercer mediante las siguientes actividades53: 

- Hacer un seguimiento al desarrollo de la actividad turística por medio de 

mediciones de los flujos turísticos recibidos, y el control de la calidad de 

los bienes y servicios entregados. 

- Velar por la utilización racional del medioambiente natural y cultural, 

mediante el monitoreo permanente del estado de los atractivos turísticos 

naturales y culturales. 

- Promocionar la localidad en diferentes mercados de acuerdo a una 

estrategia de mercadeo.  

- Fomentar la asociatividad entre los empresarios turísticos y otros 

comerciantes locales. Convocarlos en torno a la búsqueda de 

excelencia, la que se expresa en ofrecer bienes y servicios cada vez 

mejores a precios acordes con la calidad de éstos. 

- Ofrecer y/o informar sobre posibilidades de capacitación en el rubro a los 

actores involucrados en su desarrollo.  

- Obtener y entregar información permanente sobre la actividad turística 

regional y nacional e internacional. 

                                                             
53 Turismo y Gestión Municipal, Asociación Chilena de Municipalidades, 1997, Pág. 11. 
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- Gestionar y/o realizar mejoramientos de infraestructuras que vayan en 

beneficio del turismo, por ejemplo: accesos, rutas, puentes, servicios 

básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc.). 

2.1.3 EXTERNALIDADES DEL TURISMO54 

A partir de un proceso de crecimiento y consolidación de la actividad turística 

se manifiestan externalidades, positivas y negativas, para la presente 

investigación tomaremos como definición la desarrollada por la CEPAL55 que 

menciona que una externalidad es una “situación en la que una decisión sobre 

una variable específica de un agente entra en la función de producción de otros 

agentes positiva o negativamente, desde los puntos de vista económico, socio 

– cultural y ambiental”. 

2.1.3.1 Desde el punto de vista económico 

Externalidades positivas: 

- Contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto del país atribuible 

a los gastos por consumo de servicios turísticos.  

- Captación de divisas que contribuyen a equilibrar las cuentas 

nacionales: balanza comercial y de pagos.  

- Incremento de la inversión pública en infraestructura vial, servicios 

básicos, recreativos y culturales.  

- Recaudación de impuestos gubernamentales centrales y locales a los 

servicios, inversiones, ingresos y dividendos turísticos. 

                                                             
54 “Turismo y comunidades indígenas: Impactos, pautas para autoevaluación y códigos de conducta”, 
Carlos Maldonado, 2006, Pág. 12. 
55 “Guía para decisores. Externalidades en proyectos de infraestructura urbana - CEPAL”, Ricardo Jordán, 
Felipe Livert, 2009. Pág. 12. 
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- Inversión de la empresa privada en infraestructura y  equipamiento.  

- Estímulo a la creación de nuevos negocios y desarrollo del espíritu 

empresarial, especialmente de las PyMES y los negocios familiares.  

- Fuente de beneficios directos para las empresas prestadoras de 

servicios turísticos y reinversión de beneficios; así también beneficios 

indirectos para las empresas proveedoras de bienes y servicios de 

apoyo a los establecimientos turísticos. 

- Contribución a la mejora del equilibrio regional gracias a la 

diversificación económica, la distribución de la población y los ingresos 

en el territorio nacional. 

Externalidades negativas: 

- Costos derivados de las fluctuaciones de la demanda turística: la caída 

de la demanda afecta a la actividad económica en general. 

- Inflación local: incremento de los precios de mano de obra, alimentos y 

bienes raíces, lo cual significa una pérdida del poder adquisitivo de los 

hogares residentes. 

- Costos de oportunidad debido a la asignación de recursos al turismo 

(naturales, sociales y culturales), en lugar de destinarlos a usos 

alternativos. 

- Debilitamiento de actividades tradicionales que se ven privadas del 

capital humano necesario para su desarrollo. 

- Conflicto de intereses entre la población residente y los turistas que 

deben compartir o competir por recursos y servicios públicos. 
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- Elevación de gastos locales en mantenimiento de infraestructura, 

limpieza, seguridad ciudadana y atención sanitaria en temporada de 

mayor afluencia turística. 

- Efectos de fuga de recursos debido a la repatriación de beneficios y a la 

importación de bienes y servicios por parte de las empresas de inversión 

extranjera. 

2.1.3.2 Desde el punto de vista social - cultural 

Externalidades positivas:  

- Empleo directo generado en los establecimientos turísticos. 

- Empleo indirecto creado en las empresas proveedoras de bienes y 

servicios de apoyo a los establecimientos turísticos. 

- Empleo inducido por el gasto de los residentes y hogares con los 

ingresos procedentes del turismo.  

- Formación y capacitación de recursos humanos tanto para operar como 

para administrar negocios locales.  

- Mejora del bienestar de los hogares residentes por el acceso a servicios, 

instalaciones, infraestructura y equipamiento turísticos.  

- Preservación, restauración, rehabilitación y construcción de edificios, 

sitios, monumentos y obras históricas.  

- Rescate de lenguas y dialectos vernáculos y de la cultura oral.  

- Valoración de conocimientos colectivos tradicionales y tecnologías 

aplicados a la producción, la alimentación y la salud.  

- Fortalecimiento del patrimonio histórico, la identidad cultural y la estima 

colectiva que potencian el atractivo turístico del destino.  
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- Enriquecimiento del intercambio intercultural entre visitantes y 

residentes, gracias a experiencias basadas en el respeto mutuo, la 

tolerancia y la comprensión.  

- Adopción y aplicación de normas y reglamentos restringiendo el número 

de visitantes para prevenir daños de sitios arqueológicos, monumentos 

históricos y obras de arte. 

Externalidades negativas: 

- Creación de puestos de trabajo inestables (ocupación a tiempo parcial y 

estacional) y precarios (salarios, condiciones de empleo y trabajo 

inferiores a los de otros sectores).  

- Creciente subcontratación de servicios y pérdida de empleos estables en 

algunas actividades.  

- Difícil acceso del personal local a puestos de trabajo con altos sueldos, 

calificaciones y responsabilidades.  

- Cambios inducidos en las estructuras organizacionales y en los roles 

sociales tradicionales para adaptarse a las exigencias del mercado 

turístico.  

- Pérdida de la tranquilidad de los residentes por el incremento del tráfico 

vehicular, de personas e incremento del ruido.  

- Pérdida de la seguridad ciudadana por incremento de tensiones 

sociales, agresiones y actos delictivos. 

- Saturación y deterioro de algunos destinos turísticos debido a la poca 

diversificación de la oferta nacional, regional o local.  
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- Mercantilización de las manifestaciones culturales locales, 

despojándolas de su verdadera significación y autenticidad para 

satisfacer la demanda.  

- Cambios irreversibles en la forma de vida, los valores culturales y 

patrones de consumo de la comunidad local, al adoptar 

comportamientos imitativos de los turistas.  

- Desplazamiento de las comunidades nativas o de la población residente 

de su hábitat originario, debido a la expropiación o a la venta de sus 

tierras.  

2.1.3.3 Desde el punto de vista ambiental 

Externalidades positivas: 

- El ingreso turístico puede llegar a reducir el riesgo que implican las 

actividades extractivas y depredadoras de recursos naturales, por parte 

de la población local.  

- Preservación y mejor aprovechamiento del paisaje natural, 

principalmente en parques naturales y zonas protegidas.  

- Estímulo a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

mediante campañas de información, sensibilización y educación de 

diferentes segmentos de la comunidad local; en consecuencia cambios 

de percepción y comportamiento de la población residente con relación a 

la naturaleza. 

- Adopción de leyes, reglamentos y planes para prevenir, controlar o 

minimizar el crecimiento caótico del turismo.  
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- Aplicación de instrumentos tendientes a controlar y limitar la cantidad de 

visitantes y el tipo de actividades que pueden realizarse en áreas 

naturales protegidas. 

Externalidades negativas: 

- Deterioro físico del paisaje natural y urbano por la construcción de 

residencias, edificaciones e infraestructura destinada al turismo. 

- Destrucción de la flora, la fauna y los recursos naturales en los más 

diversos ecosistemas: marino, costanero, selvático, montañero y 

desértico; así también la destrucción del hábitat natural de especies 

endémicas y cambios en el comportamiento de especies de fauna. 

- Deforestación y pérdida de la capa vegetal protectora para edificar y 

construir infraestructura turística.  

- Exceso de consumo y desperdicio de recursos naturales, como el agua y 

alto consumo y desperdicio de energía eléctrica.  

- Polución del aire y contaminación acústica por el tráfico vehicular.  

- Problemas derivados de la producción, disposición y carencia de 

tratamiento de los desechos sólidos.  

- Contaminación de ríos, lagos, mares y playas con aguas residuales no 

depuradas y desechos químicos.  

- Compactación del suelo por el tráfico, problemas de escurrimiento del 

agua provocando erosión y riesgos de deslaves.  

- Conflictos con los residentes por la aplicación de medidas 

conservacionistas respecto al uso de ciertos recursos que generan 

ingresos locales. 
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2.1.3.4 Otros efectos potenciales negativos del Turismo Rural 

Calderón Vázquez56 plantea, a fin de precisar más los efectos negativos del 

turismo, que en las etapas de organización y planificación de proyectos se 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Fugas de valor: se refiere a que el impacto generado por las actividades 

turísticas sobre la renta es minimizado por el aumento de las compras 

de bienes, servicios, recursos humanos no relacionados directamente 

con la población local. Por lo que se plantea una solución de 

reforzamiento de la cadena de valor a nivel local. 

- Monocultivo turístico: en cuanto al establecimiento de una posición 

dominante o hegemónica del turismo en una economía pequeña, dado 

por su alto índice de rentabilidad y por la relativa facilidad de 

explotación, sustituyendo la economía agrícola local de subsistencia o 

de exportación. 

- Mercado turístico de materias primas: la configuración del mercado 

turístico internacional como cadena lineal de valor, que en un extremo 

sitúa a los productores locales y en el otro extremo grandes sociedades 

de organización de viajes, al medio se encuentra un conjunto de 

engranajes de la cadena que cobran una comisión por el valor añadido a 

la materia prima turística quedando sólo una fracción del valor total para 

el productor primario.  

- Degradación medioambiental: espacialmente cuando la actividad 

turística alcanza volúmenes masivos, provocando destrucción de 

                                                             
56 Tesis Doctoral: “Distrito Turístico Rural un Modelo Teorico Desde La Perspectiva de la Oferta”, 
Francisco José Calderón Vázquez, 2005, Pág. 54 
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ecosistemas, urbanización acelerada y desordenada,  así también 

provocando efectos en la cultura tradicional y autóctona. 

- Desencuentros culturales: los flujos de visitantes provienen 

generalmente de sociedades “occidentales” que al entrar en contacto 

con culturas y sociedades de parámetros culturales distintos podrían 

provocar en las zonas de acogida un efecto de “shock” en el sentido de 

desencuentro, situación que podría entendida por los locales como una 

conducta agresiva hacia su cultura y modo de vida tradicionales, 

pudiendo generar un considerable rechazo. 
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2.2 GERENCIA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL 

2.2.1 ADMINISTRACIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO 

La administración es denominada por Koontz (1997) como una “ciencia y arte”. 

A continuación señalamos algunas definiciones útiles para la construcción del 

cuerpo de conocimientos gerenciales que finalmente serán aplicados a los 

proyectos de desarrollo: 

De acuerdo a Simon57: Administración puede definirse como las 

actividades de grupos que cooperan para alcanzar propósitos comunes, 

donde la palabra “cooperación” es definida en términos de resultados de 

la actividad humana; y la palabra “propósito” es una idea central en la 

administración, en el sentido de que en ausencia de propósito los 

miembros de un grupo no se juntan para cooperar entre sí. 

Koontz la define como: “Diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupo, los individuos cumplan eficientemente los objetivos 

específicos58”. 

Pfiffner y Presthus han definido a la Administración como: una actividad 

o proceso que se refiere a los medios para alcanzar unas metas 

predefinidas; por lo que se hace énfasis en el cumplimento de los 

objetivos e introducen el concepto de “medios”, que se refieren a la 

forma de hacer u obtener algo. 

 

                                                             
57 The concepts of administration and organization, Aykut Polatoğlu, Pag. 1. 
58 Administración una perspectiva global, Koontz Harold, Weihrich Heinz, 1998. Pág. 6 
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2.2.1.1 Desarrollo histórico de la administración59 

Con el objeto de establecer con claridad conceptos gerenciales, es necesaria 

una revisión de la evolución del pensamiento administrativo, por lo que a 

continuación se describe una breve reseña que cuenta con los enfoques más 

influyentes. 

a) Escuela de la Administración Científica 

Aplicó los principios de ingeniería industrial con el fin de brindar soluciones a 

problemas en las áreas de producción de una empresa durante en los inicios 

del siglo XX, los representantes de este pensamiento son: Frederick Taylor, los 

esposos Gilbreth y Henry Gantt. Taylor es reconocido como “el padre de la 

Administración Científica”, su principal interés fue la elevación de la 

productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más 

altos a los trabajadores, a través de la aplicación del método científico. Sus 

principios se refieren al uso de la ciencia, la generación de armonía y 

cooperación grupales para la obtención de la máxima producción y el desarrollo 

de los trabajadores.  

Se llevaron a cabo estudios de tiempos y movimientos, generando un sistema 

por medio del cual se les pagaba a los trabajadores de acuerdo a la cantidad 

producida, se desarrolló un fraccionador de tiempo, con el cual se realizaban 

mediciones con cronómetro, analizando cada puesto de trabajo. 

Esta línea de pensamiento intentó aplicar métodos de la ciencia a los 

problemas de administración elevar la eficiencia industrial, basándose en que el 

                                                             
59 Administración una perspectiva global, Koontz Harold, Weihrich Heinz, 1998. Pág. 17 
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objetivo de una buena administración era pagar salarios altos y bajos costos 

unitarios de producción, la administración debía aplicar métodos científicos de 

investigación y experimentación a fin de establecer procesos estandarizados 

que permitan el control de las operaciones de producción, los empleados 

deben distribuirse en puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones 

sean adecuadas, para que las normas deban cumplirse. Los empleados debían 

entrenarse científicamente en un ambiente cordial entre la administración y los 

trabajadores.  

El aporte de Henry Gantt se concentró en que la producción ineficaz se debía 

en gran medida, a la incapacidad gerencial de formular estándares reales. 

Desarrolló una gráfica que lleva su nombre y bonos de productividad, instó a la 

selección de trabajadores y a la armónica cooperación entre trabajadores y 

administradores, y destacó la necesidad de la capacitación. Estableció una 

Organización Racional del Trabajo, cuyos elementos son: 

- Establecer el estudio de movimientos. 

- Disminuir la fatiga, relativa al uso del cuerpo humano, distribución física 

del sitio de trabajo y desempeño de las herramientas y del equipo. 

- Dividir el trabajo y especializar al obrero, ejecutar una sola tarea. 

- Diseñar cargas y tareas, para las actividades a efectuar. 

- Incentivo salarial y premio por producción, pago por destajo. 

- Homo economicus, las personas están motivadas por recompensas 

económicas, salarios y materiales. 

- Condiciones de trabajo, proporcionar un ambiente físico adecuado al 

trabajador y que contribuya a la disminución de la fatiga. 
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- Racionalidad en el trabajo, establecimiento de un sistema de salarios, 

salario mínimo diario por una producción inferior a la normal y un premio 

de producción por sobrepasarla, gráfica de Gantt, política de instrucción 

y especialización y, responsabilidad industrial. 

- Estandarizar, métodos y procesos de trabajo, maquinaria y equipo, 

herramientas e instrumentos de trabajo, materias primas y componentes. 

- Supervisión funcional con relación a la división del trabajo. 

b) Escuela Clásica 

Su representante es el francés Henri Fayol, quien estableció 14 principios 

administrativos y las áreas funcionales en una empresa. En esta escuela se da 

énfasis en la estructura que debe tener la organización para lograr la eficiencia, 

Fayol establece que toda empresa puede ser dividida en seis grupos de 

funciones: técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contables, 

administrativas.  

Define el acto de administrar como60: planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar; e indica que los principios generales de la administración son: 

i. División del trabajo. Especialización de las tareas y de las personas 

para aumentar la eficiencia. 

ii. Autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho de dar órdenes 

y el poder de esperar obediencia; la responsabilidad es una 

consecuencia natural de la autoridad, e implica saber rendir cuentas. 

                                                             
60 The Foundations of Henri Fayol´s Administrative Theory. Wren, Bedeian y Breeze, 2002. Pág. 906. 
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iii. Disciplina. Depende de la obediencia, la dedicación, la energía, el 

comportamiento y el respeto de las normas establecidas.  

iv. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo 

superior.  

v. Unidad de dirección. Establecimiento de un jefe y un plan para cada 

grupo de actividades que tengan el mismo objetivo. 

vi. Subordinación de los intereses individuales a los generales.  

vii. Remuneración del personal. Debe haber una retribución justa y 

garantizada para los empleados. 

viii. Centralización. Se concentra la autoridad en una jerarquía dentro de 

la organización. 

ix. Jerarquía. La autoridad deriva de los niveles superiores hacia los 

niveles inferiores. 

x. Orden. Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe de 

estar en su lugar. 

xi. Equidad. Amabilidad y justicia para conseguir la lealtad personal. 

xii. Estabilidad personal. La rotación tiene un impacto negativo en la 

eficiencia de la organización, cuando un individuo permanezca más 

en el cargo será mejor. 

xiii. Iniciativa. Capacidad de visualizar un plan y asegurarse de su éxito. 

xiv. Espíritu de equipo. La armonía y la unión entre las personas 

constituyen grandes fortalezas para la organización. 

c) Escuela de las Relaciones Humanas  
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Su mayor representante es Elton Mayo, quién realizó estudios en la “Planta 

Hawthorne” para determinar la relación entre la intensidad en la iluminación y la 

eficiencia en los obreros, luego se aplicó al estudio de la fatiga, accidentes en 

el trabajo, rotación del personal, condiciones físicas sobre la productividad.  

Su descubrimiento radica en que independientemente de que la iluminación 

aumentara o disminuyera, la productividad del grupo se elevaba, las causas 

que originaban el aumento tampoco eran la variación en los períodos de 

descanso, la reducción de las jornadas de trabajo y la aplicación de variantes 

en el pago de incentivos. Descubrió que la productividad se elevaba por los 

factores sociales, como la moral de los trabajadores, satisfactores, interrelación 

entre los miembros de trabajo, eficiencia de la administración (comportamiento 

humano), motivación, asesoría, dirección y comunicación. 

d) Teoría de Burocracia 

Esta teoría tiene en Max Weber su mayor representación, quien no consideró a 

la burocracia como un sistema social, sino como un tipo de poder. Cuando la 

dominación se ejerce sobre un gran número de personas y un vasto territorio 

se necesita un aparato administrativo, y menciona que a cada tipo de sociedad 

le corresponde un tipo de autoridad, donde autoridad representa el poder 

institucionalizado y oficializado y el poder implica ejercer influencia sobre otras 

personas. Por lo que describe tres tipos de autoridad legítima: 

- Autoridad tradicional. Considera las órdenes de los superiores, 

justificadas siempre por la misma manera de hacer las cosas (forma 

hereditaria y feudal). 
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- Autoridad carismática. Ordenes justificadas por la personalidad y el 

liderazgo del superior con el cual se identifican. 

- Autoridad racional, legal o burocrática. Conjunto de normas o preceptos 

que se consideran legítimos y de los cuales deriva el poder de mando 

(procedimientos formales). 

Características de la burocracia: 

i. Carácter legal de las normas y reglamentos (poder de coacción), 

economizar esfuerzos y estandarizar a la organización. 

ii. Carácter formal de las comunicaciones (procedimientos por escrito) 

iii. Carácter racional y división del trabajo (derechos –poder) 

iv. Impersonalidad de las relaciones. 

v. Jerarquía de autoridad (control – supervisión), poder inherente al 

cargo, no a la persona. 

vi. Rutinas y procedimientos estandarizados. 

vii. Competencia técnica y meritocracia. 

viii. Especialización de la administración (profesionales especializados). 

ix. Profesionalización de los participantes. Especialista asalariado, 

ocupa cargo nominado por un superior, tiempo indeterminado, 

carrera en la organización, no tiene propiedad sobre los medios de 

producción, es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la 

organización y la organización es dirigida y administrada por 

profesionales. 

x. Completa previsión del funcionamiento de la organización. 
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e) Teoría Z 

Después de la década de 1970 y la crisis del petróleo, en la industria 

estadounidense, entran en decadencia los niveles de productividad, mientras 

que en las empresas japonesas sus indicadores mostraban cada vez mejores 

rendimientos. La teoría Z proporciona medios para dirigir a las personas de 

forma tal que el trabajo realizado en equipo sea más eficiente.  

Las lecciones básicas de la teoría son: confianza en la gente, atención puesta 

en la sutileza de las relaciones humanas y relaciones sociales estrechas.  

William Ouchi, principal representante, realizó un estudio en diversas empresas 

norteamericanas que le llevó a comparar sus resultados con empresas 

japonesas, e identificó las siguientes similitudes en compañías que tenían un 

rendimiento sobresaliente en el mercado: 

i. Gran identificación de la empresa son sus empleados. 

ii. Tratamiento cuidadoso de la empresa con sus empleados. 

iii. Lealtad de los colaboradores hacia la empresa.  

iv. Sistema de contratación de los trabajadores de por vida. 

v. Baja rotación de personal. 

vi. Enorme motivación con buenos resultados de productividad. 

vii. Participación personal intensiva en los procesos administrativos. 
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f) El Enfoque Sistémico61 

En 1936, el biólogo Ludwig Von Bertalanffy, lanza la Teoría General de los 

Sistemas, la que presenta "una nueva forma de pensar", fundamentada en su 

libro General Systems Theory, donde definió a un sistema como “una 

composición de elementos en estado de interacción”.  

Según Chiavenato un sistema es definido como: “el conjunto de elementos 

relacionados entre sí de manera que un cambio en el estado de cualquiera de 

ellos altera el estado de otros elementos62”.  

Respecto a los sistemas administrativos, esta teoría permite establecer una 

estructura de pensamiento para afrontar la realidad de las organizaciones 

desde el punto de vista del proceso, es decir, de cómo funcionan realmente los 

sistemas. 

Las propiedades de un sistema son: 

i. Acción recíproca o interdependencia. 

ii. El todo es mayor a la suma de sus partes. 

iii. El estado del sistema depende del estado de las partes, no sólo de 

su presencia o ausencia. 

iv. Son casi siempre parte de un sistema mayor. 

v. Son complejos y diferentes. 

vi. Funcionan en relación con el medio ambiente. 

 

                                                             
61 Introducción a la Teoría General de Sistemas, Oscar Johansen Bertoglio, Pág. 4. 
62 Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 3ra. Edición. Edit. 
McGraw-Hill. 1992. 
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Un sistema cuenta con las siguientes características: 

- Límites e interfaces 

Todo sistema semiabierto tiene barreras que definen su radio de acción y su  

grado de apertura con respecto al sistema, estas barreras se denominan límites  

o fronteras, brindan también la posibilidad de reconocer que elementos 

pertenecen al sistema y cuáles no. Podemos indicar que una de las labores 

más importantes del administrador, es diseñar una organización apta para 

recibir información importante del medio. 

- Entropía  

Los sistemas cerrados, al recibir poco o nada de su exterior, tienen la  

tendencia a acercarse a un estado estático, por tanto entropía es la tendencia a  

moverse hacia un estado caótico y de desintegración, en el cual el sistema 

pierde su potencial de transformación de energía o trabajo.  

- Homeostasis  

La podemos definir como la capacidad que tienen los sistemas abiertos de 

alcanzar un equilibrio dinámico con su medio ambiente al importar materia, 

energía e información del exterior, auto-organizarse, y  exportar materia, 

energía e información de otro tipo al medio. Mediante este proceso el sistema 

mantiene sus funciones, se desarrolla y  se desempeña adecuadamente para 

sobrevivir.  
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- Retroalimentación  

Es mediante este proceso que un sistema abierto mantiene su  homeostasis; 

puede considerarse como parte del control de un sistema a  través del cual 

recibe información sobre el propio desempeño y lo ayuda  a corregir los 

desvíos manteniéndolo en la dirección adecuada.  

- Equifinalidad  

Es la capacidad que poseen los sistemas abiertos de alcanzar sus  objetivos 

mediante el uso de diversos medios y partiendo de diferentes  condiciones 

iniciales.  

- Sinergia  

Este término es entendido como la acción conjunta de dos o más elementos 

cuyo resultado, productividad, eficiencia es superior a la suma de las acciones 

individuales de esos elementos. 

2.2.1.2 Proceso de la Administración Tradicional vs Proceso de la 

Administración en Países en Desarrollo63 

Walender III, junto al Cuerpo Internacional de Servicio de Ejecutivos, realizaron 

una investigación que permitió conocer la situación de los gerentes en países 

en desarrollo, donde limitados por su escasa experiencia y la falta de 

tecnología apropiada deben actuar en ambientes versátiles y con poca 

información sobre cursos de acción.  

                                                             
63 The Need for a Process of Management Development Cycle, Harvey Walender III,  
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Se escogió cinco países con diversos tamaños de mercado, diferentes 

infraestructuras tecnológicas y contrastantes enfoques nacionales con respecto 

al desarrollo, en América Latina, África y Asia.  

Las conclusiones a las que llegó la investigación indican la importancia que 

tiene el medio y los efectos culturales sobre la administración, a pesar de la 

existencia de un modelo general de las actividades de la administración. Se 

identificaron como factores fundamentales que condicionan la eficacia de la 

administración a: el contexto (educativo, sociológico, jurídico, político, 

económico) y los elementos del proceso de la administración (planificación, 

organización, personal, dirección, control y determinación de las políticas).  

La teoría de la administración indica que el establecimiento de metas y la 

planificación representan el paso más básico del proceso, sin embargo este 

enfoque no coincide con lo observado en empresas de Países en Desarrollo, 

de acuerdo al estudio, debido a factores ambientales externos y factores 

propios de la empresa que no son característicos de los medios de negocios en 

los Países Industrializados. 

Dificultades que se presentan en el ejercicio de la administración en Países en 

Desarrollo: 

- Las empresas se enfrentan a medios que cambian con rapidez 

- Disponen de poca información sobre otros cursos de acción 

- La limitada experiencia no permite valorar sus propios problemas, 

igualmente con las soluciones a estos o el desarrollo de tecnología 
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El entender el valor de la tecnología es una de las cuestiones más críticas que 

afectan a organizaciones y usuarios en Países en Desarrollo, se encontró que 

aún en las empresas más grandes comprendían escasamente el valor de la 

tecnología y tenían una capacidad interna reducida para identificar los tipos de 

tecnología que requieren, por lo tanto una comprensión limitada de las mismas.  

Otro aspecto peculiar en la administración en Países en Desarrollo es que la 

demanda de trabajo representó un freno al crecimiento de las empresas, tenían 

dificultades para conseguir personal adecuadamente capacitado para los 

niveles gerenciales y técnicos, por lo que desarrollar sistemas de 

administración se realizó con mayor dificultad que en un entorno distinto. 

Respecto a la información con que contaban los gerentes de los Países en 

Desarrollo, la falta de la misma inhibió el desarrollo de la organización y la 

búsqueda de tecnología, por lo que se vieron imposibilitadas de iniciar 

actividades de planificación y organización, ya que no lograban crear 

estrategias apropiadas. 
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Figura No. 4: Proceso Tradicional vs. Proceso de Administración en Países en 

Desarrollo 

 

 

Fuente: Walender III.  

2.2.1.3 Dimensiones de la Organización64 

De acuerdo a Daft: Las organizaciones están a nuestro alrededor y 

dan forma a nuestra vida en muchos aspectos, su contribución e 

importancia radican en que: reúnen los recursos para alcanzar 

metas y resultados, producen bienes y servicios, facilitan la 

innovación, utilizan tecnologías de información y manufactura 

modernas, se adaptan a un entorno en constante cambio e influyen 

en este, crean valor y enfrentan desafíos continuos de diversidad, 

ética, así como la motivación y coordinación de los empleados. 

                                                             
64 Teoría y Diseño Organizacional, Richard Daft, 2011. Pág. 10. 
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Las organizaciones son entidades sociales dirigidas hacia metas, están 

diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma 

deliberada; y están vinculadas al entorno.  

El elemento clave de una organización no es la infraestructura, ni las políticas y 

procedimientos, sino las personas y las relaciones entre ellas, que interactúan 

entre sí para realizar funciones esenciales que ayudan a alcanzar las metas; 

los administradores estructuran y coordinan en forma deliberada los recursos 

organizacionales de modo que sea posible cumplir con el propósito de la 

organización.  

Las organizaciones pueden ser comprendidas desde dos tipos de dimensiones 

que describen los rasgos de diseño organizacional específicos, estas 

dimensiones son: estructurales y contextuales. Las primeras proporcionan una 

descripción interna de la organización; y las segundas describen el escenario 

organizacional que incluye y da forma a las dimensiones estructurales. 

Dimensiones Estructurales: 

- La formalización, se refiere a la cantidad de documentación escrita en la 

organización; esto incluye procedimientos, descripciones, regulaciones y 

políticas. 

- La especialización, que es el grado en el que las tareas organizacionales 

se encuentran subdividas en trabajos separados.  

- La jerarquía de la autoridad, describe quién reporta a quién y el tramo de 

control. 
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- La centralización, se refiere al nivel jerárquico que tiene una autoridad 

para tomar una decisión. 

- El profesionalismo, nivel de educación formal y capacitación de los 

empleados. 

- Razones de personal, se refiere la distribución de las personas entre las 

diferentes funciones y departamentos. 

Dimensiones contextuales: 

- El tamaño de la organización, que se puede medir como un todo por sus 

componentes específicos, como una planta o división. Siendo las 

organizaciones sistemas sociales, el tamaño se mide generalmente por 

el número de empleados. 

- La tecnología organizacional, se refiere a herramientas, técnicas y 

acciones empleadas para transformar insumos en productos. 

- El entorno, incluye todos los elementos fuera de los límites de la 

organización, los elementos clave son: la industria, el gobierno, los 

clientes, los proveedores, la comunidad financiera y el ambiente legal. 

- Las metas y la estrategia de una organización, definen el propósito y las 

técnicas competitivas que la diferencian de otras organizaciones. 

- La cultura de la organización, que es el conjunto subyacente de valores, 

creencias, entendimientos y normas clave compartidos por los 

empleados. 
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Figura No. 5: Dimensiones Estructurales y Contextuales 

 

Fuente: Daft Richard.  

2.2.2 GERENCIA PROYECTOS 

2.2.2.1 Concepto de Gerencia 

La teoría de la gerencia (Management65) es inicialmente desarrollada por Peter 

Drucker, quien define a esta disciplina como el órgano de la sociedad 

encargado específicamente de hacer productivos los recursos, es decir, 

responsable del progreso económico organizado66. 

Este autor indica que: la función de la gerencia es la realización 

económica, esta disciplina sólo puede justificar su existencia y su 

autoridad mediante los resultados económicos que produce, estos 

resultados se traducen en bienes y servicios que desea el 

consumidor; por tanto la gerencia fracasa si no mejora o por lo 

                                                             
65 Drucker desarrolla el término Management, que traducido al español significa Gerencia o Gestión, 
designación que varía de acuerdo a cada autor. 
66 La Gerencia de Empresas, Peter Drucker, 1997. Pag. 15. 
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menos mantiene la capacidad de producir riquezas de los recursos 

económicos que se le han confiado. 

Una dimensión de la gerencia es el “tiempo”, la gerencia siempre debe 

considerar tanto el presente como el futuro a largo plazo, los problemas de la 

gerencia no se resuelven obteniendo beneficios inmediatos al precio de poner 

en peligro la capacidad de ganar a largo plazo y quizás hasta la supervivencia 

de la compañía, la dimensión del tiempo es inherente a la gerencia porque ésta 

debe tomar decisiones para la acción y ésta siempre tiene por objeto resultados 

futuros.  

La gerencia se desenvuelve en un contexto complejo dentro de tres tareas: la 

dirección del negocio, de los gerentes y, de los trabajadores y el trabajo; en 

cada una de ellas se puede distinguir una dimensión presente y futura, a su vez 

también es posible analizarlas separadamente, sin embargo, en la labor diaria 

de la gerencia no pueden ir separadas, cualquier decisión de la gerencia afecta 

a sus tres tareas. Las tareas de la gerencia son: 

a) Dirigir un negocio 

Esto implica limitaciones en el ejercicio de esta disciplina y del gerente como 

tal, es decir, la habilidad, la competencia y la experiencia de la gerencia no 

pueden transferirse y aplicarse a la organización de otras instituciones, ya que 

una carrera gerencial no es de por sí una preparación para ejercer 

posteriormente funciones políticas importantes en organizaciones públicas o no 

- gubernamentales. La misión de la gerencia es la realización comercial, antes 
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que el conocimiento; es decir, la gerencia es una práctica antes que una 

ciencia o profesión. 

Las habilidades, la competencia y la experiencia que son comunes, y por lo 

tanto transferibles, son analíticas y administrativas pero secundarias para el 

logro de los objetivos primarios de las diversas instituciones no comerciales. La 

gerencia no puede ser nunca una ciencia exacta y tampoco puede ser una 

cuestión de intuición o habilidad natural, por tanto sus elementos y requisitos 

pueden analizarse, pueden organizarse sistemáticamente y son susceptibles a 

ser aprendidos.  

El límite establecido por el negocio implica una mayor responsabilidad en 

cuanto a la acción creadora, porque la gerencia tiene que dirigir, y la dirección 

no es una conducta pasiva, sino es actuar para hacer que los resultados 

deseados tengan lugar, en consecuencia el gerente debe adaptarse a los 

cambios económicos con rapidez, inteligencia y racionalidad. Sin embargo la 

gerencia tiene un mayor alcance, su acción implica la responsabilidad de dar 

forma al medio económico, planear cambios en este medio y llevarlos a cabo, 

de rechazar constantemente las limitaciones que resultan de las circunstancias 

económicas.  

b) Dirigir a gerentes 

La realización económica implica la existencia de una organización, por lo tanto 

convertir recursos humanos y materiales en una organización productiva es la 

función de dirigir a los gerentes. La empresa debe ser un verdadero todo: 
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mayor que la suma de sus partes o por lo menos diferente a ella, con un 

rendimiento mayor que la suma de todos los consumos.  

Está claro que los únicos recursos susceptibles a desarrollarse sólo pueden ser 

los recursos humanos, el resto de los recursos están regidos por las leyes de la 

mecánica, pueden ser mejor o peor utilizados pero nunca pueden ser tener un 

rendimiento superior a la suma de los consumos. En el ámbito de los recursos 

humanos, el esfuerzo dirigido, enfocado y conjunto de los seres humanos 

libres, puede producir un verdadero todo. Cuando hablamos de crecimiento y 

desarrollo, está implícito que el ser humano determina su contribución, esto 

debe considerarse también con el trabajador subalterno ya que muchas tareas 

que ejecuta son también gerenciales, o por lo menos serían más productivas si 

se las convirtiera en tales.  

Dirigir a los gerentes consiste, por lo tanto, en hacer productivos los recursos, 

convirtiéndolos en empresa. 

c) Dirigir al trabajador en su trabajo 

Implica la organización del trabajo de manera tal que resulte lo más adecuado 

posible para los trabajadores y su organización, de manera tal que el flujo de 

trabajo sea más efectivo y productivo. Por lo tanto, considera al ser humano 

como un recurso, como algo que tiene propiedades fisiológicas específicas, 

capacidades y limitaciones que requieren tanto planificación y atención como 

las propiedades de cualquier otro recurso, en consecuencia necesitan 

motivación, participación, satisfacciones, incentivos y recompensas, 
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conducción, estado y función. Es la gerencia quien puede satisfacer tales 

necesidades.  

2.2.2.2 Concepto de Gerencia Proyectos 

Para poder comprender el concepto de la gerencia de proyectos inicialmente 

revisaremos algunas definiciones de lo que es un proyecto:  

“Es la planificación de un conjunto de actividades que están programadas y que 

buscan alcanzar a los objetivos específicos con un presupuesto y en un 

tiempo67”. 

“Corresponde a un proceso de transformación de ideas surgidas de la 

detección de necesidades, problemas u oportunidades, en soluciones 

concretas para la provisión de bienes o servicios que mejor resuelven dichas 

necesidades o problemas o aprovechen las oportunidades68”. 

El PMI69 define al proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único70.  

Una vez revisadas definiciones que distintos autores enuncian respecto a lo 

que constituye un proyecto, buscaremos conocer el marco conceptual que 

establece a la Gerencia de Proyectos como una disciplina que permite la 

implementación de desarrollo local a través del turismo rural.  

La gerencia de proyectos nace cuando el ser humano ha requerido emprender 

y alcanzar objetivos específicos, por ejemplo, los nómadas tenían un trabajo 

                                                             
67 Manual de Gestión de Proyectos, Centro Yanapanakusun, 2010. Pág. 3. 
68 MIDEPLAN / División de Planificación, Estudios e Inversión, Chile. 
69 Project Management Institute 
70 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®), Project Management Institute, 
2008, Pág. 11 
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único y diario: sobrevivir. El desarrollo de la humanidad permitió crear 

instrumentos y organizarse para ejecutar pequeñas y grandes empresas como 

ocurrió en Egipto, en la construcción de sus monumentales Pirámides, así 

también con obras hidráulicas en la Mesopotamia. Esta cultura ingenieril 

continuó en el Imperio Romano, donde puede observar control de tiempo y 

costos71. 

Entre los siglos XVII y XVIII los artesanos desarrollaban sus productos uno a 

uno, haciéndolos únicos, y es con la revolución industrial, casi 200 años más 

tarde, que surge un cambio del enfoque de proyectos hacia la producción en 

masa, donde la gerencia de proyectos desarrolló principios y herramientas 

básicas que son utilizadas hasta la actualidad. 

El inicio de la Gerencia de Proyectos moderna está considerado en los inicios 

de la década de los cincuenta, donde el concepto de Gerente de Proyectos 

comienza su desarrollo, posteriormente se introducen prácticas como “Costos 

por Ciclo de Vida”, “Sistema de Costos y Control de Programación”, 

“Aseguramiento de la Calidad”, “Ingeniería del Valor” y la “Estructura del 

Desglose del Trabajo”, es en ésta época donde se constituyen instituciones que 

contribuyen a la legitimación de la Gerencia de Proyectos como una 

“disciplina”, entre ellos el “Project Management Institute” (PMI)72. 

En los años ochenta se implementan técnicas de comportamiento 

organizacional y manejo de equipos, y a finales de esta década se reconoce a 

la Gerencia de Proyectos como un instrumento clave en un contexto turbulento 
                                                             
71 Chapter 2 in The Story of Managing Projects by Carayannis, Kwak, and Anbari (editors) Quorum Books, 
2003, Pag. 1 
72 The Development of Project Management Thinking and Current Research Streams, Joana G. Geraldi 
May 2007, Pag. 3 
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y apropiado para casi todos los cambios en los procesos, entre ellos surge el 

“Project Management Body of Knowledge” buscando establecer estándares en 

la práctica de la gerencia de proyectos y el desarrollo de su teoría. En la 

actualidad los desafíos de la Gerencia de Proyectos se centran en áreas como 

el “alineamiento estratégico”, “evaluación” y mejora del proyecto”73. 

A continuación estableceremos algunas definiciones de gerencia de proyectos:  

De acuerdo a la “Harvard Business School”, la gerencia de proyectos es la 

asignación, vigilancia y utilización de recursos para alcanzar un objetivo 

particular dentro de un período concreto, gerencia que se centra en: producir 

un resultado exclusivo en un tiempo con un claro punto de inicio y finalización74. 

El PMI define a esta disciplina como “la aplicación del conocimiento, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requerimientos del proyecto”. 

Esto requiere herramientas y técnicas de planificación, financiamiento, 

implementación, monitoreo, control y coordinación de actividades únicas o 

tareas que produzcan unos resultados deseados de acuerdo a objetivos pre-

determinados, dentro de limitaciones de tiempo y costo75. 

El Gerente de Proyectos debe cumplir con los siguientes roles76: 

- Planificador, del proyecto como de los recursos a su cargo. 

                                                             
73 The Development of Project Management Thinking and Current Research Streams, Joana G. Geraldi 
May 2007, Pag. 5 
74 Gestión de Proyectos, Harvard Business Essentials, 2004, Pág. 1. 
75 Elements of Project Management, Nagarajan Kahir, 2005, Pág. 2 
76 Las Funciones de un Gerente de Proyectos, Carlos Mejía Cañas, www.planning.com.co. 
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- Integrador, de los esfuerzos de las distintas áreas que participan en el 

proyecto. 

- Comunicador, para mantener en interés y compromiso en el proyecto y 

posibilitar la oportuna acción de las diferentes áreas. 

- Administrador, de recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros 

pertenecientes al proyecto. 

- Mentor, para capacitar, estimular, supervisar, motivar y corregir a los 

integrantes del equipo del proyecto. 

El ejercicio de estos roles que debe cumplir el gerente de proyectos deriva en 

las funciones gerenciales: 

- Definir los objetivos del proyecto y garantizar su alineamiento con la 

estrategia empresarial o institucional. 

- Manejar los recursos físicos, financieros, humanos y su asignación a las 

tareas. 

- Administrar la calidad del proyecto según los estándares de desempeño 

definidos. 

- Vigilar que las tres restricciones (calidad, costo y tiempo) a las que se 

enfrentan todos los proyectos se gestionen adecuadamente. 

- Participar en la integración del equipo del proyecto y definir los perfiles 

con las competencias requeridas. 

- Analizar y manejar los riesgos. 

- Administrar los recursos humanos. 
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- Manejar las comunicaciones, informar a todos los actores del proyecto 

sobre el estado de avance y garantizar que el personal del proyecto 

reciba toda la información necesaria. 

- Negociar con proveedores externos para asegurarse de que se cuenten 

con todos los materiales necesarios para el proyecto de forma oportuna. 

- Manejar las herramientas, cronogramas y métodos del proyecto.  

- Administrar los cambios y problemas que surjan durante la ejecución del 

proyecto. 

El funcionamiento de los proyectos, y su gerencia, está caracterizado por la 

interrelación e interdependencia de un conjunto de variables y relaciones, 

Montoya sistematiza los elementos que definen los procesos de la gerencia de 

proyectos: 

a) El entorno donde opera la empresa, definido por un conjunto de 

variables que describe la situación socioeconómica. La descripción 

puede comprender valores absolutos, tendencias, e interpretaciones o 

correlaciones ante variables. El entorno puede ser previsible, sistemático 

o predecible o bien inesperado, conforme a la velocidad de cambio, 

complejidad de las relaciones entre variables, y la estructura competitiva, 

cooperativa o regulada de la empresa con respecto al entorno. 

b) Los planes estratégicos de la organización, que determinan las reglas de 

decisión durante el proceso de gestión. La estrategia es un compromiso 

de óptimos locales o globales, a corto o largo plazo, que es 

implementada mediante un conjunto de reglas entrelazadas con el 

objetivo de reforzar el mensaje transmitido. Los objetivos de la 
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organización son establecidos incluyendo las aspiraciones de las 

personas y grupos, los objetivos intermedios derivados de los supuestos 

iniciales.  

c) La estructura organizativa de la empresa, determinada por la relación 

entre unidades. La relación comprende líneas de jerarquía y el grado de 

interacción o de coordinación. 

d) Los grupos de personas que participan en las actividades de la empresa, 

caracterizados por aptitudes y actitudes, que resultan en creatividad y 

productividad.   

e) Los procesos de gestión, los cuales tienen por objeto reducir la 

incertidumbre e incrementar el potencial de respuesta de la empresa. 

El PMBOK propone nueve áreas de conocimiento necesarias para una 

gerencia de proyectos eficaz, en cada una de ellas se describen las 

competencias principales requeridas; de las nueve áreas, cuatro se consideran 

como esenciales77:  

- Gerencia  del alcance del proyecto, que se refiere al trabajo con todos 

los involucrados para definir y ganar acuerdos y administrar todo el 

trabajo requerido para finalizar el proyecto exitosamente. 

- Gerencia del tiempo del proyecto, implica estimar duración, costos y 

disponibilidad oportuna de recursos a fin de asegurar la terminación 

oportuna del proyecto. 

- Gerencia de los costos del proyecto, se refiere a toda la gestión 

presupuestaria del proyecto. 

                                                             
77 Introduction to Project Management, Kathy Schwalbe, 2010, Pag. 12 



 

84 
 

- Gerencia de la calidad del proyecto, asegura que el proyecto va a 

satisfacer las necesidades por las que se está llevando a cabo. 

Adicionalmente existen cuatro áreas de conocimiento que son de apoyo a las 

mencionadas y se realizan de manera paralela a las centrales, son las 

siguientes: 

- Gerencia de recursos humanos del proyecto 

- Gerencia de comunicaciones del proyecto 

- Gerencia de riesgos del proyecto 

- Gerencia de adquisiciones 

La novena área es una función general que coordina el trabajo de todas las 

otras áreas de conocimiento, es designada como la Gerencia de la integración 

del proyecto. 

El PMBOK, más que una metodología, es una guía para la gerencia de 

proyectos que abarca un cuerpo de conocimientos generalmente aceptados o 

“buenas prácticas”, por tanto es importante complementar lo propuesto con 

otras metodologías y herramientas aplicadas por instituciones relacionadas con 

proyectos de desarrollo en América Latina. 

Figura No. 6: Áreas del Conocimiento del PMBOK y Herramientas y Técnicas 

Área del Conocimiento Herramientas y Técnicas 

Integración Plan de Proyecto 

Marco Lógico 

Sistemas de información para proyectos 

Tableros de control de cambios 

Reuniones de seguimiento del proyecto 
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Reportes de lecciones aprendidas 

Alcance Definiciones del alcance 

Estructura de Desglose del Trabajo 

Mapas mentales 

Planes de gestión del alcance 

Controles de cambios del alcance 

Tiempo Diagramas de Gantt 

Análisis de la Ruta Crítica 

Evaluaciones de avance 

Costo Valor Actual Neto 

Rentabilidad sobre la Inversión 

Tasa de Retorno a la Inversión 

Presupuestos 

Planes de Gestión de Costos 

Línea Base de Costos 

Calidad Medidas de Calidad 

“Check lists” 

Diagramas de Control de Calidad 

Diagrama de Pareto 

Diagramas “Esqueleto de Pescado” 

Modelos de Madurez de Procesos 

Modelos estadísticos 

Recursos Humanos Técnicas de Motivación 

Matrices de asignación de responsabilidades 

Diagramas Organizacional del Proyecto 

Histogramas de recursos 

Ejercicios de construcción de equipo de trabajo 

Comunicaciones Planes de comunicación 

Reuniones de arranque del proyecto 

Gestión del conflictos 

Selección de medios de comunicación 

Reportes del estado de avance del proyecto 
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Comunicaciones virtuales 

Riesgos Planes de gestión de riesgos 

Registro de riesgos 

Matriz de Probabilidad de riesgos e impactos 

Adquisiciones Análisis de “hacer o comprar” 

Contratos 

Cotizaciones 

Selección de proveedores 

Matriz de Evaluación de proveedores 

Políticas y procedimientos de adquisiciones de las 

diferentes instituciones de cooperación 

Fuente: Elaboración propia en base a Schwalbe. 

2.2.2.3 Ciclo de Vida de los Proyectos78 

De acuerdo al PMBOK, el ciclo de vida del proyecto requiere en cada una de 

sus etapas gestión y control específicos de los actores que participan de este 

ciclo, de acuerdo a la naturaleza del proyecto y su área de aplicación; el ciclo 

de vida proporciona un marco de referencia básico de dirección del proyecto. 

Las fases se determinan a partir de que cada una requiere un tipo específico de 

dirección, planificación y control, para lograr con efectividad la conclusión de un 

sub-producto del proyecto (o entregable). Estas fases se dan generalmente de 

manera secuencial, sin embargo pueden superponerse ocasionalmente. 

La estructura del ciclo de vida del proyecto es: inicio, organización y 

preparación, ejecución y cierre; y dentro de esta estructura se cumplen las 

siguientes características:  

                                                             
78 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®), Project Management Institute, 
2008, Pág. 9 
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- los niveles de costo, que se van incrementando a medida que el 

proyecto avanza hasta que cae cuando se acerca el cierre; 

- el grado de influencia de los diferentes interesados, al igual de los 

riesgos y la incertidumbre, estas características son mayores al inicio del 

ciclo; 

- y la capacidad de influir en los resultados del proyecto sin afectar 

significativamente a los costos, es decir, el costo de los cambios y 

corrección de errores es mayor mientras más avanza el proyecto. 

 

Figura No. 7: Características del Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Fuente: Project Management Institute. 

 

2.2.2.4 Proceso de la Gerencia de Proyectos79 

Dado este contexto en el que la gerencia de proyectos se desenvuelve, donde 

los elementos que se manejan cuentan con interrelación e interdependencia, se 

reconoce como necesaria una visión sistémica para la administración de 

                                                             
79 Gestión de Proyectos, Harvard Business Essentials, 2004, Pág. 4. 
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proyectos, desde este enfoque podemos identificar las relaciones de cada uno 

de los elementos y las actividades brindan insumos y/o desarrollan productos 

mediante procesos. 

A continuación se presenta un modelo de gerencia de proyectos, este se 

presenta como un proceso aparentemente lineal, que al contener actividades 

de retroalimentación y generación de lecciones aprendidas indica que no es 

completamente lineal al presentar movimientos de avance y retroceso, así 

como oportunidades para los reajustes. 

Figura No. 8: Proceso de Gerencia de Proyectos 

 

Fuente: Harvard Business School. 

- Definición y organización 

Esta fase del proceso permite definir claramente los objetivos del proyecto y 

organizar a las personas adecuadas y los recursos necesarios para alcanzar 

los objetivos planteados. En esta deben ser identificadas las partes interesadas 

en el proyecto, son quienes se verán afectados por las actividades y resultados 

del proyecto.  
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La organización se refiere a establecer el equipo que emprenderá la ejecución 

del proyecto y los recursos necesarios. 

- Planificación 

En esta fase cada tarea y sub – tarea recibe un tiempo razonable para su 

realización, esta actividad permite determinar la adecuada distribución de 

tareas y el tiempo requerido para realiza el proyecto, definiendo de esta 

manera el alcance del proyecto.  

- Ejecución 

Se refiere a la puesta en marcha del proyecto, requiriendo la debida 

coordinación con el fin de producir los resultados esperados, cumpliendo con 

las expectativas de las partes interesadas. Es en esta fase en la que se 

requieren las habilidades gerenciales en las áreas de recursos humanos, 

comunicación, finanzas y gestión de riesgos, entre otras. 

- Cierre 

Implica todas las actividades que culminan el proyecto, en esta fase la actividad 

más importante está relacionada con el aprendizaje, por lo que se debe tomar 

el tiempo necesario para reflexionar sobre la experiencia. 

2.2.2.5 Grupos de Sub-Procesos de la Gerencia de Proyectos 

El PMBOK propone agrupar los sub-procesos de la gerencia de proyectos, 

cada proceso caracterizado por entradas y salidas que requiere técnicas y 

herramientas específicas para su implementación.   
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Los sub-procesos de la gerencia de proyectos se agrupan en cinco categorías 

que son: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y los 

procesos de cierre. 

a) Iniciación 

Este grupo de procesos está compuesto por todos los realizados para definir un 

proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, en estos procesos se 

definen el alcance inicial, los recursos financieros necesarios y se identifican 

los actores involucrados que van a interactuar y ejercer alguna influencia sobre 

el resultado global del proyecto.  

Activar los procesos de iniciación al comienzo de cada fase ayuda a mantener 

el proyecto centrado en los objetivos del proyecto. Se verifican los criterios de 

éxito y se revisan la influencia y los objetivos de los involucrados en el 

proyecto, propicia momentos adecuados para tomar decisiones sobre la 

necesidad de continuar, posponer o suspender el proyecto. 

Análisis de actores involucrados, consiste en identificar los grupos de personas 

que se ven afectados de alguna manera por los resultados del proyecto y en 

identificar información relativa a sus intereses, participación e impacto en el 

éxito del proyecto. El Marco Lógico propone una herramienta que permite 

conocer lo mencionado, además de permitir conocer responsabilidades y la 

conflictividad dentro del grupo de involucrados. 

b) Planificación 

Este grupo de procesos permiten definir el alcance total del proyecto, 

estableciendo los objetivos y la línea de acción que se requiere para 
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alcanzarlos. El PMBOK establece que durante el ciclo de vida del proyecto es 

posible la reconsideración de uno o más de los procesos de planificación, a lo 

que define como “planificación gradual”, para indicar que es un proceso 

repetitivo y continuo. 

El plan de proyecto determina la forma de planificar, ejecutar, supervisar, 

controlar y cerrar el proyecto, este plan se alimenta por todos los análisis 

previos al proyecto en sí, análisis de involucrados, estudios de mercado, todo 

esto a fin de crear la “Estructura de Desglose del Trabajo” y definición del 

“Alcance del Proyecto”. Este proceso consiste en organizar de manera 

jerárquica los entregables y subentregables del proyecto a fin de cumplir con 

sus objetivos, y de esta manera poder definir claramente los límites y 

resultados esperados del proyecto80. Otras actividades importantes dentro de 

estos procesos son: 

- Definir y organizar secuencialmente las actividades necesarias para  

elaborar los entregables del proyecto, tomando en cuenta su duración. 

- Estimar los recursos para las actividades, a fin de establecer las cantidades 

de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para cada 

actividad.  

- Desarrollo del cronograma, en base a las actividades ya planificadas. 

- Determinación del presupuesto para el proyecto. 

- Planificación de la calidad, donde se establecerán los requisitos y 

estándares de calidad para el proyecto y sus productos, de manera 

documentada.  

                                                             
80 Artículo: “Haciendo fácil la Estructura de Desglose del Trabajo”, Barakat Mohammed. 
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- Desarrollar un plan de Recursos Humanos, donde se identifican roles 

dentro del proyecto, responsabilidades y habilidades. 

- Planificación de las comunicaciones, para determinar las necesidades de 

información de los involucrados en el proyecto y las estrategias de 

comunicación. 

- Planificar la gestión de riesgos, donde se identifican los mismos y se realiza 

un análisis cualitativo y cuantitativo de la influencia de cada uno en el 

alcance de los resultados; se debe planificar la respuesta que se va a dar a 

los riesgos a fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

- Planificar las adquisiciones. 

c) Ejecución 

Este grupo de procesos está compuesto por los que se realizan para completar 

todo lo definido en el plan del proyecto, a fin de cumplir con todo lo 

especificado. Durante la ejecución del proyecto es posible que se requiera 

actualizar la planificación del proyecto, por ejemplo la duración de actividades, 

disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no anticipados, 

gran parte del presupuesto se utilizar en este grupo de procesos. 

- Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, es decir ejecutar el trabajo 

establecido en el plan del proyecto. 

- Aseguramiento de la calidad, verificando que se cumplan con todos los 

requisitos de calidad establecidos para los entregables. 

- Ejecutar el plan de recursos humanos, contratando, desarrollando y 

dirigiendo al equipo del proyecto. 
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- Distribuir la información y gestionar las expectativas de los involucrados, a 

fin de comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados y abordar 

problemas que pueden surgir durante la ejecución. 

- Efectuar las adquisiciones, que consiste en la selección de proveedores y 

adjudicación de contratos. 

d) Seguimiento y Control 

Estos procesos implican supervisar, analizar y regular el progreso y 

desempeño del proyecto, para identificar la necesidad de cambios observando 

y midiendo de manera sistemática y regular a fin de identificar variaciones 

respecto al plan del proyecto. Las actividades a realizar son: 

- Dar seguimiento y controlar el Trabajo del Proyecto, esto requiere la 

realización de informes de avance, mediciones y proyecciones, en base al 

alcance, cronograma, costos, recursos, calidad y riesgos que sirven de 

entrada para otros procesos. Este seguimiento también implica un control 

integrado de cambios de los entregables o del plan del proyecto. 

- Verificación y control del alcance, que se refiere a la aceptación de los 

entregables del proyecto y su estado cumplimento de acuerdo al 

cronograma de avance. 

- Control del cronograma, costos y calidad. 

- Informar del desempeño, que requiere la recopilación y distribución de la 

información sobre el desempeño del proyecto. 

- Seguimiento y control de riesgos, implementando el plan de gestión de 

riesgos. 

- Administrar las adquisiciones. 
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e) Cierre 

Este grupo de procesos permiten finalizar todas las actividades de los 

diferentes grupos de procesos, a fin de completar el proyecto o alguna de sus 

fases, así también cerrar las adquisiciones, estos procesos permiten: 

- Obtener la aceptación del cliente o patrocinador 

- Realizar una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase 

- Registrar los impactos de la adaptación a un proceso 

- Documentar las lecciones aprendidas 

- Archivar los documentos relevantes en el sistema de información del 

proyecto 

- Cerrar las adquisiciones 

2.2.2.6 La Cadena de Valor 

La Cadena de Valor es una herramienta de análisis, que facilita la comprensión 

de la estrategia de una empresa, que debido a su contexto debe ser dinámica e 

interactiva, este enfoque fue desarrollado por Michael Porter, con una 

perspectiva de análisis esencialmente interna. 

Esta herramienta incluye una perspectiva horizontal de las relaciones 

interfuncionales que agrupa en la categoría que denomina las Actividades de 

Apoyo, donde enfatiza las interrelaciones con proveedores y clientes a través 

de eslabones que denomina “logística de entrada” y “logística de salida”. 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para 

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar productos y/o servicios. 



 

95 
 

Todas esas actividades pueden ser representadas usando una cadena de 

valor, como se puede ver en la figura que se muestra a continuación.  

Figura No. 9: Esquema de la Cadena de Valor  

 

Fuente: Porter Michael. 

 

Las “actividades de valor” son las distintas actividades que realizan una 

empresa con el fin de crear valor para sus clientes, a través de la 

implementación de procesos que cumplen con estándares pre-establecidos 

para cada uno de sus sub-productos. Estas actividades se dividen en dos 

grupos: 

- Actividades Primarias 

Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la 

creación física del producto, su venta y transferencia al comprador así como la 
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asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías 

genéricas: 

Logística interna: Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera 

de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto, 

así como el medio para distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la 

logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

Operaciones: Las operaciones toman las materias primas desde la logística de 

entrada y crean, construyen o fabrican el producto. Naturalmente, mientras más 

eficientes sean las operaciones de una empresa, más dinero la empresa podrá 

ahorrar, proporcionando un valor agregado en el resultado final. 

Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 

actividad de la cadena de valor es la logística de salida, en esta categoría es 

donde el producto sale del centro de la producción y se entrega a los 

mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores finales dependiendo de 

la empresa. 

Marketing y Ventas: Se refiere a todas las tareas de publicidad y comunicación. 

Servicios: Los servicios cubren muchas áreas, que van desde la administración 

de cualquier instalación hasta el servicio al cliente después de la venta del 

producto, esto proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que 

aumenta el valor del producto. 
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- Actividades de Apoyo 

Son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias 

funciones de toda la empresa. El abastecimiento, la tecnología y la gestión de 

recursos humanos pueden asociarse con actividades primarias específicas, así 

como el apoyo a la cadena completa. 

La infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades primarias sino 

que apoya a la cadena completa. 

Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva, 

como cada actividad es desempeñada en combinación con estándares de 

costo y tiempo, entonces en estas actividades es donde se determinará si una 

empresa tiene un costo alto o bajo en relación con sus competidores. Cómo se 

desempeña cada actividad de valor también determinará la contribución a las 

necesidades del comprador y por lo mismo, a la diferenciación.  

2.2.2.7 Efectividad en Proyectos de Turismo Rural81 

Medir resultados es tratar de determinar lo que se ha alcanzado o lo que se ha 

mantenido a lo largo del tiempo y del espacio. Para lograr esta estimación en el 

caso de los proyectos, se hace necesario determinar cuáles han sido las 

circunstancias que han surgido como resultado de la intervención.  

El proceso de estimar impactos se denomina “Evaluación de Impacto” y se 

define como la medición de los cambios en el bienestar de los individuos que 

                                                             
81 Elementos para Evaluar el Impacto Económico, Social y Ambiental del Turismo de Naturaleza en 
México, SECTUR, 2001, pág. 38. 
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pueden ser atribuidos a un programa, a una política específica o a un proyecto 

de desarrollo, por tanto determinar la efectividad de las intervenciones. Al igual 

que otras técnicas de evaluación sumativa, la evaluación de impacto se puede 

utilizar para determinar el grado en que los resultados planificados fueron 

producidos o logrados, así como para mejorar otros proyectos o programas en 

ejecución o futuros. Por otra parte, este proceso puede realizarse antes (ex 

ante) o después (ex-post) de la ejecución del proyecto. 

Cuando existe una intervención sobre un sistema económico, social o 

ambiental, generalmente aparece una serie de cambios en las propiedades 

estructurales o funcionales, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Estas 

transformaciones en el estado de los sistemas a su vez crean nuevas 

condiciones que pueden ser tanto aceptables como no deseadas en términos 

del cumplimiento de un objetivo.  

El término de efecto se refiere a la situación o situaciones que resultan a corto, 

mediano y largo plazo debido a la acción de una causa, la diferencia entre 

efecto e impacto radica en que el primer concepto se aplica a la situación o 

situaciones que resultaron debido a la acción de una o varias causas; el 

segundo, a la persistencia en el tiempo y espacio de esa situación o 

situaciones, de tal forma que los efectos que perduran a largo plazo, también 

pueden considerarse como impactos.  

Evaluar el impacto del turismo en entornos naturales es una tarea compleja, 

debido a la presencia del paradigma de la sustentabilidad, que a su vez implica 

la consideración de intervenciones derivadas de múltiples dimensiones 
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(económicas, sociales, ambientales y turísticas), además del gran número de 

efectos directos o indirectos de estas intervenciones.  

La evaluación por tanto debe reflejar la multidimensionalidad del turismo rural, 

pero concentrándose exclusivamente en un rango reducido de efectos, que son 

resultado de los cambios generados por la intervención, a fin de ratificar o 

rectificar las acciones realizadas para generan los impactos deseados de 

acuerdo con los objetivos planteados.  

En este sentido, la eficacia de la intervención se define comúnmente en 

términos del grado de cumplimiento de los objetivos que motivaron la 

intervención, y se concentra exclusivamente en el análisis de los efectos 

positivos que fueron previstos en el diseño del programa y en los objetivos de 

la intervención.  

Existen cuatro aspectos que se deben involucrar en el análisis de los 

resultados para determinar el éxito o fracaso de una intervención:  

a. La medida de comparación sobre la cual se contrastan los impactos 

estimados. 

b. El tiempo en que producen los impactos.  

c. El número de objetivos e indicadores de impacto utilizados en la 

evaluación. 

d. La distribución de los impactos entre los beneficiarios. 
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MARCO PRÁCTICO III 

ESTUDIO DE CASO: PROYECTO DE TURISMO RURAL EN LA 

COMUNIDAD ORIGINARIA DE CHACALTAYA 

ANTECEDENTES 

El año 2003 la comunidad Originaria Chacaltaya, dada su potencialidad de 

aprovechamiento turístico y su sólida organización, a fin de ofrecer a sus 

pobladores nuevas alternativas de empleo e ingresos inició gestiones de 

búsqueda de financiamiento para realizar la construcción de un albergue para 

acoger turistas, finalmente, con el apoyo del Gobierno Municipal de La Paz su 

propuesta fue aprobada por el BID-FONDESIF, en la categoría de “pequeños 

proyectos”, constituyéndose como contraparte el Municipio de La Paz, 

iniciándose la ejecución del proyecto en la gestión 2006. 

De esta manera se pone en marcha el proyecto denominado: “Dinamización 

Turística de la Laguna Pampalarama y su área circundante”. Las entidades que 

participaron fueron: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) a través 

de la Subalcaldía de Hampaturi y de la Dirección de Turismo dependiente de la 

Oficialía Mayor de Promoción Económica, y la Comunidad Originaria 

Chacaltaya. La construcción del albergue finaliza en febrero de 2008 y se 

inician las operaciones de la empresa de turismo “Eco Albergue de 

Pampalarama”, alrededor de la laguna Pampalarma y al pie del nevado 

Wilamankilisani. 
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3.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL82 

3.1.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

3.1.1.1 Ubicación 

La Comunidad Originaria de Chacaltaya se encuentra al norte de la ciudad de 

La Paz, dentro del Macro Distrito de Hampaturi, a 20 kilómetros de la ciudad, el 

Macro Distrito ocupa una superficie aproximada de 444,97 km2 en el cual se 

asientan un total de 22 comunidades y una densidad de 2.78 habitantes por 

km2; su altura varía desde los 3600 m.s.n.m. hasta más de 5000 m.s.n.m., en 

el que se desatacan las formaciones de la Cordillera Oriental, en este Macro 

distrito se originan las cuencas de los rios Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi – 

Hampaturi y Achumani (Pantini – Humapalca). 

Figura No. 10: Mapa de Ubicación Comunidad Chacaltaya 

 

Fuente: Google Earth. 

                                                             
82 Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en los Municipios de La Paz Rural y Coroico – Sitio de 
Intervención: Comunidad Originaria Chacaltaya. Quiroz Nelva y Rojas Wilfredo, 2004, pág. 118. 
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La Comunidad Originaria de Chacaltaya se encuentra a una altura de 4.486 

m.s.n.m., limita al norte con las comunidades de Chucura y Pongo, al este con 

la comunidad de Chuquiaguillo, al sur con la comunidad de Achachicala Centro 

y al oeste con la comunidad de Alto Milluni. El Macro distrito se encuentra 

ubicado al Noreste de la ciudad, limita al norte con el Macro distrito de Zongo, 

al este con Palca y Yanacachi, al Oeste con el municipio de El Alto y una 

pequeña parte con Pucarani, es importante recalcar que limita con el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata. 

Chacaltaya se encuentra a una altura de 4300 m.s.n.m., a los pies de la 

Cordillera Real, los nevados Charquini y Wilamanquilizani son los más 

importantes para la comunidad, por lo que se presenta una paisaje con 

pendientes al 50%, con la existencia de terrazas, llanuras aluviales, farallones 

con limos y predominio de gravas; así también existen áreas rocosas con 

importantes pendientes. 

3.1.1.2 Clima 

Es generalmente frígido, con un promedio de 10 a 15 grados, las temperaturas 

más bajas se registran en el invierno (mayo a julio), en esta época se registran 

hasta 18 grados centígrados bajo cero. Las precipitaciones más intensas se 

presentan entre noviembre y marzo, con un 70% de la precipitación anual y 

respecto a las heladas, existen de dos tipos en la zona, las heladas negras que 

se presentan en los meses fuera del invierno, llegando hasta las raíces de los 

productos agrícolas impidiendo el ciclo vegetativo, y por otro lado las heladas 

blancas que se producen en los meses de invierno sin ocasionar daños de 

gravedad a los cultivos. 
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Las heladas durante el invierno representan un riesgo en la zona, así también 

las granizadas durante la época de lluvias entre diciembre y febrero pueden, 

dependiendo de su intensidad, provocar la pérdida de cultivos y en algunos 

casos de ganado; en ésta misma época las inundaciones dificultan el tránsito 

por la carretera y los cultivos que están al borde del río corren riesgos de 

inundarse. 

Figura No. 10: Clima en la Comunidad Chacaltaya 

 

Fuente: El proyecto. 

3.1.2 DATOS SOCIO – DEMOGRÁFICOS 

3.1.2.1 Historia local 

La comunidad fue creada en 1871 y a través del tiempo fue conservando las 

características esenciales de la cultura aymara, a raíz de esta situación se 

constituye como una comunidad originaria. Históricamente está caracterizada 

por servir de nexo entre la zona de los Yungas y el Altiplano, en sus inicios la 

comunidad se constituyó como un punto de comercio y abastecimiento de 

productos característicos de estas zonas, donde se generaba la ancestral 
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práctica del trueque, el intercambio de productos sin la intermediación del 

dinero. 

En dirección de río abajo, tras pasar por la comunidad Achachicala Centro, se 

llega a un pequeño puente que posiblemente fue construido durante el cerco a 

La Paz de 1781, aquí es donde el río recibe el nombre por el que se le conoce 

en la ciudad, Choqueyapu. Durante la época republicana la comunidad fue 

administrada de forma feudal, los pobladores de la comunidad fueron tomados 

como “pongos”, un tipo de servidumbre gratuita que era provista por los indios 

al terrateniente. En 1953, después de la Revolución Nacional la actividad más 

rentada era la de la minería, la mina de estaño fue explotada por una empresa 

privada hasta finales de la década de los 70, actividad que fue abandonada 

debido a la caída de los precios internacionales. 

Antes de 1953 el territorio estaba constituido por propiedades privadas que se 

dedicaban a la explotación minera del estaño, plata y plomo; posteriormente 

estas minas fueron cedidas en concesión a la comunidad. Este contexto obligó 

a la comunidad a buscar fuentes alternativas de generación de ingresos, a 

través del cooperativismo se implementaron actividades de extracción de turba. 

Respecto a la Laguna Pampalarama, que es el atractivo turístico más popular 

de la zona, su nombre deriva de “Pampa” que significa planicie y “larama” se 

refiere al tono de azul, característico del embalse natural, ambos vocablos del 

idioma aymara. La comunidad se encuentra a los pies del nevado 

Wilamanquilizani que significa Bufanda Roja. 
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Respecto a las festividades locales podemos indicar: 

- Virgen de Candelaria, 3 de febrero 

- Carnaval y pago a la tierra (Wilancha febrero) 

- Año Nuevo Aymara, 21 de junio (Machac Mara) 

- Tata Santiago, 25 de julio 

- Festividad relacionada con la organización: Cambio de Autoridades  

- Festividad relacionada con la producción: Trasquilado de camélidos 

(septiembre) 

3.1.2.2 Demografía 

En el estudio realizado por la Universidad de San Simón y la OPS (2004) se 

identificó la presencia de 105 familias, con una concentración de 391 

habitantes, actualmente, según la relación nominal presentada por la 

Comunidad, ésta cuenta con 68 familias, asentadas en forma dispersa en 

diferentes sectores: Machacmacpata, Wilasirca, Moluyo, Kaluyo y 

principalmente en el asentamiento central de Chacaltaya. Aproximadamente el 

20% de toda la población migra temporalmente a la ciudad de La Paz y a otros 

lugares, particularmente la población más joven. Un 60% de la población se 

concentra entre las edades de 21 a 40 años, con un promedio de edad que 

oscila en 30 años. Las mujeres constituyen el 46% de la población y los 

hombres el 54%. 

Los habitantes se comunican en el idioma aymara como lengua 

intracomunitaria (mancomunado), pero más de la mitad de la población tiene 

como segunda lengua el español. 
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3.1.3 TERRITORIO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Respecto a la distribución del territorio, la comunidad practica la “sayaña” o 

“anaka”, que se refiere a la distribución colectiva y compartida de la tierra, en 

áreas donde aún no se ha realizado el minifundio. En el año 2004 se  crea la 

TCO de la comunidad originaria de Chacaltaya, caracterizada por conservar 

intactos sus rasgos originarios.  

Siguiendo el curso del río Kaluyo, sobre las laderas de los cerros, es donde la 

gente de Chacaltaya tiene sus pequeñas tierras de cultivo. También se observa 

en ellos los efectos de la extracción de áridos que realizan algunos comunarios. 

Un poco más abajo, la Planta de Áridos San Roque, de Soboce (Sociedad 

Boliviana de Cemento), lleva a cabo la misma actividad pero de forma 

industrial. 

Las actividades productivas más importantes de la Comunidad Chacaltaya son 

la agricultura y la pecuaria, la agricultura ha recibido un buen impulso a través 

de proyectos tendientes al mejoramiento de cultivos en espacios cubiertos 

(viveros), sin embargo estas iniciativas todavía no se materializan en resultados 

palpables para la mayoría de la población de la comunidad. También es 

importante tomar en cuenta que desde hace 10 años se registró una pequeña 

actividad relacionada con el turismo, es un sector económico interesante para 

la Subalcaldía de Hampaturi, que la considera de rápida maduración y efectos 

a mediano plazo. 

En la comunidad de Chacaltaya actualmente se produce una variedad de 

hortalizas y tubérculos; la actividad pecuaria, incluye el manejo de camélidos, 
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orientado al autoconsumo en lanas y carne, con posibilidades importantes de 

crecimiento a partir de un programa de manejo sostenible. 

La comunidad  cuenta con áreas empleadas para la agricultura, diferenciadas 

entre áreas de cultivos y plantaciones, las primeras corresponden a cultivos 

tradicionales y que no requieren protección para su adaptación al clima 

disperso en toda la zona, se cultiva papa, oca, papaliza, cebada, maca. El 

segundo tipo de plantaciones se caracteriza por estar protegido con 

invernaderos para cultivar hortalizas de clima templado y cálido. Las 

herramientas utilizadas tradicionalmente para la agricultura son, entre otras: el 

bastón de madera forrado con cuero de llama que sirve de palanca, el barreno 

y la pala, y la picota. 

El cultivo se lo realiza generalmente en las laderas del río y en las serranías 

mediante terrazas con surcos labrados de manera horizontal para evitar la 

erosión de los suelos, el riego se realiza con el agua de las lluvias. También 

son utilizadas en mucha menor proporción las hortalizas cultivadas en 

invernaderos. La mayor parte de sus productos agropecuarios son destinados 

al autoconsumo y los que no son producidos localmente son adquiridos en la 

ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. 

La crianza de camélidos, ganado ovino y vacuno les permiten generar ingresos 

por la comercialización de productos como charque o textiles. Las aves de 

corral son utilizadas para el autoconsumo y la comercialización de animales 

vivos se realiza una vez al año en una feria de la ciudad de El Alto. En cuanto a 

la infraestructura, se cuenta con corrales contiguos a las viviendas que son 
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utilizados para reproducción y el trasquilado (que se realiza una vez al año); 

para el secado de la carne se utilizan los invernaderos mencionados. 

Respecto a la minería, existe una cooperativa a cargo de la explotación de 

turba (fertilizante natural), producto para el mercado de la ciudad de La Paz, la 

extracción se realiza mediante el uso de un rastrillo acondicionado con un 

motor. También se realiza la extracción de piedra caliza para las ciudades de 

La Paz y El Alto, utilizado como material de construcción. En los últimos años, 

dado un entorno económico favorable se reactivó la mina cooperativista de 

estaño Kaluyo, que actualmente tiene un papel muy importante dentro de la 

economía de la comunidad, sin embargo aún no se cuentan datos precisos del 

impacto de esta actividad. 

En la década de los 90 la cooperación japonesa a través de JICA implemento 

la implantación de la trucha arcoíris en las lagunas de la comunidad, este fue el 

inicio para una producción sostenida que fue fortalecida por el programa 

“Construyendo Comunidades Productivas y Saludables” de la OPS, la actividad 

de la realiza en zonas alejadas a la comunidad, los volúmenes de producción 

son aún pequeños y en la mayor parte destinados al autoconsumo. 

En cuanto a actividades privadas, en la comunidad se encuentran yacimientos 

de piedra caliza que actualmente son explotados por la fábrica Bedoya. 

En lo que respecta a los recursos hídricos, provienen del Río Kaluyo que en su 

recorrido toma el nombre de Río Achachicala y finalmente se convierte en el 

Río Choqueyapu, finalmente estos llegan hasta la cuenca del Amaszonas. 

Otros recursos hídricos se presentan en las lagunas de la zona, las cuatro más 
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importantes son: Laguna Pampalarama, Laguna Patalarama, Laguna 

Murmutani y la Laguna Encanto, las dos primeras son las más grandes y 

cuentan con una superficie que varía entre los 3000 y 2000 metros cuadrados y 

una profundidad de 20 metros, Murmutani cuenta con 15 metros y la menos 

profunda es Encanto con 8 metros. Estos recursos son el resultado del 

descongelamiento de los glaciares de Charquini, Wilamanquilizani y Chacaltaya 

y finalmente estos también generan el río Kaluyo. 

Figura No. 11: Recursos Hídricos 

 

Fuente: Google Earth. 

3.1.3.1 Vivienda 

Las viviendas son características de la zona altiplánica, construidas 

generalmente por cada familia con materiales del lugar, mediante adobes 

(pieza moldeada en forma de ladrillo hecha de masa de barro mezclada con 

paja y secada al sol), tapial con piedra si recubrimientos exteriores ni interiores, 

piso de tierra y techos de paja brava y calamina. Ventanas de pequeña 
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dimensión y ambientes cerrados para algunas habitaciones. Por lo general la 

vivienda está construida junto a corrales de animales domésticos.  

Más del 90% de la población cuenta con vivienda propia, el resto es alquilada, 

cedida o prestada. Más de la mitad de las construcciones cuentan con sólo un 

cuarto, cerca al 30% con dos cuartos y el restante cuentan con 3 cuartos o 

más, en un solo caso se encuentran seis habitaciones. 

3.1.3.2 Oferta Turística 

La comunidad se encuentra a los pies de la cadena montañosa más importante 

del continente Sudamericano: la cordillera Real de Los Andes y está cerca del 

nevado Wilamankilisani (5.200 msnm) y un poco más lejos se encuentra el 

Huayna Potosí (6.088 msnm). El piso ecológico sobre el que se asienta es 

denominado alto andino, en la zona predominan los bofedales o humedales 

(terrenos húmedos de agua poco profundas) y la paja brava, gramíneas que le 

dan al paisaje una característica particular. 

Es posible la observación de fauna como llamas y alpacas que habitan en el 

entorno, y en las cuatro lagunas que se alimentan del deshielo que cae de las 

montañas de la Cordillera Real (Pampalarama, Patalarama, Murmutani y 

Encanto) abundan las wallatas o ganzos andinos, por lo que el principal 

atractivo de Pampalarama viene a ser los recursos hídricos, en esta zona nace 

el famoso río Choqueyapu con aguas cristalinas que contrastan con las que 

recorren La Paz. La Laguna Pampalarama es un sitio ideal para realizar paseos 

en bote o incluso pescar. 
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Figura No. 12: Atractivos turísticos 

 

Fuente: El Proyecto. 

También es posible realizar paseos y caminatas por el territorio en el que está 

el albergue; existen tres circuitos ecológicos señalizados, el primero es 

Patalarama, que requiere de tres horas y es de dificultad baja; el otro circuito es 

el del Glaciar Kunutinkuta que demora cinco horas y es de dificultad media y el 

último es a la Comunidad Chacaltaya, la mina Kaluyo y donde se observan 

llamas y alpacas. Adicionalmente se pueden realizar paseos en bicicleta. 

Inicialmente se identificó como un potencial el realizar actividades de aventura, 

ya que existe la posibilidad de realizar el ascenso al nevado Wilamankilisani, a 

más de 5.200 msnm con guías experimentados y capacitados durante el 

proyecto, sin embargo esta opción es la menos escogida por los visitantes. 

Mediante el estudio realizado por la OPS – UMSS se identificaron como 

potenciales las actividades de deportes de aventura como sky, hiking y trekking 

por la proximidad al Camino Inca del “Choro” hacia la zona de los Yungas. 

Finalmente, quedó pendiente la implementación de la oferta de actividades de 

convivencia con los comunarios, de Chacaltaya, a fin de conocer sus 
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costumbres, entre ellas la gastronomía y  sus actividades diarias relacionadas 

con la agricultura. 

3.1.4 SALUD, SERVICIOS BÁSICOS Y EDUCACIÓN 

La comunidad no cuenta con ningún tipo de servicios básicos de 

infraestructura, no existe un sistema de energía eléctrica, con la cooperación 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se instaló un panel solar 

para las necesidades de la escuela, existe solamente un hogar con energía 

eléctrica. Como sustitutos de combustible y energía se cuenta con la paja 

brava, la turba y la taquia de los animales, de los cuales se genera calor y 

energía para cocinar; más de un 20% de la población utiliza gas. 

Respecto al abastecimiento de agua, se cuenta con una pileta pública para 

toda la población, un 30% de la población cuenta con un pozo o noria sin 

bomba y el 70% de la población hace uso de las aguas del río, mediante 

acequias y vertientes.  

Existe una pequeña posta sanitaria que es atendida esporádicamente por no 

contar con personal de planta, los habitantes de la comunidad acuden 

permanentemente a la medicina tradicional y en casos de gravedad acuden a 

postas sanitarias de la zona de Achachicala o de las ciudades de La Paz o El 

Alto. Las enfermedades más frecuentes son las infecciones respiratorias y 

enfermedades diarreicas. Respecto a indicadores de salubridad se cuentan 

con: esperanza de vida hasta los 62 años, la tasa de fecundidad es de 3 hijos 

por mujer. 
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Existe en la Comunidad una unidad educativa con 63 alumnos, distribuidos en 

nivel pre-básico, básico del 1º al 5º curso y dos cursos de intermedio 6º y 7º, la 

unidad se encuentra bajo la responsabilidad de tres profesores, respecto a la 

infraestructura se cuenta con un aula adecuada y cuatro improvisadas. La 

designación de los profesores es a través de la Escuela Bartolina Sisa de la 

ciudad de El Alto, en condición de docentes rurales, el desayuno escolar es 

provisto por el municipio de La Paz, a través de la Sub alcaldía de Hamapaturi.  

Los niños de los sectores más alejados están ubicados a más de 10 Km. de la 

escuela, esta situación junto a la falta de recursos económicos se constituyen 

como los principales factores para la deserción escolar y obstáculo para el 

acceso a la educación secundaria y superior.  

Respecto al nivel de instrucción en la comunidad, el 75% de la población tiene 

un nivel preescolar y básico, la población analfabeta representa un 20% del 

total, principalmente constituida por adultos – mayores, el restante de los 

comunarios cuentan con educación secundaria y sólo 2 personas con superior. 

3.1.5 SITUACIÓN AMBIENTAL 

El piso de manejo ecológico de la zona de Pampalarama es Alto Andino y 

Bosques de Tierras Altas que se desarrollan en montañas y serranías 

caracterizadas por fuertes pendientes. 

En lo que respecta a fauna, las especies más representativas de la región son 

las de la fauna andina de clima frígido, camélidos como llama, alpaca y 

diversidades de guanaco, conejo cuis, vizcachas, aves como la perdiz, pato 

silvestre, cóndor andino, águila, Martín pescador y roedores como el ratón, la 
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rata coluda. En cuanto a peces se cuenta con la trucha arcoíris, especie 

introducida, carache y suche. 

Respecto a la flora se destaca la presencia de especies características de 

regiones andinas, la presencia de especies herbáceas, pastizales, gramíneas y 

zonas de cultivo. En cuanto a las familias leñosas las más importantes son las 

compositaes, saxifragaceae, loganiaaceae, y también son componentes de la 

vegetación los géneros bacharis, buddleja, polylepis  y escallonia; respecto a 

las gramíneas dominantes se presentan la festuca, calamagrotis y la stipa. 

También se evidencia la presencia de árboles introducidos como pino y 

eucalipto. 

En la cobertura vegetal también se considera a los bofedales que crean una 

franja húmeda rodeada por áreas de pastoreo y vegetación caracterizada por la 

herbácea, estas se distribuyen entre planicies con acompañamiento de 

turberas. La zona también contiene especies como la yareta, thola y diversos 

tipos de paja brava. 

Respecto a la erosión de suelos, esta se presenta debido a que durante la 

época de lluvias se forman crestas dentadas en los bordes del río y del camino 

principal que une la Autopista La Paz – El Alto y la Comunidad. 

Se identifica también un desconocimiento de la población sobre su potencial en 

biodiversidad, recursos naturales y especies de vida silvestre, situación que fue 

encarada desde el proyecto. Los mecanismos de protección ambiental están 

siendo establecidos a través de las asambleas comunitarias, los temas más 

importantes son: evitar la contaminación del río, el pastoreo en áreas de 



 

115 
 

protección y el descanso de la tierra con relación a los cultivos. No existe 

infraestructura para la captación y distribución del servicio de agua potable y 

alcantarillado, las excretas se eliminan en letrinas y al aire libre. 

Antes de la ejecución del proyecto turístico no existía un sistema de recolección 

ni reciclado de basura, la comunidad acumulaba la basura en depósitos 

improvisados en perforaciones en la tierra, estos se constituían en un foco de 

infección y contaminación para el río y las áreas de pastoreo. Existe 

contaminación del río, en pequeñas cantidades, debido a los desechos de 

basura acumulada y colorantes utilizados para el teñido de textiles, también se 

evidenciaba un deterioro ambiental y degradación del ecosistema por chaqueo, 

basura, actividades mineras no controladas y contaminantes.  

El ecosistema de altura presenta problemas para su manejo y control, debido 

principalmente a la expansión no controlada de la mancha urbana.  

3.1.6 TRANSPORTE, ACCESO Y TELECOMUNICACIONES 

El acceso es posible a través del Plan Autopista, en la autopista La Paz – El 

Alto. El tiempo de viaje es de aproximadamente una hora desde la ciudad, no 

existe frecuencia de transporte público, razón por la que se debe recurrir a 

vehículos particulares o alquilados. 

Los puntos de referencia que se pueden encontrar en el trayecto son: 

Urbanización Autopista, barrio de “Limanipata” y la vía transoceánica a Alto 

Horno de la ex estuquería “Bedoya”, posteriormente se arriba a la mina y ex 

hacienda “Kaluyo”, la zona de explotación de turba y finalmente a la 

Comunidad Originaria Chacaltaya, a cinco minutos de ésta se encuentra el 
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Albergue, es un camino de tierra de 20 Km., generalmente en malas 

condiciones y en determinados momentos de la época de lluvias es 

intransitable. 

No se cuenta con servicios de telefonía fija ni con señal de telefonía móvil en el 

área de intervención. 

3.1.7 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

La comunidad se organiza con la administración de un Jilakata, como autoridad 

máxima y comités. Respecto a su organización productiva, ésta depende de la 

comunitaria, pero cuenta con diferente directorio y autonomía, de acuerdo al 

producto que ofertan se organizan en cooperativas, y sociedad accidental en el 

caso del turismo.  

Respecto a sus afiliaciones, se encuentra afiliada al “Kollasuyo Marka” del 

departamento de La Paz que a su vez pertenece a la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Cuenta con personería jurídica 

de Comunidad Originaria Chacaltaya. Forman parte de las Organizaciones 

Territoriales de Base y el Comité de Vigilancia del Distrito. 

Antes del proyecto turístico existía un precario apoyo desde la subalcaldía a la 

que pertenece, se invirtió en un aula para la escuela y una cancha de fútbol 

construidos en 2003, a raíz de esta situación la dirigencia de la comunidad 

logra contactarse con cooperantes para generar proyectos productivos, hecho 

que promovió la organización local, elaborando por primera vez un Plan 

Estratégico, laborado por los dirigentes de la comunidad con participación de 

las bases. 
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Inicialmente se recibió el apoyo de JICA para iniciar la crianza de trucha, 

posteriormente se participó en un programa de proyectos productivos de la 

OPS y finalmente el proyecto de turismo fue trabajado en coordinación con el 

GAMLP y financiamiento del BID-FONDESIF. 

La implementación del programa productivo “Construyendo Comunidades 

Productivas” marcó un hito en la historia de la comunidad al demostrar que era 

posible diversificar las actividades locales para su desarrollo, el programa 

incluyó proyectos de: 

- Carpas solares familiares 

- Producción piscícola en lagunas de altura 

- Crianza de camélidos 

- Elaboración de carque 

- Elaboración de artesanías 

- Cultivo de maca 

- Ecoturismo 

- Explotación de turba 

La comunidad trabaja en coordinación con la subalcaldía de Hamapaturi junto a 

otras comunidades del distrito, el Comité de Vigilancia y el Subalcalde.  

3.1.8 POLÍTICAS ESTATALES DE PROMOCIÓN TURISTICA 

Desde el año 2006 el gobierno central buscó desarrollar una herramienta para 

la promoción del Turismo Comunitario, actualmente se encuentra en desarrollo 

el plan que tiene como finalidad: “Aumentar la contribución del turismo al 

desarrollo económico nacional y al nivel de renta y calidad de vida de los 
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grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos en el país. El propósito es 

potenciar el turismo comunitario, en donde comunidades de origen campesino 

y/o indígena en áreas seleccionadas se conviertan en protagonistas de la 

organización, administración y captación de beneficios de la actividad turística 

desarrollada en sus territorios” 

Y cuenta con los siguientes componentes: 

- Puesta en valor de bienes públicos que sirvan a la promoción del 

turismo comunitario 

- Apoyo directo a las comunidades para incorporarse al turismo 

- Fortalecimiento institucional 

- Apoyo a la promoción y comercialización del turismo comunitario 

- Gestión socio-ambiental 

En el mes de septiembre de 2012 se promulgó la Ley 292, Ley General de 

Turismo: “Bolivia Te Espera”, que tiene el objeto de “establecer las políticas 

generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de 

desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de 

los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación 

a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de 

base comunitaria”. 

La Gobernación de La Paz cuenta con un “Plan de Desarrollo del Gobierno 

Autónomo de La Paz” que se basa en 5 ejes de desarrollo: La Paz Productiva, 

La Paz Digna, La Paz en Armonía con la Madre Tierra, La Paz Soberana y 

Articulada, La Paz Democrática. Dentro del primer eje, La Paz Productiva se 

encuentra como uno de los objetivos de desarrollo: 
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“Desarrollar el turismo sustentable con énfasis de base comunitaria que 

permita aprovechar las potencialidades del Departamento” 

Objetivo que cuenta con las siguientes políticas de apoyo: 

- Consolidación e incremento de la oferta de los destinos turísticos, 

garantizando la conservación y uso racional de los recursos naturales y 

culturales. 

- Promoción del potencial turístico del Departamento de manera 

sustentable. 

- Normar la operación de los prestadores de servicios turísticos y la 

competitividad del sector. 

El objetivo cuenta con los siguientes programas de proyectos: 

- Promoción del Turismo 

- Complejos Turísticos 

- Turismo Comunitario y Ecológico 

El Gobierno  Municipal de La Paz, a través de la Oficialía Mayor de Promoción 

Económica (OMPE) y su Dirección de Turismo, tenía en el momento del 

desarrollo del proyecto el plan de Desarrollo Municipal “Jayma” 2007-2001. 

Actualmente la OMPE tiene establecidos los siguientes componentes dentro de 

su Plan Operativo Anual: 

- Equipamiento e infraestructura turística 

- Capacitación y sensibilización turística 

- Promoción al turismo de la ciudad 

Dentro de los cuales son considerados como Proyectos estratégicos: 
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- Dinamización de la economía local a través del turismo 

- Cierre del proyecto de Dinamización Turística en La Laguna 

Pampalarama (Hampaturi) 

Objetivo de la OMPE: 

El objeto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en el ámbito 

de la promoción económica, es buscar el desarrollo económico y social del 

Municipio, ampliando, cuando ello fuera necesario, la dotación de 

infraestructura y de servicios inherentes al desarrollo urbano y rural del territorio 

de su jurisdicción, según lo establece la Ley de Municipalidades. 
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3.2 EL PROYECTO: “DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LA LAGUNA 

PAMPALARAMA Y SU ÁREA CIRCUNDANTE” 

3.2.1 NACIMIENTO DEL PROYECTO 

En el año 1998 se constituye la cooperativa San Salvador Ltda. dedicada a la 

extracción y comercialización de turba, con este fin se realiza el primer estudio 

socio-económico de la comunidad. 

En el año 2002 se realiza un estudio de factibilidad para un proyecto de 

desarrollo turístico junto a la comunidad de Pongo, con el financiamiento de un 

empresario privado, el proyecto consigue el financiamiento, sin embargo, por 

problemas institucionales del FONDESIF no se lleva a cabo, los fondos 

provenían del BID. 

Entre los años 2003 y 2004 se implementa el programa “Construyendo 

Comunidades Productivas” en la comunidad de Chacaltaya, financiado por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en este período se realiza un 

Plan de Ordenamiento Turístico Territorial para la comunidad de Chacaltaya, 

con el apoyo técnico de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la OPS. 

Finalizado este estudio, y con el apoyo del mismo proyecto se realiza la 

actividad: “Primera Feria de Promoción Turística”, en la cual se exponen los 

avances logrados por la intervención de la OPS y la UMSS, en esta actividad 

también se da inicio a las actividades turísticas en la Laguna Pampalarama, 

con la compra de dos botes y la operación de los servicios de paseo en la 

Laguna. 
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Es en este evento participaron como invitados técnicos del área de turismo del 

Municipio, ellos identificaron un interesante potencial turístico del lugar y una 

comunidad interesada en el desarrollo del turismo y con necesidades de 

promoción de sus productos, a través de su autoridad (Jilakata) expresaron 

estas inquietudes como parte del distrito de Hampaturi y del municipio de La 

Paz.  

3.2.2 DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Se conformó un equipo técnico dependiente de la Oficialía Mayor de Promoción 

Económica (OMPE) que trabajó por aproximadamente 30 días en coordinación 

con los dirigentes de la comunidad, para elaborar el documento de proyecto 

para postular al financiamiento del BID-FONDESIF. El proyecto corresponde a 

una demanda de la comunidad Originaria Chacaltaya que se materializa por 

gestiones del Gobierno Municipal, a través del financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo-Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector  Productivo (BID-FONDESIF), en la categoría de “pequeños 

proyectos” y con recursos de contraparte de la OMPE. 

El proyecto fue presentado al FONDESIF en mayo de 2005 y finalmente 

aprobado para su ejecución en julio del mismo año, el apoyo de la OMPE fue 

reglamentado mediante la Ordenanza Municipal Nº 159/2005 que autoriza la 

elaboración del proyecto, y un acuerdo interinstitucional entre la Subalcaldía de 

Hampaturi y la Comunidad Originaria Chacaltaya, como beneficiaria del 

proyecto. 
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3.2.2.1 Diagnóstico Contextual 

La selección del sitio de emplazamiento del proyecto, considera en primer lugar 

la importancia de sus atractivos naturales que pueden ser aprovechados 

racionalmente en actividades turísticas; la proximidad a la Cordillera Real 

brinda al visitante la posibilidad de disfrutar de un espectacular paisaje natural, 

realizar actividades de aventura y además de poder explorar un conjunto de 

lagunas naturales rodeadas de bofedales, muy cerca de la ciudad de La Paz, 

que se identificó como su principal potencial mercado.  

El proyecto involucró solamente a la comunidad originaria de Chacaltaya, 

beneficiaria directa, la misma que cuenta con una fuerte identidad cultural, por 

lo que este aspecto fue considerado para constituirse como parte del producto 

turístico. 

3.2.2.2 Documento del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

“Dinamización Turística de la Laguna de Pampalarama en la Comunidad 

Originaria Chacaltaya” 

Objetivo General  

Lograr la dinamización de la actividad turística de la laguna Pampalarama y el 

área circundante, en la Comunidad Originaria Chacaltaya, a través de la mejora 

de la oferta recreacional y turística actual, como vía para mejorar el nivel de 

vida de los pobladores de la Comunidad. 

Objetivos Específicos  
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- Adecuar e instalar infraestructura, recursos técnicos y capacidades de 

operación y administración de la laguna de Pampalarama y su área 

circundante. 

- Generar puestos de trabajo sostenibles en base a un plan de gestión y 

desarrollo de la actividad turística en la zona. 

Posteriormente, debido al surgimiento de nuevos requerimientos del proyecto  

se ampliaron sus objetivos específicos de acuerdo a lo siguiente: 

- Adecuar, instalar y equipar infraestructura de servicios, recursos 

técnicos y capacidades de operación y administración de los servicios en 

la Laguna de Pampalarama y en la comunidad de Chacaltaya. 

- Generar puestos de trabajo sostenibles en base a un plan de gestión y 

desarrollo de la zona, administrada por los comunarios. 

- Poner en marcha las operaciones de la oferta turística mejorada. 

- Posicionar el producto en el mercado turístico. 

Componentes del proyecto 

- Construcción de infraestructura 

- Capacitación 

- Promoción 

Resultados Esperados 

- Comunidad organizada y capacitada para la gestión comunitaria del 

proyecto. 

- Servicios con estándares de calidad internacional. 
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- Desarrollo productivo que incorpore al proyecto las diversas actividades 

productivas desarrolladas por la comunidad. 

- Generación de empleos directos e indirectos en beneficio de la 

comunidad receptora. 

- Incorporación del nuevo producto en la oferta turística paceña y de la 

operación turística privada. 

Impactos Esperados 

 Mejorar la situación socio económica en la Comunidad, generando 

puestos de trabajo permanentes, aumentando la demanda por la 

producción agrícola y pecuaria, y la generación de recursos económicos 

y financieros de libre disponibilidad para la Comunidad en su conjunto. 

 Adicionalmente el Proyecto ampliará la oferta de instalaciones para la 

práctica deportiva en la zona metropolitana del Departamento de La Paz, 

pues incluye un centro de aprendizaje para actividades de escalada en 

roca y hielo, orientada a la población joven, tanto nacional como 

extranjera. 

 Finalmente, los operadores de turismo tendrán un producto que les 

permita satisfacer necesidades de recreación y visita a la Cordillera 

Real. 
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Indicadores Financieros 

Indicador $USD 

Inversión Fija 87.097,16 

Inversión Diferida 12.101,00 

Inversión Capital de 

Trabajo 
800,00 

Inversión Total 99.998,16 

Tasa de oportunidad 8,00% 

Valor Actual 116.572,83 

Valor Actual Neto 16.574,67 

TIR 11,59% 

Indice de 

Rentabilidad 
16,57% 

Tasa 

Beneficio/Costo 
1,02 

Per. Recuperación 

(años) 
8 

Tiempo de 

Explotación (años) 
10 

 

3.2.3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

3.2.3.1 Planificación 

Al proyecto le fue asignado el monto de 90,000 USD, por el BID/FONDESIF, 

gestionado por Municipio de La Paz en coordinación con un grupo de 

delegados de la comunidad Chacaltaya, el GAMLP, como promotor, 

comprometió 40,000 USD adicionales. La comunidad, como beneficiaria, aportó 

2,000 USD para materiales de construcción. Posteriormente se requirieron 

financiamientos adicionales debido al surgimiento de nuevos requerimientos del 
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proyecto y a la necesidad de ampliar a mayor cantidad de comunarios la 

capacitación operativa. 

La construcción de la infraestructura se inició en 2006 y se finalizó en 2008; el 

espacio que ocupa el albergue y sus áreas de esparcimiento es de 10 

hectáreas, que es propiedad de la Comunidad, de un total de 13.000 hectáreas 

(cuentan con el título de Tierra Comunitaria de Origen – TCO).  

La inversión en total alcanza a $USD 99.000, de acuerdo a lo siguiente83: 

A fin de cubrir los costos de preparación del proyecto, promoción de las 

actividades de recreación, capacitación y supervisión del proyecto, se estima 

una inversión de $US 12,000 

Respecto a la inversión en infraestructura, se tuvo prevista la realización de 

una inversión de $US. 59,000 corresponde a la inversión en construcción de 

infraestructura, $US. 8,000 en mejoramiento de infraestructura vial, $US. 2,000 

en revestimiento de edificaciones y $US. 255 en medidas de mitigación. En la 

inversión en Muebles y Enseres, y equipos, se estimó un costo de $US. 13,400. 

Se estimó un monto de $US 600 destinados a cubrir los costos iniciales de 

funcionamiento y operación y de $USD 200 para imprevistos. 

Respecto a los aspectos de sostenibilidad ambiental, se realizó la identificación 

y análisis de los aspectos medioambientales y de mitigación de impactos, el 

proyecto contó un una ficha ambiental cursada a través del Municipio y la 

Gobernación; así también los programas de: Prevención y Mitigación y Plan de 

                                                             
83 Terreno: por ser éste de propiedad de la comunidad no se incluye un costo. 
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Aplicación y Seguimiento Ambiental elaborado en coordinación con la Dirección 

de Calidad Ambiental del GAMLP. 

El proyecto contó con un presupuesto detallado de las inversiones y 

contrataciones, así también un cronograma de las actividades de construcción 

y capacitación. La construcción de la infraestructura estuvo programada a ser 

ejecutada en 18 meses. 

A fin de desarrollar los planes de capacitación se definió la estructura que 

conformaría la empresa en la fase de operación: 1 administrador permanente, 3 

remeros permanentes, 1 encargado permanente de la boletería, de la limpieza 

y de mantenimiento de la estación base, 1 encargado permanente de la oficina 

de información y atención a los visitantes, 1 cocinero encargado del snack-

restaurante-bar, 2 encargados permanentes para la atención directa y del 

mantenimiento adecuado de las instalaciones de alojamiento servicios 

higiénicos, apoyo a los servicios de alimentación, 2 guías permanentes, 2 

encargados permanentes del programa de manejo de residuos sólidos y la 

supervisión de la conjunta y seguridad de los visitantes en el área de la Laguna 

de Pampalarama y de los recorridos. 

3.2.3.2 Ejecución 

Gerencia del Proyecto 

Comunidad Beneficiaria: Comunidad Originaria de Chacaltaya. 

Entidad Promotora: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Oficialía Mayor 

de Promoción Económica (OMPE) y Subalcaldía de Hampaturi. 
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Entidad Coordinadora: Dirección de Promoción Turística de la OMPE. 

El arranque y puesta en marcha del proyecto estuvo a cargo de la Dirección de 

Turismo del GMLP, la Subalcaldía de Hamapaturi y el centro de Administración 

de la Laguna Pampalarama, este último tuvo la siguiente organización: 

- Un Directorio formado por un representante de la Subalcaldía, un 

representante de la Comunidad y un funcionario de la Dirección de 

Turismo. 

- Un coordinador del proyecto designado por la Dirección de Turismo. 

Figura No. 13: Organización para la Ejecución del Proyecto 

 
 
Fuente: Dirección de Turismo GAMLP. 
Detalle de las Grandes Actividades 

- En el recorrido de 20 Km: la Subalcaldía de Hampaturi se compromete a la 

construcción de un puente nuevo y el mantenimiento y habilitación técnica 

de dos puentes. Un Panel de Señalización en el acceso principal a la 

Comunidad.  

- En la comunidad: programas de sensibilización en animación turística, 

familiarización con los alcances de la intervención y Sensibilización en 

Manejo de residuos sólidos. 
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- En la laguna: diseño y construcción de un atracadero; diseño y 

construcción, a orillas del lago, de un paseo tipo malecón de madera con 

pilotaje sobre el agua.  

- En la construcción del albergue: administración de la laguna y sus 

alrededores, pequeño restaurante cubierto, Baños ecológicos (secos) y 

servicios básicos, facilidades de alojamiento, batería de baños y duchas, 

depósito y entrega de equipos para las diferentes actividades, diseño y 

construcción de áreas de parqueo, instalación de energía eléctrica e 

iluminación en la cabaña. 

- En las áreas circundantes: implementación de un programa de manejo y 

conservación de la fauna y flora de orilla, programa y equipamiento para el 

manejo de residuos sólidos, y señalización en el área de actividades. 

Construcción de infraestructura 

La construcción del albergue se realizó en dos años; el proyecto dotó de 

infraestructura de servicios y recreación al área de intervención, se realizó la 

construcción de un albergue como unidad administrativa, con capacidad de 

alojamiento en 20 camas, dotado de baños ecológicos, así también un área de 

servicios gastronómicos con cocina para la atención de 20 personas. Cuenta 

también con un área de estar y un pequeño bar. La construcción del albergue 

abarca una superficie de 452 m2. 
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Figura No. 14: Infraestructura construida por el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al ingreso se cuenta con una oficina de información y administración, con dos 

ambientes que ocupan 45 m2, en la laguna se construyó un atracadero y un 

sendero de observación, de más de 350 metros lineales. Aún está pendiente la 

señalización los senderos de trekking, puntos de observación y las áreas de 

parqueo, componente que no forma parte del proyecto y que se tiene pendiente 

para ser ejecutado por la comunidad de forma autónoma y como reinversión de 

los beneficios de la empresa. 

El albergue tiene 10 cuartos triples y dobles con un total de 20 camas, pero un 

cuarto está siendo usado por los empleados ya que no se incluyó un espacio 

para ellos. Así que hay 9 habitaciones disponibles. Cada habitación tiene su 

baño privado con ducha. El agua caliente se calienta con un calefón a gas. Los 

baños tienen inodoros ecológicos en los cuales las heces y la orina se separan, 

el primero yendo a un balde cubierto con una bolsa de plástico y el otro a un 

bidón de 5 litros. Después de usar el inodoro, se vierte una pequeña cantidad 
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de una mezcla de cal y arena para absorber la humedad y los olores. Cada 

baño tiene una puertita afuera del albergue por la cual se remueve el balde y el 

bidón para vaciarlos.  

La electricidad del albergue es provista por paneles solares instalados por la 

empresa Heliotermica con apoyo financiero de la Cooperación Española 

(AECID). También hay un generador a diesel, pero al momento no se estaba 

usando porque se descompuso. Con la energía solar hay suficiente para las 

luces que son de 18W, pero una computadora no podría funcionar por más de 

1 hora o una radio por más de 3 horas sin agotar las 6 baterías solares ya que 

hay que convertir la energía a 220V. Las baterías no parecen acumular mucha 

energía.  

Todavía no hay un sistema de calefacción y hace mucho frío en el albergue. El 

restaurante, con capacidad de 20, tiene una estufa a leña, pero es pequeña y 

no consigue calentar todo el cuarto. También requiere usar leña, que no es 

sostenible. La recepción igualmente tiene una estufa a leña, pero el espacio es 

muy grande para que lo caliente bien. Otro problema es que las ventanas no 

tienen aislamiento y el viento entra por debajo.  
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Figura No. 15: Habitación del albergue 

 

Fuente: Dirección de Turismo GAMLP. 

También tienen solo un vidrio y con el frío de la región deberían tener doble o 

triple vidrio. La Cooperación Española dio apoyo en el pintado de los techos 

con pintura especial para climas de altura. Este año, agentes del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras vinieron a Chacaltaya para ver sobre la posibilidad 

de usar energía hidroeléctrica para la calefacción.  

De acuerdo a la evaluación realizada al proyecto se identificaron algunos 

inconvenientes en la infraestructura, como ser: humedad en las paredes de los 

cuartos, áreas comunes y, el diseño no contempla una forma higiénica de 

deshacerse de los deshechos de los baños, ya que sólo se cuenta con un área 

de depósito de los mismos. 

Se identificaron y analizaron aspectos medioambientales y de mitigación de 

impactos sobre el entorno natural, se cuenta con la ficha ambiental 

correspondiente, se ha puesto especial atención al tratamiento de los desechos 

orgánicos e inorgánicos, que se producirán por la presencia de visitantes en el 
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área. La dimensión del proyecto descarta una afluencia masiva de turistas en el 

área con el fin de precautelar el equilibrio ecológico de la zona.. 

Capacitación 

El objetivo del programa de capacitación fue la consolidación de un equipo de 

recursos humanos que aseguren una implementación y operación del proyecto 

y una mejora continua en su fase de operación, el presupuesto total invertido 

es 6,000 $USD. 

El programa contempló los siguientes cursos y seminarios: 

- Sensibilización con los alcances del Proyecto / con toda la población 

- Sensibilización en Manejo de Desechos Sólidos / con toda la población 

- Programa de Manejo de desechos sólidos / Personal del Proyecto 

- Programa de familiarización con los servicios / Personal del proyecto 

- Curso de prevención y salvataje en aguas / Personal del proyecto 

- Manejo de documentación y registros de admisión / Personal operativo del 

área de proyecto 

- Manejo de sistemas informáticos / Personal operativo del área de proyecto 

- Familiarización con los servicios específicos / Personal operativo del área de 

proyecto 

- Capacitación manejo de instrumentos administrativos de personal de 

registros contables, manejo de existencias y almacenes / Personal operativo 

del área de proyecto 

- Alcances del Proyecto, especificaciones de los servicios y del programa de 

desechos sólidos / Población local total 
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- Almacenamiento y control de equipamiento / Personal operativo del área de 

proyecto 

- Limpieza y arreglo de habitaciones, baños y áreas comunes / Personal 

operativo del área de proyecto 

- Servicios de alimentación y Atención al público y manejo de caja / Personal 

operativo del área de proyecto 

- Formación de guías de turismo / Guías turísticos 

- Formación de Guías de Montaña / Guías turísticos de montaña 

Del 2006 al 2008, 10 comunarios que trabajarían en el albergue recibieron 

capacitación en administración con apoyo de la Alcaldía. Adicionalmente se 

realizó capacitación en gastronomía e informática a través de un contrato entre 

la Alcaldía y la ONG suiza Swisscontact: Swiss Foundation for Technical 

Cooperation. Los talleres de capacitación de la Swisscontact terminarán el 31 

de noviembre de 2009. La mayoría son jóvenes con edades entre 16 a 24 años 

y dos son mujeres, el administrador tiene 22 años. Todos participan en los 

mismos talleres de capacitación para poder rotar los puestos en administración, 

recepción, cocina, restaurante, camarería, y guía turístico.  

Paralelamente, se llevaron a cabo talleres de sensibilización y capacitación a la 

comunidad y a los futuros gestores del proyecto, para la creación de la 

sociedad accidental “Empresa Ecoturística Comunitaria Pampalarama” con 36 

socios de las 68 familias pertenecientes a la comunidad. A pesar de que no 

todos sus miembros pertenecen a la empresa, la comunidad percibirá el 20% 

de los beneficios que aquella genere. 
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Figura No. 16: Miembros de la comunidad capacitados 

 

Fuente: www.turismoruralbolivia.com 

El proyecto ejecutó un programa de sensibilización y capacitación a los 

pobladores de la Comunidad para que trabajen en la prestación de servicios 

turísticos, donde participaron las 68 familias de la comunidad. Posteriormente 

se ejecutaron talleres de manejo de residuos, familiarización con los servicios, 

administración, guiaje y salvataje y gastronomía donde participaron 10 jóvenes 

de la comunidad con la perspectiva de formar parte de la planta administrativa 

de la empresa resultante del proyecto. Adicionalmente al proyecto la Dirección 

de Promoción Turística junto con la cooperación del programa Fomento 

Empresarial de la cooperación suiza ejecutaron talleres de capacitación 

visitaron el destino turístico de Coroico y realizaron un city tour en la ciudad de 

La Paz en el bus panorámico, así también visitaron la localidad de Tomarapi en 

la provincia Sajama, departamento de Oruro, donde existe el albergue del 

mismo nombre uno de los proyectos de turismo comunitario más exitosos de 

Bolivia. Los jóvenes capacitados cuentan con un contrato a 5 años. 
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Hay 2 mujeres jóvenes de 18 años que eligieron trabajar en el albergue. Ahora 

trabajan en la cocina, pero están siendo capacitadas con los muchachos en los 

talleres de administración, recepción, gastronomía, y otros para poder trabajar 

en todos los puestos del albergue. Ellas tienen igual oportunidad que los 

muchachos de llegar a ser administradoras del albergue. Su trabajo en el 

albergue también les da la oportunidad de seguir estudios universitarios más 

tarde y da un ejemplo a otras jóvenes de la comunidad a otro tipo de trabajo 

que pueden hacer. 

Esta práctica ha contribuido mucho al desarrollo de las capacidades de los 

jóvenes trabajando en el albergue. Les ha da la oportunidad de aprender una 

carrera y a ganar experiencia laboral, además de fomentar en ellos interés en 

turismo y hotelería. Algunos han dicho que les gustaría estudiar hotelería más 

tarde en la universidad. 

Promoción 

En la fase de definición y organización, se utilizó información estadística 

provista por el Viceministerio de Turismo para la proyección de la demanda del 

producto, en base a cifras de visitantes extranjeros, del 2000 al 2004 a nivel 

nacional, y en cuanto a datos locales, se contaron con datos oficiales del 2000 

al 2003 y proyectados 2003-2004 de llegadas a la ciudad de La Paz, debido a 

la inexistencia de datos históricos de flujo turístico a la comunidad el equipo 

técnico decidió utilizar el flujo de visitantes al PNANMI Cotapata registrados en 

el “Camino del Choro” y la afluencia de visitantes extranjeros a la ciudad de La 

Paz y otros atractivos del entorno como el Chacaltaya y Huayna Potosí y otras 

rutas prehispánicas. Así también se tomó como un indicador referencial la 



 

138 
 

afluencia de los visitantes al Zoológico “Vesty Pakos” de la ciudad de La Paz, el 

cual recibió 450.000 visitantes en el año 2004, con una tasa de crecimiento del 

9% anual. 

Esta información permitió establecer como mercado potencial a la población de 

La Paz y El Alto principalmente, de forma secundaria al turismo externo, 

considerando la demanda del turismo internacional que llega a La Paz. Las 

modalidades de turismo que se proveerán en el Albergue serían: 

- Ecoturismo: observación de aves, expediciones científicas, fotografías 

de paisajes, flora, fauna, pesca, espeleología.  

- Turismo cultural: El realizado en Bolivia es de tipo etnográfico, colonial, 

tradicional, histórico y religioso. 

- Turismo de aventura: El montañismo, caminata (trekking), observación 

panorámica (overland). 

Los segmentos de mercado identificados fueron: 

- Visitante nacional o extranjero residente en La Paz 

- Visitante nacional o extranjero residente en el interior, que visita La Paz 

con fines de descanso y recreación 

- Visitante extranjero especializado e interesado en las actividades 

previstas a ser organizadas por el proyecto. 

- Turista captado en la ciudad de La Paz a través de las agencias de viaje 

y operadores de turismo. 
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Figura No. 17: Actividades de promoción 

 

Fuente: alberguepampalarama.blogspot.com 

Se realizó el diseño de una estrategia de mercadeo del área como sitio de 

observación de la naturaleza y de interacción con la Comunidad, de recreación 

y de prácticas deportivas, se realizó un estudio de mercado basado en los 

atractivos de Pampalarama y una estimación de visitantes de acuerdo a las que 

recibe el Parque Zoológico de zona de Mallasa, donde la población paceña 

asiste cada fin de semana. 

Respecto a los servicios planificados a ser provistos, en la fase de operación 

del proyecto, se identificaron los siguientes: 

- Paseo en botes 

- Circuito de observación a la base del Kunutinkuta 

- Circuito de observación a la base del Wilankilizani 

- Circuito de observación a la base de la laguna Pampalarama 

- Pesca deportiva 

- Cursos de escalada  



 

140 
 

- Alquiler de instalaciones y atención de eventos 

Los servicios mencionados también fueron establecidos en paquetes que 

incluyen: transporte desde y hasta La Paz, alimentación (desayuno, refrigerio, 

almuerzo, cena), guía local, equipo de pesca deportiva, equipo de camping.   

Como estrategia de captación de turistas se planificó el contacto con las 

siguientes entidades: 

- Agencias de viajes, operadores turísticos, hoteles, residenciales y otros 

establecimientos de hospedaje. 

- Instituciones financieras, organismos internacionales, delegaciones 

diplomáticas y centros culturales nacionales y extranjeros. 

- Para visitantes especializados: universidades, academias de ciencia, 

centros de estudios biológicos, instituciones de investigación, centros de 

conservación de la bio-diversidad y otras instituciones similares. 

En cuanto al relacionamiento con agencias de viaje y operadores de turismo se 

tuvo previsto contar con tarifas que permitan generar una comisión a estas 

empresas, por su intermendiación. 

Como actividades establecidas en el plan de marketing se establecieron a las 

siguientes: elaboración de página web, elaboración y distribución de folletería, 

elaboración de video institucional, viaje de familiarización de operadores de 

turismo, viaje de familiarización de guías y recepcionistas de hoteles, viaje de 

familiarización de responsables deportivos de colegios, presentación pública 

del proyecto.  
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Las actividades de marketing estuvieron elaboradas de manera conjunta entre 

la Dirección de Turismo del GAMLP, la Subalcaldía de Hampaturi y el Centro 

de Administración del Proyecto. 

3.2.3.3 Seguimiento y Control 

Supervisiones a la Construcción de la Infraestructura 

La construcción de la infraestructura fue realizada mediante un contrato de 

tercerización de servicios, y un miembro de la OMPE fue designado 

responsable de la supervisión de su construcción, esta supervisión fue 

implementada mediante el uso de un cronograma de ejecución que incluía 

fechas y productos entregables por etapa de construcción.  

Cambios y Nuevos Requerimientos 

Cooperación Española, a través de Bolhispania, contrató en enero de 2009 a la 

empresa Heliotermica para colocar paneles solares y hacer el cableado del 

albergue. Seleccionaron a Heliotermica de una lista corta de empresas a 

quienes pidieron cotización. El monto del contrato fue de 7,842 USD. También 

se hizo un contrato entre Bolhispania y un contratista para aplicar pintura 

especial para climas de altura a los techos del albergue (432,08 m2). El 

contrato fue de 3586.20 USD. A la fecha estos trabajos han sido acabados.  

Swisscontact y la Dirección Turística definieron el tipo de apoyo, las 

necesidades y las contrapartes para realizar inversiones en equipamiento, 

capacitación, promoción, asistencia técnica y comercialización. 
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Coordinación Interinstitucional 

Este aspecto fue fundamental para el éxito del proyecto, dado que durante la 

fase de ejecución del mismo el equipo del proyecto identificó nuevos 

requerimientos para los cuales no existía financiamiento, por tanto se realizaron 

gestiones con distintas organizaciones que puedan apoyar con los 

componentes adicionales requeridos. 

La Alcaldía trabaja con las organizaciones Swisscontact: Swiss Foundation for 

Technical Cooperation y la Cooperación Española (AECID). La Swiscontact 

provee entrenamiento, asistencia técnica, y educación continua a 

microempresas y negocios pequeños en países pobres. En Bolivia están 

ayudando a organizaciones de turismo y motivando a gente del Altiplano, 

especialmente mujeres e indígenas, a capacitarse y trabajar en la industria de 

turismo. La Swisscontact ha creado una fundación llamada Organización para 

la Gestión del Destino Turístico (OGD), del cual la directora de la Dirección de 

Promoción Turística de La Paz es miembro. Gracias a este contacto y el 

intercambio constante con la Alcaldía, la Swisscontact conoció el albergue y 

consideraron importante apoyar la iniciativa después de la finalización de la 

construcción de la infraestructura. Trabajaron con la Dirección Turística para 

definir el tipo de apoyo, las necesidades y las contrapartes que iban a poner 

cada uno. La Swisscontact apoyó con equipamiento, capacitación, promoción, 

asistencia técnica y comercialización  

La Unidad de Turismo de la AECID tiene a la ciudad de La Paz (que incluye la 

comunidad de Chacaltaya, distrito Hampaturi, bajo su jurisdicción) como una de 

sus zonas prioritarias de intervención. Además apoya la Política Nacional de 
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Turismo a través del Vice-ministerio de la Industria del Turismo. Su objetivo en 

su trabajo con el albergue era de mejorar las condiciones de acogida de los 

visitantes. La AECID opina que el albergue aún requiere ayuda en temas de 

acceso a mercado y acondicionamiento para atender las necesidades de su 

demanda, como por el turismo interno, por excursionistas, y por familias. El 

albergue es una alternativa disponible a nacionales y extranjeros para estar en 

contacto con la naturaleza. 

3.2.3.4 Evaluación 

La evaluación del proyecto se realizó mediante los procesos establecidos por el 

BID y el FONDESIF, quienes, como financiadores, tienen una metodología 

propia de análisis.  

Por su parte el GAMLP se encuentra actualmente realizando la evaluación de 

los resultados del proyecto, esta actividad se realiza paralelamente al proceso 

de cierre. 

3.2.3.5 Cierre  

Lecciones Aprendidas 

Se trata de una experiencia valiosa en términos de la relación institucional entre 

la comunidad y el GAMLP que, como lo confirma una evaluación se manejó de 

manera fluida y con buena coordinación y comunicación mutua. Así también se 

logró que la comunidad se apropie del proyecto, la percepción de la comunidad 

con relación al proyecto es muy positiva; los comunarios se sienten satisfechos 

y con muchas expectativas sobre el proyecto a corto plazo. Las señales que ha 

enviado el proyecto en cuanto a su validez, han permitido atraer el apoyo de 
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otras instituciones como SwissContact y AECID para mejorar la infraestructura 

y fortalecer la capacitación.  

Finalmente es importante considerar que se trata de un proyecto con inversión 

relativamente baja (US$200.000) y que ofrece precios accesibles para la 

población local. El producto turístico tiene características específicas que 

implicarían su sostenibilidad: 

 La cercanía a la ciudad de La Paz, de un ambiente de naturaleza 

montañosa. 

 La acogida que ha tenido el proyecto entre los operadores turísticos, 

tomando en cuenta que puede disfrutarse en un periodo de tiempo corto 

(medio día con almuerzo). 

 Constituye un producto alternativo a actividades de montaña cercanas a 

la ciudad. 

 El compromiso de la comunidad por las ventajas que le reconocen al 

proyecto. 

Elementos clave de Proceso: 

 Selección de un espacio natural con atractivos turísticos y de fácil 

acceso. 

 Selección de una comunidad sólida, con fuerte identidad cultural y con 

una actitud favorable al Proyecto 

 El proceso de construcción, que duró dos años, fue paralelo a la 

organización de la comunidad y la creación de la empresa Ecoturística 

Comunitaria Pampalarama con 30 de las 68 familias de la comunidad. 
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 Involucramiento de la comunidad en la presentación del proyecto a los 

financiadores. 

 Demostrar a la comunidad la decisión y capacidad del GMLP para 

terminar la infraestructura del proyecto, así como el equipamiento 

completo. 

 Exponer a los beneficiarios a otras experiencias de turismo comunitario 

para que vieran en la práctica que es lo que se esperaba de ellos. 

 El producto turístico fue presentado a los operadores turísticos en un 

evento en el Hotel Europa y se preparó material de difusión bien 

elaborado y de alta calidad. 

Elementos Clave de Resultados: 

 Infraestructura en funcionamiento con una capacidad máxima 

compatible con la preservación del entorno. 

 Empresa constituida integrada por 30 socios comunitarios y que 

funciona cumpliendo todas las formalidades legales y tributarias. 

 Grupo de jóvenes capacitados para atender el albergue y que han 

venido trabajando desde noviembre de 2008. 

 El producto está siendo promocionado en revistas internacionales e 

incluido en las ofertas de varios operadores para el año 2010. 

 1864 visitantes, 1728 nacionales y 126 extranjeros en los primeros 10 

meses de funcionamiento. 
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Buenas Prácticas: 

 Tomar en cuenta la disposición de la comunidad para ser parte de los 

proyectos y mantenerla en todo momento y fase del proyecto 

involucrada, respetando sus mecanismos de decisión. 

 Se ha establecido una clara asignación de las utilidades: 10% se entrega 

a la comunidad, 20% se destina a reinversión, 20% a un fondo de 

reserva y 50% se distribuye entre los socios. 

 Que el proyecto no se constituya en la única actividad de la comunidad 

sino en una actividad complementaria a la tradicional, lo cual permite 

conservar sus usos y costumbres en una relación armónica con el 

proyecto 

 Capacidad para identificar en el proceso las debilidades del proyecto y 

encarar las acciones para superarlas, consiguiendo los recursos 

financieros. 

 Mantener el funcionamiento del albergue de manera continua, 

incluyendo fiestas como Navidad, Año Nuevo, Carnaval, para no 

defraudar a los visitantes que llegan sin reservas. 

 Lograr que los operadores del albergue respeten los servicios ofertados 

a los clientes. Al primer caso de incumplimiento se les demandó la 

devolución del monto pagado por los turistas. 

3.2.4 OPERACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA 

La empresa resultante del proyecto se constituyó legalmente como Sociedad 

Accidental: “Empresa Ecoturística Pampalarama”, cuenta con 38 socios, todos 
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miembros de la comunidad, actualmente el proyecto se encuentra en la etapa 

de cierre, posteriormente la administración pasará totalmente a la comunidad.  

Los socios tienen las obligaciones de trabajar, aportar financieramente y asistir 

a las reuniones. La empresa tiene 2 reuniones ordinarias al año, una a la mitad 

y otra al final. También tienen reuniones extraordinarias que se hacen 

dependiendo de la necesidad y se pueden llamar en cualquier momento. Los 

socios tienen derecho a ser elegidos como directorio u operador del albergue, y 

a exigir documentación e informes.  

El directorio se cambia cada año a través de una asamblea, bajo convocatoria 

en la que se muestran los informes económicos y se entregan los inventarios a 

los nuevos dirigentes.  

Inicialmente existía la intención de constituir una sociedad anónima, pero no 

fue posible debido a que en el código de comercio no tienen un reconocimiento 

legal para hacer empresas comunitarias, al ser Chacaltaya son una comunidad 

originaria, actualmente no cuentan con un Número de Identificación Tributaria 

(NIT), que les da derecho a emitir facturas a los clientes.  

Actualmente la empresa legalmente constituida, es administrada por un 

Directorio elegido en asamblea de la comunidad y tiene como trabajadores 

dependientes a un grupo de 5 jóvenes comunarios, que han sido debidamente 

capacitados para la prestación de servicios de hospedaje, alimentación y 

paseos guiados. La oferta del emprendimiento Albergue de Pampalarama 

comprende paquetes organizados para realizar visitas de uno y dos días con 

todos los servicios incluidos, caminatas por sendas ecológicas con la oferta de 
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tres circuitos panorámicos de montaña en un ambiente tranquilo y apto para el 

descanso y el reencuentro con la naturaleza, paseos en bicicleta; pesca 

deportiva; convivencia con la comunidad y visitas a las zonas de agricultura, 

ganadería y elaboración de tejidos en lana de camélidos. Ofrece paquetes 

especiales en feriados y festividades como el Año Nuevo Aymara. 

Figura No. 18: Albergue a los pies del nevado Wilankilizani. 

 

Fuente: alberguepampalarama.blogspot.com 

En cuanto a la gestión del personal dependiente, los 10 operarios están 

divididos en 2 grupos de 5 que se turnan cada mes para trabajar en el 

albergue. 
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Los servicios que provee la empresa son:  

 Alojamiento para 20 personas 

 Gastronomía 

 Paseos en bote 

 Pesca deportiva 

 Deportes de alta montaña 

 Caminatas 

 Áreas de camping 

La Dirección de Promoción Turística de la Alcaldía está comprometida en 

ayudar en el desarrollo del albergue dando cursos de capacitación para los 

operarios en gastronomía, hotelería, administración, y guianza. También 

apoyan a la empresa en aspectos de publicidad, con la elaboración de afiches, 

spots publicitarios en la radio y manejando la página web del albergue.  

La información y reservas hacia el mercado local se realizan a través de la 

Oficina de Información Turística del Prado (ciudad de La Paz), ya que el 

albergue todavía no cuenta con teléfono o una oficina de atención a los turistas. 

El GAMLP también ha posibilitado el contacto con instituciones como 

Swisscontact y AECID para el apoyo financiero al proyecto y contribuye con el 

aporte de contraparte.  

Se brinda permanente apoyo en la mejorar del camino que existe entre la 

comunidad y el albergue, para que el transporte tenga acceso. La Unidad de 

Calidad Ambiental realizará una inspección del uso los baños y examinar la 
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gestión de deshechos, debido a que el albergue tiene una ficha ambiental de la 

unidad.  

En el primer año de funcionamiento, el albergue ha recibido a 1.728 visitantes 

nacionales y 126 extranjeros. El producto ha sido promocionado también en 

revistas nacionales e internacionales, canales de televisión, cines locales e 

incluidos en las ofertas de varios operadores de turismo.  
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1 VALIDEZ EN LOS ESTUDIOS DE CASO EN ADMINISTRACIÓN84 

De acuerdo a Yacuzzi (2005), “la validez de un estudio es la cualidad que lo 

hace creíble y da testimonio del rigor con que se realizó”, esta tarea es 

realizada sobre la base de  los objetivos y coherencia lógica de la hipótesis de 

investigación que fue considerada como una respuesta a la problemática 

planteada. 

Observando el diseño metodológico y el marco práctico de la presente 

investigación, considerando que se implementó el marco práctico mediante un 

estudio de  caso sin la implementación de encuestas que brinden información 

cuantitativa, realizaremos a continuación, la validación de hipótesis tomando en 

cuenta tres aspectos: validez de la construcción conceptual y validez interna. 

 

4.1.1 VALIDEZ DE LA CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL Y VALIDEZ 

INTERNA 

Se establecerá a continuación la inferencia de las variables identificadas y 

desde ellas se dirigirá el análisis a las construcciones conceptuales que les 

dieron origen y se profundizaron en el marco teórico.  

                                                             
84 “El Estudio de Caso Como Metodología de Investigación: Teoría, Mecanismos Causales, Validación”; 
Enrique Yacuzzi, pág. 17. 
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Se realizará una validación cualitativa brindando una descripción de cada uno 

de los grupos de indicadores que nos permiten identificar la construcción 

conceptual buscada. 

El proceso de validación interna de la investigación nos permite identificar la 

lógica de causalidad y la veracidad de la inferencia establecida en el marco 

metodológico, esta validación se realiza a buscando proveer evidencias 

prácticas de lo planteado inicialmente desde una perspectiva conceptual. 
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Figura No. 18: Validez de la Construcción Conceptual e Interna 

VARIABLE 
DIMEN-
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Proyectos de 
Turismo 
Rural 
 

 
Soporte 
Territorial 
 
 
Bases 
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ficas  
 
 
Estructura 
Político / 
Administra-
tiva 
 

 
El Enfoque Integrado del 
Turismo Rural de la Gerencia 
del Proyecto, implica la 
consideración de aspectos 
que son el resultado de una 
nueva relación campo – 
ciudad, donde las dinámicas 
se han modificado y donde 
se requieren estrategias 
integradas para generar 
ingresos para las 
comunidades locales 
afectadas por índices de 
pobreza, que ven con altas 
expectativas al desarrollo a 
través del turismo. 
 

 
El proyecto realizó actividades 
de recolección de información 
secundaria de la comunidad de 
“Chacaltaya”, se hizo principal 
énfasis en las características del 
territorio dado que el producto 
turístico tendría como principal 
componente el de los atractivos 
naturales.  
El liderazgo local también fue 
importante, especialmente para 
la búsqueda de alianzas y 
financiamiento del proyecto. 

V
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Efectivi-dad 
en los Resul-
tados y 
Estable-
cimiento de 
los Linea-
mientos para 
un Producto 
Turístico 
Competi-tivo 
y Sosteni-ble 

 
Pertinencia 
 
 
Eficacia 
 
 
Eficiencia 
 
 
Fortaleci-
miento de 
Capaci-
dades 
 
 
Efectos 
 

 
Los resultados alcanzados 
por los proyectos tienen 
efectos e impactos que 
inciden en la zona de 
intervención y así también 
pueden incidir en ámbitos 
mayores como los regionales 
o nacionales. La Gerencia de 
Proyectos es un conjunto de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten 
alcanzar estos resultados 
con eficacia y eficiencia, 
posibilitando además el 
fortalecimiento de 
capacidades locales para 
lograr la sostenibilidad de 
estos resultados con 
empresas competitivas en el 
rubro turístico. 
 

 
La implementación del proyecto 
se realizó después de más de 5 
años de experiencias en 
proyectos de desarrollo en la 
comunidad, esta experiencia se 
constituyó en una de las 
mayores fortalezas del proyecto. 
Los objetivos de costo y tiempo 
no fueron logrados debido a 
problemas durante la ejecución 
de la infraestructura y 
dificultades en la supervisión de 
la empresa encargada de la 
construcción. 
La capacitación  de miembros 
de la comunidad fue 
implementada de acuerdo a lo 
programado, sin embargo el 
crecimiento de la actividad 
minera generó que las personas 
capacitadas se retiren del 
proyecto por lo que se 
necesitaron nuevos programas 
de capacitación y financiamiento 
adicional. 
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V
. 
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V

IN
IE
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Enfoque de 
Procesos 

 
Definición y 
Organiza-
ción 
 
 
Planifica-
ción 
 
 
Ejecución 
 
 
Seguimien-
to y Control 
 
 
Cierre 
 
 

 
La Gerencia de Proyectos de 
Turismo Rural se ve 
fortalecida, e incrementa sus 
posibilidades de lograr con 
efectividad los resultados del 
proyecto, si es implementada 
desde un enfoque de 
procesos, donde inicialmente 
se visualiza al proyecto como 
un sistema de múltiples 
elementos con interacción e 
interdependiencia.  El 
enfoque de procesos permite 
definir, organizar,  planificar, 
ejecutar y realizar el 
seguimiento, control y cierre 
del proyecto tomando en 
cuenta que cada uno de los 
productos entregados por los 
sub-procesos tienen 
influencia en el cumplimiento 
de estándares de costo, 
tiempo y calidad que 
repercutirán en el alcance de 
los resultados del proyecto y, 
por tanto, su impacto en la 
zona de intervención. 
 

 
El alcance y las 
especificaciones del proyecto 
fueron establecidos en un 
trabajo conjunto entre la 
organización auspiciadora 
(GAMLP) y la comunidad local a 
través de sus representantes, la 
investigación del mercado se la 
realizó en referencia a la 
demanda que tienen el Parque 
de Mallasa y el zoológico de la 
ciudad que se encuentra en la 
misma zona.  
Se desarrollaron programas de 
actividades para la ejecución, 
seguimiento y monitoreo de la 
construcción de la 
infraestructura y desarrollo de la 
capacitación de mandos 
operativos y medios. 
El proyecto se encuentra 
actualmente en la etapa de 
cierre, los procesos de gestión 
de conocimiento se han 
realizado a fin de conocer las 
lecciones aprendidas y lograr, 
más adelante, sistematizar las 
experiencias.  

 

4.1.2 ARGUMENTOS EN FAVOR DE LA HIPÓTESIS 

 La relación lógica establecida en la hipótesis de investigación ha conducido 

el diseño de un marco teórico, este marco permitió conocer a profundidad las 

características que debe contener la gerencia de proyectos para posibilitar la 

implementación de proyectos de turismo rural desde el enfoque de procesos, 

y de esta manera lograr los resultados planteados dentro de los 

requerimientos de costo, tiempo y calidad. 

 La elaboración de un estudio de caso, donde una institución de gobierno 

local y una comunidad indígena trabajaron de manera conjunta, nos ha 

permitido conocer una experiencia práctica del uso de las herramientas que 
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presenta la gerencia de proyectos y las características que una comunidad y 

su territorio deben poseer para lograr desarrollar turismo rural. 

 La observación de la realidad, a través de un marco teórico y un estudio de 

caso, ha permitido confirmar la importancia de desarrollar modelos de 

gerencia que se apliquen a las diferentes circunstancias que se presentan 

durante la búsqueda de desarrollo local a través del turismo rural. 

 Se ha demostrado la importancia que tiene el concepto de procesos en la 

implementación de proyectos de turismo rural, dada la influencia que tiene 

éste el logro de resultados cumpliendo los objetivos establecidos por le 

proyecto. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PROPOSITIVO 

5.1 MODELO DE GERENCIA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL, 

DESDE EL ENFOQUE DE PROCESOS 

5.1.1 OBJETIVO 

Mejorar los procesos involucrados en la ejecución y finalización de los 

proyectos de turismo rural, que posibilitarán mayores posibilidades de 

generación de impactos positivos en las zonas de intervención. 

5.1.2 RESTRICCIONES 

 El enfoque de procesos implica que, una adecuada implementación de 

actividades de Ejecución y Finalización del proyecto dependerán de que las 

etapas de Definición y Organización y Planificación sean cumplidas, de 

forma que generen un documento de proyecto con estudios de factibilidad 

que tomen en cuenta el enfoque integral requerido para el turismo rural. 

 Se deberá considerar que el turismo implica nuevos procesos dentro de un 

entorno rural y está relacionado con diferentes actores con los que una 

comunidad puede no estar acostumbrada. En este aspecto radica la 

importancia de una adecuada planificación de la comunicación con la 

comunidad local, en todas las fases del proyecto. 

 Se debe sustentar de forma técnica los períodos de posicionamiento y  

alcance del punto de equilibrio de los productos turísticos que resultarán de 

la ejecución del proyecto, de manera que estos sean claramente 
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comunicados a las poblaciones receptoras del flujo turístico a fin de no 

crear falsas expectativas. 

 Las estructuras organizativas de las comunidades rurales receptoras del 

flujo turístico deben poseer fortalezas en aspectos de liderazgo y 

conocimientos gerenciales.  

 El apoyo de los miembros de una comunidad local es imprescindible para 

lograr alcanzar objetivos planteados por los proyectos de turismo rural, por 

tanto parece ser que es a través de un enfoque integral que se puede 

lograr alcanzar un trabajo coordinado entre el proyecto, cooperantes y la 

comunidad. 

 Es importante que los pobladores locales mantengan forma de vida, a 

pesar de que se busque generar actitudes de hospitalidad hacia los 

visitantes, a fin de que no se vean obligados a cambiar esta situación por 

un paradigma del tipo cliente – proveedor. 

5.1.3 COMPONENTES DEL MODELO 

En el presente acápite se describe un esquema de proceso gerencial adecuado 

al contexto de los proyectos de turismo rural. 
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Figura No. 18: Cadena de Valor de los Proyectos de Turismo Rural 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Porter. 

GP: Procesos de Gerencia de Proyectos 

AP: Actividades Primarias 

AS: Actividades de Soporte 

ADQUI: Adquisiciones 

INFRA Y CAPAC: Construcción de la Infraestructura y Fortalecimiento de 

Capacidades de los Actores Locales 

GEST CONOC: Gestión del Conocimiento 

I: Impactos en la zona de intervención 

 
5.1.3.1 Procesos de la Gerencia del Proyecto 

El modelo de la Gerencia de Proyectos, es presentado  como un proceso que 

tiene como fases: Definir y Organizar, Planificar, Gestionar la Ejecución y 

Finalizar. 
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Figura No. 19: Proceso de la Gerencia de Proyectos 

 

Fuente: Business Harvard School. 

El presente modelo hace énfasis en la aplicación del enfoque de procesos en 

las fases de “Planificación”, “Ejecución” y “Finalización” del proyecto, debido a 

que es en estas etapas en las que se implementan las Actividades Primarias y 

las Actividades de Soporte a las que se refiere el modelo de la Cadena de 

Valor, cuyo objeto es la creación de valor, que se traduce en Efectos e 

Impactos de los proyectos de desarrollo.  de ventaja competitiva en la , y su 

aplicación se hace viable una vez implementadas las etapas de Definición y 

Organización y Planificación. 

En la fase de “Gestión de la Ejecución” se requiere tener previamente 

identificadas cuáles son las Actividades Primarias y las de Actividades de 

Apoyo del Proyecto, actividad que se realiza durante la “Planificación”, a fin de 

lograr implementación de una gerencia orientada al cumplimiento de los 

objetivos del proyecto de la manera más efectiva. 

Durante la fase de “Finalización” se requiere conocer cuáles son las actividades 

más importantes que harán una evaluación del proyecto más fluida y de esta 
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manera poder generar sub-procesos de comunicación de resultados que son la 

culminación de un monitoreo y control de calidad adecuado, que son los 

insumos principales, junto a la creación de las “Lecciones Aprendidas”, para el 

desarrollo de una Gerencia del Conocimiento. 

5.1.3.2 Actividades Primarias del Proyecto 

Las Actividades Primarias son las que intervienen directamente en la creación 

del producto o servicio que será el resultado del proyecto.  

Las Actividades Primarias de un proyecto de turismo rural se refieren a:  

Adquisiciones: son todas las actividades relacionadas con la adquisición de 

bienes, obras y servicios; es una de las actividades que mayores repercusiones 

tienen sobre la ejecución adecuada de un proyecto. De ésta dependerá en 

buena parte la calidad del proyecto, su costo y su terminación a tiempo. La 

aplicación de políticas y prácticas sólidas, con procedimientos equitativos y 

transparentes, es una herramienta indispensable no sólo para crear mercados 

confiables y estables, capaces de atraer proveedores y contratistas eficientes, 

sino para resguardar los principios de responsabilidad de gestión y uso efectivo 

de los fondos. Es importante dar a los oferentes de sus países miembros la 

posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la provisión de bienes, 

obras y servicios.  

Construcción de la Infraestructura y Fortalecimiento de Capacidades de los 

Actores Locales: Todo proyecto de turismo rural requerirá la construcción de 

infraestructura, ya que la planta es un factor indispensable del producto 
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turístico, toda actividad recreativa necesita este soporte tangible, por ejemplo la 

construcción de:  

 Albergues para el alojamiento de turistas 

 Centros de interpretación 

 Centros de acogida, descanso y aseo 

 Centros de información turística 

 Restaurantes o snacks 

 Sendas para caminatas y observación del entorno natural 

 Miradores y plataformas 

 Granjas de producción agropecuaria 

 Laboratorios de investigación 

Cada una de estas inversiones requerirá capacidades locales que permitan su 

administración y operación, que generalmente es delegado a pobladores de la 

localidad o gestionado por una comunidad, por tanto es en este aspecto donde 

se puede garantizar una sostenibilidad de la empresa que resulta de la 

implementación del proyecto. 

Gestión del Conocimiento: este aspecto se refiere a todas las actividades 

requeridas para la sistematización de experiencias de desarrollo y su uso como 

herramientas de aprendizaje e innovación, desde una perspectiva clara de 

contexto en el que se desarrolló la experiencia. La gestión se refiere a 

actividades de recuperación, análisis, interpretación y comunicación de toda la 

experiencia generada durante las diferentes fases del proyecto (Definir – 

Organizar, Planificar, Gestionar la Ejecución, Finalizar). 
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5.1.3.3 Actividades de Soporte del Proyecto 

Las Actividades Primarias están apoyadas por las Actividades de Soporte, que 

son las que transcurren de forma transversal por todo el proceso de generación 

de los productos o servicios planteados en el proyecto. 

Monitoreo y Control de Calidad: Este aspecto cobra gran importancia en la 

gerencia de proyectos de turismo rural con el objeto de que se haga más 

efectiva su ejecución, en una realidad donde la mayor parte de los proyectos 

tienen dificultades en el cumplimiento de sus plazos y presupuestos, que los 

resultados se alcanzan de manera parcial y los beneficiarios no ven colmadas 

sus expectativas. 

Como instrumentos útiles en este, podemos mencionar: 

 Reportes de avance 

 Plan de Adquisiciones 

 Presupuestos 

 Gestión de riesgos 

 Estructura del desglose del trabajo 

 Cronograma de actividades 

 Marco lógico 

 Estándares de calidad 

Comunicación: Esta herramienta posibilita que los proyectos contengan 

procesos de información, educación, capacitación, participación y apropiación 

de objetivos, por tanto posibilita cambios en el comportamiento de los actores 

involucrados.  Una buena planificación de la comunicación debe partir de la 
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realizada política, económica, social y demográfica local. Esto implica una 

participación consciente y activa de los beneficiarios del proyecto en todo el 

proceso del proyecto.  

Recursos Humanos: Esta consiste en la planificación organizacional, la 

adquisición de personal y el desarrollo del equipo que estará a cargo de la 

implementación del proyecto. La gestión de los recursos humanos no puede 

verse como un conjunto de tareas aisladas, sino que opera como un sistema de 

interrelaciones, la cual están conformadas por personas, que se constituyen 

como parte fundamental del proyecto, quienes permiten el desarrollo continuo 

para lograr los objetivos y alcanzar los resultados planteadas. 

Administración: Esta función reúne todas las tareas administrativas requeridas 

para el alcance de los objetivos del proyecto de forma efectiva, entre las más 

importantes en un proyecto de turismo rural tenemos: 

 Gestión de costos 

 Gestión del tiempo 

 Gestión de riesgos 

 Planificación de la gerencia del proyecto 

 Gestión del alcance del proyecto 

5.1.3.4 Impacto 

Los proyectos de desarrollo tienen el objetivo de promover una mejor calidad 

de vida entre las poblaciones beneficiarias del lugar donde se implementan, por 

tanto una intervención tendrá efectos en el corto plazo e impactos en el largo 



 

164 
 

plazo que inducirán cambios en la vida local. Los impactos de un proyecto de 

desarrollo pueden ser clasificados como:  

Económicos: generación de ingresos para los pobladores locales, generación 

de otras actividades productivas, tanto dentro de la misma comunidad como de 

sector privado, desarrollando el capital humano local. 

Ambientales: contribución a la implementación de otros proyectos de usos 

sostenibles de recursos naturales, proteger y preservar el patrimonio natural 

local y regional, promoción de cambios de actitudes de visitantes y pobladores 

respecto al compromiso por conservar el patrimonio natural. 

Legales – Institucionales: consolidación de títulos de propiedad del territorio, 

incorporación de dimensiones de sostenibilidad en las políticas de desarrollo, 

fortalecimiento de las instituciones locales, generación de sinergias entre 

instituciones locales, regionales y nacionales, como también privadas, públicas 

y no-gubernamentales. 

Sociales – Culturales: preservación de usos, costumbres y tradiciones de una 

localidad o región, freno a la migración, especialmente de los jóvenes. 

5.1.4 RECURSOS 

El funcionamiento del modelo está basado en el uso de los diferentes recursos 

tangibles e intangibles con los que cuenta la comunidad originaria Chacaltaya. 

La gerencia podrá realizar un manejo adecuado de los recursos mediante la 

implementación de la Cadena de Valor, a continuación mencionamos los 

recursos con los que se cuentan: 
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- Recursos naturales: Praderas con bofedales, observación de camélidos, 

Rio Kaluyo de aguas cristalinas, Laguna Pampalarama, Laguna 

Patalarama, nevado Wilankilizani, glaciar de Kunutincuta, glaciar de 

Charquini, glaciar de Khuno Tinkuta. 

- Recursos histórico - demográficos: Ex - fábrica de yeso Bedoya, minera 

Kaluyo, yacimientos de abono vegetal (turba), Comunidad Originaria 

Chacaltaya. 

5.1.5 GERENCIA DEL MODELO 

Las personas constituyen uno de los recursos más importantes para los 

proyectos, por tanto el equipo del proyecto se constituye en fundamental para 

lograr los resultados esperados. El modelo de gerencia de proyectos, desde el 

enfoque de procesos logrará que la implementación de iniciativas de turismo 

rural tenga en cuenta a la gerencia en la misma importancia que los aspectos 

técnicos. 

La implementación del presente modelo deberá estar bajo la responsabilidad 

del equipo del proyecto compuesto por: un gerente de proyecto, un 

representante de la organización financiadora (gubernamental, no-

gubernamental, de cooperación o privada), un representante designado por la 

comunidad local receptora del flujo turístico y un representante de la institución 

auspiciadora, si existiere.  

El equipo del proyecto deberá cumplir con las siguientes tareas: 
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 Revisar a detalle el documento del proyecto que contiene el contrato de 

financiamiento y los estudios de factibilidad. 

 Desarrollar un plan de gerencia del proyecto, en base al modelo 

planteado. 

 Ejecución del plan de gerencia del proyecto de cara al cumplimiento de 

los objetivos planteados en el documento del proyecto, de acuerdo a las 

siguientes funciones: reclutamiento de personal, planificación y 

coordinación de actividades, negociación con los actores involucrados, 

gestionar el presupuesto. 
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5.2 CONCLUSIONES 

1) La investigación permite concluir que la teoría de la gerencia de proyectos 

es un conjunto de conocimientos, habilidades, prácticas y actitudes que 

han sido desarrollados con más énfasis en los últimos años y tienen como 

resultado aportes de gran valor como los son el Marco Lógico, el PMBOK y 

la Guía de Gestión de Proyectos de la Escuela Harvard, así también los 

documentos de lecciones aprendidas de cada proyecto.  Además se ha 

verificado la aplicación del esquema de la “Cadena de Valor”, que posibilita 

una implementación del enfoque de procesos en los proyectos de turismo 

rural, ya que permite la identificación y organización de las actividades 

primaras y las de apoyo buscando el alcance de los resultados del proyecto 

de manera efectiva, en la presente investigación se enfatiza el análisis en 

las fases de Planificación, Ejecución y Cierre. 

2) Particularmente en los proyectos implementados en el ámbito del turismo 

rural, la gerencia debe considerar que las intervenciones se realizan en un 

contexto dinámico, donde las características de la relación campo – ciudad  

se han modificado considerablemente, por tanto debe implementar los 

planes considerando la variabilidad de cada uno de los elementos del 

turismo rural, desde un punto de vista integrado y holístico. 

3) El turismo rural debe ser comprendido desde una visión de la oferta, 

tomando en cuenta un enfoque integral local y desde este lugar mirar hacia 

el mercado, y además es indispensable un cambio de visión del turismo 

rural, ya que al observar este fenómeno como una relación proveedor-

cliente no se toma en cuenta el mayor valor que se puede proveer: el 

encuentro, que no está fundamentado en razones de índole monetaria. 
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4) De acuerdo a la experiencia del proyecto estudiado, el trabajo coordinado 

entre una comunidad y el gobierno municipal puede constituirse en un 

aspecto fundamental para la negociación con entes de financiamiento. Será 

importante ahondar en la investigación del impacto que tienen las alianzas 

estratégicas entre donantes, instituciones estatales, proyectos, sector 

privado y ONGS en el desarrollo de las zonas rurales.  

5) En la investigación no se analizó en profundidad la importancia que tienen 

los recursos humanos en la implementación de los proyectos, sin embargo 

es importante recalcar que la ejecución del proyecto requiere el 

establecimiento de un equipo competente y capacitado, responsable de la 

ejecución, este es el inicio para la mejora de los resultados de los 

proyectos y puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de un 

proyecto, el equipo de trabajo debe estar constituido de forma 

interdisciplinaria. Este equipo es responsable de la planificación del 

proyecto, que se desarrolla en la fase de definición y organización, pero 

que es continuamente refinada a medida que el trabajo se ejecuta. 

6) La  Gestión de Riesgos (Risk Management) y el manejo de contingencias 

fueron claves de éxito para en el alcance de los resultados del proyecto 

descrito, así también se puede afirmar que el monitoreo y control de calidad 

permitieron asegurar que el proyecto genere los resultados comprometidos, 

sin embargo se evidenciaron inconvenientes en el cumplimiento de plazos 

y presupuestos.  

7) Respecto a la “Sostenibilidad Comercial” de las empresas que resultan de 

los proyectos de turismo rural, estas viabilizan la generación de efectos e 

impactos en las zonas de intervención, por otro lado, el fracaso de estas 
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empresas puede considerarse también el fracaso del proyecto. El turismo 

rural requiere priorizar los esfuerzos dedicados a la formación y el 

fortalecimiento de capacidades locales, debido a la complejidad del rubro 

turístico; como también se debe considerar que las empresas que resultan 

de los proyectos requieren formas organizativas empresariales óptimas 

para la generación de utilidades para poder garantizar la sostenibilidad 

comercial de la empresa. 

8) La implementación del modelo propuesto busca evitar recurrentes 

donaciones, ampliaciones o creación de nuevas fases del proyecto que 

pueden conducir a un paternalismo por parte de las instituciones 

cooperantes y por ende a la dificultad para que los proyectos se 

transformen en empresas competitivas. 

9) El proyecto, que actualmente se encuentra en su fase de cierre, alcanzó los 

objetivos planteados generando “lecciones aprendidas”, los problemas 

identificados durante la ejecución, como ser el cumplimiento de 

cronogramas y de presupuestos, se debieron principalmente a la ausencia 

de planificación de una gerencia del proyecto, que tome en cuenta un 

enfoque de procesos. Las etapas de definición y organización se 

desarrollaron durante un lapso corto a fin de cumplir con plazos de 

postulación ante las instituciones de financiamiento.  
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Albergue en Construcción 

 
Laguna Pampalarama a los pies del Nevado 

Wilamankilisani 

 
Puente para recorrido por Bofedales 

 
Albergue a los pies del Nevado 

Wilamankilisani 
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http://www.eldiario.net/noticias/2005/2005_10/nt051001/5_07nal.html 

 

Nacional (1 de octubre de 2005) 

Plan turístico para Chacaltaya y Curahura de Carangas 

Este lunes las comunidades de Chacaltaya de la ciudad de La Paz y Curahuara de 
Carangas de Oruro, presentarán un novedoso programa turístico, participativo 

llamado “Comunidades Productivas y Saludables”, que busca promocionar las 

actividades del sector como la pesca y tareas agropecuarias. 

Este programa se aplicará sobre la base de un sistema de consensos que se logró con el respaldo 

de la Organización Panamericana de la Salud (POS), el Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios, el Gobierno Municipal de La Paz y la Universidad Mayor de San Simón de 

Cochabamba. 

El programa “Comunidades Productivas y Saludables” es ejecutado por la OPS en el ámbito 

interamericano sobre la base de un modelo de cooperación que pasa por el constante aprendizaje 
de las comunidades, del respeto a las organizaciones sociales y por la revalorización de las 

formas de organización política que conviven y subsisten con la democracia formal. 

La presentación de este plan de desarrollo turístico estará a cargo del alcalde Juan Del Granado 

Cossío. 

El burgomaestre se referirá a la necesidad de ejecutar el programa de desarrollo turístico en la 

comunidad originaria aymara de Chacaltaya, que quedó inscrita en el territorio rural de la 

comuna paceña. 

La comunidad Chacaltaya está ubicada a 4.400 metros sobre el nivel del mar, uno de los 

aspectos más atractivos del programa tiene que ver con la posibilidad de que el poblado, donde 

viven 80 familias reciban a turistas dispuestos a participar de las actividades de la zona. 

Esta área es rica en variedad de especies piscícolas e incluso pecuarias en convivencia con los 

propios habitantes. 

Por su lado el representante de la OPS/OMS en Bolivia explicará los resultados sobre proyectos 

productivos y saludables que se implementaron en Bolivia y otros países de la región. 

Posteriormente, se realizará la entrega de los proyectos “Plan de ordenamiento turístico y 

territorial de la comunidades Chacaltaya de La Paz y Curahuara de Carangas de Oruro” a cargo 

de la Universidad Mayor de San Simón. 

Chacaltaya pertenece al Municipio de La Paz, constituye el área rural de la metrópoli. 

Su gente vive de la agricultura y la pesca, que en el último tiempo fue protagonista de muchos 

eventos culturales debido a su historia. 

Además este lugar es muy famoso a nivel mundial debido a que en ese poblado se halla el 

nevado Chacaltaya, aunque cabe lamentar que la nevada fue consumida debido al creciente 

aumento de las temperaturas en el planeta. 

 

 

http://www.eldiario.net/noticias/2005/2005_10/nt051001/5_07nal.html
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http://www.eldiario.net/noticias/2004/2004_02/nt040204/4_07scd.html 

 

Sociedad (4 de febrero de 2004) 

Produce truchas y maca 

Alto Chacaltaya combate ingeniosamente la pobreza 

. La temperatura en invierno suele llegar a los 10 grados centígrados bajo cero.  

Aproximadamente un centenar de familias de la comunidad Alto Chacaltaya, distante a 25 

kilómetros de la ciudad de La Paz y a más de 4.300 sobre el nivel medio del mar, combate la 

pobreza con proyectos productivos ingeniosos, apoyados por entidades internacionales, como la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros.  

El drama de estas familias bolivianas se acentúa con la escasa o nula posibilidad de producción 

agrícola, por el clima frío, que en épocas extremas alcanzan hasta 10 grados bajo cero, 

temperatura en la que ni la papa se reproduce.  

Roberto Poma, representante de la denominada "comunidad productiva y saludable", explicó la 

implementación de la crianza de truchas con el apoyo del Centro de Formación de Investigación 
y Desarrollo Agrícola Boliviano (CIDAB) del Gobierno de Japón a través del Ministerio de 

Agricultura, lo que les permite disponer de proteínas animales.  

El comunario Benedicto Flores informó que desde hace algunos años, se produce la maca, una 

de las pocas variedades que resistió el clima de ese lugar. Esta planta produce 8 meses al año y 
tiene altos valores nutritivos, además es un reconstituyente que retarda el envejecimiento de la 

piel, combate el estrés y se usa como materia prima para la elaboración del Viagra.  

"Las mujeres del lugar se dan modos para modos para ayudar con los ingresos de la familia, a 

través de la confección de tejidos de lana de alpaca y llama, y aunque no mejoraron la crianza 

de esas dos especies de camélidos, con gran presencia en la extensa zona altiplánica, su 
permanencia se ha mantenido apoyando con ello al ingreso de la economía de los comunarios 

con la venta de su carne y el aprovechamiento de sus lanas", dijo Poma.  

La visita de las autoridades de Gobierno y de la máxima ejecutiva de la OPS, Mirta Roses, 

realizada ayer, sirvió para que los representantes de la comunidad, perteneciente al distrito 22 
del municipio de La Paz (Hampaturi), se quejaran por la carencia de servicios básicos, energía 

eléctrica, agua potable e infraestructura caminera.  

Roberto Poma, en el acto de recepción a los visitantes, entre ellos periodistas, increpó la política 

gubernamental de las administraciones del Estado, quienes, según dijo, se olvidaron de ampliar 

el concepto de "municipios productivos al área rural".  

http://www.eldiario.net/noticias/2004/2004_02/nt040204/4_07scd.html
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Asimismo protestó "porque la Alcaldía de La Paz, ni siquiera les toma en cuenta al elaborar el 

Programa Operativo Anual (POA), por cuya causa las obras que ejecutan tiene más carácter 

asistencialista, que no benefician a toda la población, y se impone la testarudez", expresó.  

"Las más de 80 familias de esta comunidad eminentemente aymara no saben lo que es el Seguro 

Universal Materno Infantil (SUMI), por lo que las mujeres y niños enfermos son trasladados 

hasta la ciudad", dijo.  

La autoridad comunitaria informó que "ante la caída de los minerales en el mercado 

internacional, las familias se dedicaron a la explotación del abono vegetal (turba) y para ello se 

organizaron en la Cooperativa 'Salvador' Limitada. La cooperativa de 60 socios, por iniciativa 
propia, se mecanizó con la incorporación de máquinas moledoras del abono, incrementando su 

producción de 2 a 3 cubos por día a un cubo en 20 minutos. La turba en obra puesta cuesta 50 

bolivianos el cubo, pero ahora ni para ese precio existe demanda por la competencia", precisó 

Máximo Quispe Apaza, ex minero y socio de la cooperativa.  

Actualmente la OPS apoya la fase experimental de la producción de hortalizas, a través de 
carpas solares familiares, para lo cual la entidad internacional donó insumos para su 

construcción mientras que los pobladores pusieron material del lugar además de la mano de 

obra.  

La directora de la OPS, Mirta Roses, al agradecer las atenciones y obsequios que recibió, 
explicó que la entidad internacional, desde hace aproximadamente 10 años, apoya los programas 

de descentralización administrativa de los gobiernos.  

"La representación de la OPS en Bolivia hizo buen trabajo con la comunidad, dentro de las 

líneas maestras de la entidad, que tiene que ver con el desarrollo local y no como antes con el 

progreso municipal y regional", dijo Roses.  

La ejecutiva de la OPS recordó que el lunes firmó un convenio con el Ministerio de Salud para 

trabajar directamente con las comunidades, ayllus y municipios, respetando sus culturas.  

"Creemos muy profundamente que las condiciones de salud están íntimamente ligadas con las 

condiciones de vida de las comunidades, con su organización social, su democracia y su 

liderazgo. En esta experiencia aprendimos que hay que ser saludable para ser productivo, pero 

hay que ser productivos para continuar siendo saludables", concluyó. 
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http://www.eldiario.net/noticias/2004/2004_09/nt040901/5_10nal.html 

Nacional (1 de septiembre de 2004) 

Impulsan turismo en comunidad Chacaltaya 

. Su clima es frígido - cordillerano y húmedo.  

. Chacaltaya está ubicada a 20 kilómetros de La Paz.  

. Cóndores, águilas, jukumaris, zorros y viscachas, su fauna. 

La Comunidad Originaria de Chacaltaya realizará el sábado 4 de septiembre la Primera Feria del 

Turismo en las faldas de los imponentes nevados que rodean a La Paz. 

El programa comienza a las 08.00 en la plaza España donde se abordarán autobuses rumbo a 

Chacaltaya, según informó la coordinadora del Proyecto, Nelva Quiroz Terán. 

Las recomendaciones para las personas interesadas son las siguientes: llevar ropa gruesa, 

zapatos cómodos para caminar, gorra y sombrero, protector solar, gafas de sol, cámaras 

fotográficas o vídeo, ganas de conocer algo realmente nuevo. 

Chacaltaya está ubicada a 20 Kms. de la ciudad de La Paz, provincia Murillo, al pie de la 
Cordillera Real, limita al norte con las comunidades Chucura y Pongo, al este con la comunidad 

Chuquiaguilo, al sur con la comunidad Achachicala Alto y al oeste con la comunidad de Alto 

Milluni. 

Está a 4.400 m.s.n., al pie de los nevados Charquini (Kunu Tincuta) y Wilamanquillisani, en la 

naciente de las cristalinas aguas del río Choqueyapu (Umapunku). 

Altitud de los principales picos nevados: 

- Huayna Potosí 6.080 msnm.  
- Chaquerini 5.360 msnm.  

- Wila Manquilisani 5.320 msnm.  

- Chacaltaya 5.395 msnm.  

- Kunotinusta 5.400 msnm. 

CLIMA 

Media 4 grados centígrados a 12 grados centígrados, máxima 15 a 20 grados centígrados y 

mínima -14 grados centígrados a -9 grados centígrados. 

Las temperaturas más bajas se registran en invierno (junio, julio, agosto) con bastante 

precipitación de nevadas y heladas. 

La fauna de Chacaltaya está compuesta por cóndores, águilas, patos silvestres y gansos 

(wallatas y unkallas), pumas, jukumaris, zorros, viscachas, venados y otros domésticos (llama, 

alpaca, vicuña). 

La Comunidad Originaria Chacaltaya, cuyo origen se remonta a la época de los señoríos 
aymaras después de Tiwanaku, es un asentamiento disperso entorno al "Ayllu o Estancia", con 

una arquitectura tradicional de piedra, barro y paja que se integra a su entorno natural. 

http://www.eldiario.net/noticias/2004/2004_09/nt040901/5_10nal.html
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Esta comunidad es administrada por el jilakata como máxima autoridad y varios comités 

productivos, bajo el sistema ancestral de usos y costumbres del ayni (reciprocidad) y el kaki 

(riesgo compartido). 

El uso comunitario de la tierra y territorio está organizado en aynukas, sayañas, anakhas y 

uñthas. 

Las fechas de sus rituales son: Candelaria (3 de febrero), Carnaval, wilancha (febrero), cambio 
de autoridades (Machac Mara) (21 de junio), San Juan, ch'alla de las llamas (24 de junio), 

Santiago (25 de julio), trasquilado de llamas y alpacas (septiembre). 
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http://www.fmbolivia.com.bo/noticia117579-la-alcaldia-pacena-entrega-a-chacaltaya-establos-

para-llamas-dos-canchas-un-parque-y-una-plaza.html 

La Alcaldía paceña entrega a Chacaltaya establos para llamas, dos canchas, un parque y una 

plaza 

 

10 de Junio de 2013, 09:19 

 

La comunidad originaria Chacaltaya se benefició este domingo con el programa Comunidades 

de Verdad del Gobierno Municipal de La Paz, al recibir establos para el ganado camélido, 

canchas, parque y plaza. Se trata de la tercera comunidad en la que invierte la Alcaldía. 

El alcalde Luis Revilla, que viajó hasta la zona de Hampaturi, destacó que “Comunidades de 

Verdad” es parte del programa “Barrios de Verdad” que tiene como objetivo realizar 

intervenciones integrales en una comunidad como la de Chacaltaya. 

“Aquí arreglamos los espacios deportivos, construimos la cancha, la plaza, pero nuestro fin es 

impulsar y promover las actividades productivas. Construimos 23 establos en este lugar porque 

la basede su economía es la crianza de camélidos” resaltó la autoridad municipal. 

Señaló que en dos años, la inversión para las obras de Chacaltaya fue de 2 millones de 

bolivianos, principalmente para los establos que tienen capacidad para unas 1.500 llamas. 

“Cuando ch’allabamos los establos, los comunarios me decían que van a tener muchas más 

llamas de las que tienen ahora y eso va ayudar a nuestras comunidades, porque son 

comunitarios. Sabemos que aún faltan familias que no tienen, pero eso será de a poco, los que 

hay deben compartir y ayudar para mejorar su economía”, dijo. 

Asimismo, el Alcalde, informó que hasta el 2014 se tiene previsto entregar 10 comunidades de 

verdad que son parte del Programa. 

“Debemos entender que el 93 por ciento del municipio es rural, sólo el 7 por ciento es urbano, 

sólo en esa superficie del área rural hay comunidades que requieren atención e inversión del 

Gobierno Municipal. Esta es la tercera comunidad, la segunda intervención en Hampaturi, pero 

la otra fue en el municipio de Zongo” aseguró el alcalde Revilla. 

 

Festejo 

La comunidad originaria Chacaltaya recibió al alcalde, Luis Revilla, con música y flores, 

enseguida se apostaron cerca de los establos –cada uno con capacidad para albergar entre 80 a 

100 llamas- donde se realizó la ch’alla tradicional y se descubrió una placa conmemorativa de 

las obras y la gestión de la autoridad. 

En la plaza, el jilacata Natalio Alaña Poma, agradeció la entrega de obras y la visita de las 

autoridades y vecinos de La Paz, pidiendo que continúen apoyando a otros sectores. 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia117579-la-alcaldia-pacena-entrega-a-chacaltaya-establos-para-llamas-dos-canchas-un-parque-y-una-plaza.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia117579-la-alcaldia-pacena-entrega-a-chacaltaya-establos-para-llamas-dos-canchas-un-parque-y-una-plaza.html
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De igual forma, el profesor de la escuela y mallku de la Central La Cumbre, Pedro José Aquino, 

destacó el trabajo municipal, pero solicitó que las obras se incrementen para beneficio de otras 

comunidades aledañas. 

“Tenemos 33 comunidades, los establos para los camélidos son beneficiosos y estamos 

contentos, pero pido que sea para todos los que tienen ganado ovino también” señaló Aquino. 

En medio de la alegría y una leve nevada que luego fue sofocada por los rayos del sol, las 

autoridades municipales paceñas, dirigentes del lugar y vecinos recibieron como obsequios, 

ponchos, chalinas y gorros, luego disfrutaron de la danza de los Mineritos que fue interpretada 

por estudiantes de la escuela. 

En una breve caminata se dirigieron a ch’allar la cancha principal, donde se realizó un partido 

inaugural entre comunarios y trabajadores de la empresa constructora. 

Grover Rodriguez, representante de la empresa constructora destacó la confianza de la Alcaldía 

para la ejecución de las canchas de futbol y de salón, y los camerinos. 

“Encontramos el lugar abandonado, carente de infraestructura, no tenía la cancha de fulbito 

estaba deteriorada y el cerro era roca y no tenían la cancha de fútbol en la medida correcta, la 

empresa ha ensanchado y coordinamos con la parte técnica de la Alcaldía” destacó Rodríguez. 

 

Como muestra de agradecimiento y con la música de la Banda Municipal Eduardo Caba, se 

invitó a las autoridades a compartir con la comunidad Chacaltaya a servirse un aphtapi, en el 

que saboreó carne de llama y chuño que se produce en la zona. 
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FICHA TÉCNICA – PAMPALARAMA 

 

A solo 20 kilómetros de la ciudad de La Paz, en la majestuosa 

COORDILLERA REAL DE LOS ANDES, a los pies de los nevados 

Charquini y Wilamankilisani se encuentra “PAMPALARAMA 

ECOTURISTICO”, un atractivo con gran riqueza natural: Montañas con 

hielo; Miradores naturales; Lagunas y ríos cristalinos de origen glacial; 

Bofedales y praderas nativas del alto andino; Flora, fauna y Valores 

culturales de Comunidad Originaria Aymara “Chacaltaya”. 

PAQUETES TURÍSTICOS: 
 

NATURALEZA ANDINA EN PAMPALARAMA  (Full day) 
 
PROGRAMA:  
 

El viaje desde la ciudad La Paz hasta Pampalarama es de 1½ hrs. 
 

07:00   Salida con guía, en el trayecto observaremos: Vistas de la ciudad; la 

procesadora de áridos y minerales; Ex fabrica de yeso Bedoya; Vista nevado 
Chacaltaya; Praderas con bofedales; Camélidos llama, alpaca y wanacu; 
Mineria Kaluyo (Sn); Rio Kaluyo de aguas cristalinas; Explotación de abono 
vegetal (turba) y Comunidad Originaria Chacaltaya . Se realizara 2 paradas. 

 
09:30   Bienvenida y registro , inicio de caminata , observación del paisaje 

majestuoso e imponente de la cordillera Real de los Andes, refrigerio en la 
caminata. 

 
13:00    Almuerzo en el restaurant climatizado del albergue, según menú 

programado. 
 

14:30    Paseo en bote y alrededor de la laguna. (Malecón) 

 
16:00    Retorno. 

 
DURACION: Full Day (8 horas) 

 
CAMINATA:     Recorrido: Laguna Pampalarama 4.470 msnm – laguna Patalarama 
4.700 msnm 

Duración 3 horas. Dificultad baja.  
INCLUYE: 

 Transporte (recojo del hotel u domicilio) 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BD
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 Caminata  

 Guía Local 

 Refrigerio y Almuerzo  

 Paseo en bote 
 

PRECIOS:  Por persona todo incluido, expresado en Bs. (bolivianos) 
 

Precios por personas todo incluido  

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 a 13 PAX  14 Pax up 

401 257 215 209 185 161 

Precio sin transporte  

125 

 
 
Nota: Caminata alternativa: Laguna Pampalarama - Laguna Patalarama y Mirador 

Apacheta a 5.050 msnm. Duración de 4 horas, dificultad media. 

 
 

ANDES  Y COMUNIDAD (Dos días y una noche) 
 
PROGRAMA:  
 

Viaje desde la ciudad La Paz hasta Pampalarama es de 1½ hrs. 
 
 Día 1:  

08:00 Salida con guía, en el trayecto observaremos: Vistas de la ciudad; la 
procesadora de áridos y minerales; Ex fabrica de yeso Bedoya ; Vista 
nevado Chacaltaya; Praderas con bofedales; Camélidos LLama, 
Alpaca Y Wanacu; Mineria Kaluyo (Sn); Rio Kaluyo de aguas 
cristalinas; Explotación de abono vegetal (turba) y Comunidad 
Originaria Chacaltaya . Se realizara 2 a 3 paradas. 

 

09:30  Arribo a Pampalarama, registro y bienvenida del huésped, acomodo 
en área de hospedaje.  

 

10:00  Caminata liviana de pampalarama a laguna patalarama 4900 msnm 
(4 horas) 

14:00   Retorno a Pampalarama, a la llegada: api con buñuelos. 

 Opcional paseo en bote en la laguna pampalarama y paseos 
livianos. 

19:00   Cena y descanso. 

 
Día 2: 

08:00 Desayuno 
O9:00 Caminata de pampalarama a los glaciares de kunutincuta y charquini 

dificultad media de 6 horas, observando el paisaje de la Cordillera 
Real de los Andes hasta ascender hasta 5.000 msnm (box lunch)  

15:30  Llegada a pampalarama  (api con buñuelos)  
16:30  Retorno a la ciudad de La Paz. 

 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BD
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CAMINATAS ESCENICAS: Observación de la FAUNA Y FLORA ANDINA. (diferentes. 

Épocas) 
 

RECORRIDO día 1:   Laguna Pampalarama – laguna Patalarama 4.800 msnm 

Duración 3 horas.  
   Dificultad baja. 

 

RECORRIDO día 2:   Laguna Pampalarama -glacial Khuno Tinkuta y mirador natural 

Charquini 
            Duración: 6 horas ascenso hasta 5.000 msnm, dificultad media. 

  
OFERTA RRECORIDO OPCIONAL  VISITA A LA COMUNIDAD ORIGINARIA 
CHACALTAYA Y ACTIVIDADES DE: Ganadería Camélidos; Visita a una familia 
comunal; Explotación “Turba” ; Explotación de Mineria. (Recorrido en movilidad con 
guía y refrigerio típico– costo adicional Bs. 350 de 1 hasta 4 pax). 

 
DURACION:      2 días y  1 noche 

 
INCLUYE:  

 Transporte 

 Guía local , 2 Caminatas 

 2 almuerzos,1 cena y 1 refrigerio 

 Hospedaje + 1 desayuno 
 

PRECIOS: Por persona todo incluido, expresado en Bs. (bolivianos) 
 
 

Precios por personas todo incluido  

1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 a 13 PAX  14 Pax up 

579 461 415 387 325 293 

Precio sin transporte  

295 
 

FICHA TÉCNICA - 2013 

 
 

NOMBRE:   PAMPALARAMA ECOTURISMO COMUNITARIO  
   Es un emprendimiento de base Comunitaria Indígena Originario. 
 
UBICACIÓN: Al norte y a solo 20 Km de la ciudad de La Paz, Comunidad 

Originaria Chacaltaya (TCO), Departamento de La Paz, País 
Bolivia. 

 
Al pie de la Cordillera Real de Los Andes (nevado de 
Wilamanquilisani) , geográficamente entre las coordenadas: 
Latitud 16° 20´ 94” Longitud 68° 05´98” y Altitud 4486 msnm. 

 
COMO LLEGAR: Subiendo la autopista La Paz - El Alto, tomar el desvío en la 

curva de la Urbanización Plan Autopista, para proseguir 
subiendo paralelo al rio “Choqueyapu” pasar por: Zona 
Limanipata; Áridos San Roque; Ex calera Bedoya; Mina Kaluyo; 
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Comunidad Originaria Chacaltaya; pasando directo a 10 minutos 
se encuentra la laguna “Pampalarama” y el Hotel Ecoturistico. 

 
INGRESO: Todos los visitantes que ingresen al área  turística SIN 

RESERVA, deben cancelar 15 Bs. Y registrarse en libro de 

visitas.  
 

HOSPEDAJE: Contamos con: 5 HABITACIONES DOBLES, 2 

MATRIMONIALES, 2 TRIPLES; con capacidad para 20 
personas, con vistas hacia la laguna y el nevado Wilamankilisani:  

 

 Habitaciones con baños privados ecológicos con Agua 

Caliente. 

 Restaurante con capacidad para 20 personas. 

 Sala de reuniones (múltiple) para 20 personas. 

 
ALIMENTACION: COMIDA TIPICA de la región, en base a productos andinos 

como: las papas khaty, quinua, qhañahua, maca, carne y 
charque de llama y alpaca.  
PLATOS: sopa de quinua, caldo de carne de llama, filete y asado 
de llama y alpaca, plato paceño, queso umacha, brocheta de 
alpaca, trucha a la plancha, apthapi y ...... JUGOS Y 
REFRESCOS DE: Maca, Cebada, Cañahua...., Mates de Coca, 
Chucapa, Pupusa, Khoa y otras plantas aromáticas de la región. 

 
ACTIVIDADES: Que pueden ser realizados en el espacio eco-turístico de 
pampalarama: 
 

 CAMINATAS A: circuitos ecológicos de baja, media y alta 

dificultad a Montañas, Lagunas de altura de origen glacial, 

Miradores Naturales, Glaciales, Caminos prehispánicos. 

 PASEOS – MEDITACION Y NATURALEZA ANDINA en 

Pampalarama 

 PASEOS EN BOTE con equipo salvavidas. 

 PESCA DEPORTIVA y “Pesque y Pague” 

 CAMPING, MONTAÑISMO, RAPEL, CICLISMO. 

 VISITA Y CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD Y SUS 

DISTINTAS ACTIVIDADES (con una familia de la 

comunidad) (NUEVO) 

SEGURIDAD Y SALUD: 

 Botiquín de primeros auxilios.(medicina farmacéutica y 

natural) 

 Botes de oxigeno 
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 Comunicación y Transporte disponible para casos de 

urgencias. 

 Personal de Control y cuidado de huéspedes en el albergue. 

 
Que llevar:  

 Zapatos cómodos con huella 

 Chamarra o campera 

 Gorra y/o sombrero 

 Protector solar 

 Gafas de sol con protección UV 

 Cámara fotográfica 

 Medicamentos personales 

TARIFARIO VIGENTE 2013 

                  

PRECIOS POR HABITACION: (incluyen desayuno) 

 

 
 Habitación Simple     Bs. 160,00.-  

 Habitación Doble o Matrimonial   Bs. 289,00.-  

 Habitación Triple     Bs. 395,00.-  

 

Niños de 4 a 11 años compartiendo habitación con padres 50% de la tarifa habitación 
simple. 
Niños menores a 4 años no pagan. 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE: (opcional) 
 

Vagoneta 1 a 4 pasajeros   Bs. 280.00 (por el día)  

Minibús de 4 a 10 pasajeros   Bs. 380.00 (por el día)  

Bus hasta 30 pasajeros          Bs  700.00 (por el día)  
 

Almuerzo especial 

Bs.35,00  

Sopa o crema de verduras - plato principal: guarnición de papas fritas y 
ensalada + carne a la plancha de llama o res + postre (, flan o fruta) + 
mates o tees. 

Almuerzo Buffet / Opcional apthapi buffet (típico) Bs. 55.00  
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Aperitivo + 2 sopas a elección + plato fuerte, 3 carnes a elección (pollo, 
carne de res o llama y trucha) + guarnición de papas fritas, ensalada o 
pasta + Postre (ensalada de frutas) + refrescos naturales. 

* Oferta disponible a partir de 6 personas 

 Refrigerio 

Bs. 13.00  

Emparedado de carne de res o llama, jamón + jugo de maca, café, té o 
mate caliente. 

 

 Box Lunch 

Bs. 25.00  

  

Sándwich de carnes + ensalada cocida + barra energética  + caramelos + 
jugo o Fruta de temporada. 

 

  Desayuno (s) 

Bs. 25.00  
  Jugo de fruta, leche, agua caliente, carne frita y/o huevo, mermelada,                
buñuelo caliente y/o pan de laja. 

  

OTROS SERVICIOS :  

 Paseo en Bote 

Bs. 12.00  

*Capacidad 6 personas/ 
Incluye: Chalecos salvavidas y remero. (precio por persona) 

 

 Pesca (alquiler de equipo)  

Bs. 45.00  
Equipo de pesca (caña)* horario recomendable para esta actividad es de 
06:00 a 08:00 y 16:00 a 18:00 (consultar temporada)  

 Caminata   

Bs. 30.00  
Incluye: Guía local, botiquín primeros auxilios y refrigerio 

 

 Uso de montaña 

Bs. 160.00   Por derecho de ascenso a montañas. (sin equipo) por persona. 

 

   
PLATOS A LA CARTA 
 

 Asado de llama con salsa roquefort   Bs.50.00  

 Trucha con alcaparras     Bs.50.00 

 Medallones de res en salsa de champiñones  Bs.50.00 

 Filete de llama a la naranja   Bs.50.00 

 Brochetas de pollo o llama   Bs.50.00 

 Hamburguesa de carne  soya (vegetariano)  Bs.50.00 

 Torrejas de zanahoria y queso (vegetariano)  Bs.50.00 

 Guiso de verduras (vegetariano)   Bs.50.00 

 APTHAPI BUFET (comida andina)  Bs.50.00  (NUEVO)  

 



 

185 
 

GUARNICIONES 
 

 Ensalada de verduras cocidas (Zanahoria, vainitas, arvejas, tomate) 

 Ensalada de verduras frescas (lechuga, tomate, pepino, zanahoria) 

 Papas fritas o al vapor y papakáty (a vapor o al horno 

 Arroz o Fideo con verduras 

 Camote frito o al vapor 

 
 
 
 
 
 

SOPAS Y CREMAS 
 

 Crema de Champiñones     Bs. 20.00  

 Crema de Espinacas     Bs. 20.00  

 Sopa de Verduras     Bs. 20.00  

 Sopa de Quinua      Bs. 20.00  

 Crema de choclo     Bs. 20.00  

 Sopa de carne de llama    Bs. 20.00 

 

 
 
BEBIDAS 
 

 Gaseosa Coca Cola/Fanta/Sprite o mineragua ½ lit  Bs.  7.00  

 Gaseosas Coca Cola/Fanta/Sprite o mineragua 2 lit  Bs. 14.00  

 Agua  Vital 2 Lit.      Bs.  9.00  

 Cerveza Paceña 620ml      Bs. 20.00  

 Cerveza Paceña Lata      Bs.13.00  

 Cerveza autentica 1 lit.     Bs.20.00   

 Vino Tinto o Blanco Kolberg Botella    Bs.30.00  

 Vino Tinto o Blanco Campo Solana Botella  Bs.38.00  

 Café        Bs.   4.50  

 Te y mates       Bs.   3.50  

 Toddy       Bs.   4.50  

 Jugo de maca, qhañahua y otros 2 Lits.   Bs. 14.00  
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RESERVAS 

 
Las reservas y consultas pueden realizarse por estos medios:  
 
E-MAIL: pampalarama@bolivia.com  

 
 

TELEFONOS: (591- 2) – 2305322 - 2371044 
CELULARES:  (591- 2) - 71253275  
 
 
También pueden contactarnos en la oficina Final del Prado Esq. Calle México 
información Turística INFOTUR, primer piso.  
 
Las reservas podrán cancelarse de manera directa en nuestra oficina o también en 
nuestra cuenta bancaria: 
 

 

Tomar en cuenta: 

 
 A la confirmación de la visita debe realizarse el pago del 100% de la reserva, 

misma que deberá hacerse en efectivo. 
 

 Se permite la cancelación de las reservas sin cargo alguno hasta antes de 72 

horas de la fecha de la reserva. 
 
 

 En caso de cancelar la visita en tiempo menor a las 72 horas se aplicará un 
cobro de acuerdo al siguiente detalle: 
 

De 71 a 48 horas 20% del total de la reserva 

De 47 a 24 horas 35 % de la reserva 

En caso de no show sin aviso, el 100% de la reserva 

*Todos nuestros precios incluyen impuestos de ley. 
 
NOTA: 

La  Empresa de Ecoturismo Pampalarama, es un Emprendimiento 
de base y Gestión Comunitaria Rural, es administrado y operado 

por comunarios (as),  todo los ingreso generados van en beneficio 
de las familias de la Comunidad Originaria Chacaltaya. 

 
 

Responsable de Mercadeo y Reservas:  Roberto Poma Salazar. 

 

 

 

 

mailto:pampalarama@bolivia.com
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